




## Круглый стол ТТС ЗУП

10.12.2020



1. Отчет за прошедший период
2. План работ на следующий период
3. Статус перехода на 3.1.14
4. Статус ЗНИ, согласованных к реализации до конца года
5. Вопросы на контроле
6. Открытые вопросы

## Выпущены релизы

- **12.11 – Плановый релиз**
  - INC808125 – Контролер учета рабочего времени
  - INC828696 – «График работы» в документе «Изменение графика работы списком»
  - INC843016 – Согласование табеля со стороны ДО
- **26.11 – Плановый релиз**
  - INC617618 – Корректировка обмена данными с СУБК
  - INC670492 – Унификация внешних отчетов и обработок
  - INC764490 – Конструкторы ТД
  - INC920895 – Тиражирование ТТС ЗУП ЕИРЦ ПЭС
- **01.12 – Внеплановый релиз**
  - INC908199 – Изменение печатной формы «(УНИФ) График отпусков»

**Всего выпущено 3 релиза: 9 ЗНИ, 18 ИНЦ**

## 2. План на следующий период (10.12.2020 – 27.01.2020)

- 11.12 – Плановый релиз
  - INC808954 – Переход на релиз 3.1.14
  - INC824501 – РК и СН по премии к дню энергетика
- 25.12 – Плановый релиз
  - INC843004 – Доработка уведомлений об отпуске - добавление данных по дополнительным отпускам
  - INC881462 – (Полу)Годовой отчет для БКиО и БСИ (численность и текучесть)
  - Подключение ТТС ЭА к ЗиУП «Петроэлектросбыт», "РН-Энерго«, «ОмскРТС», «ТГК-11»

11.12

25.12

28.01

25.02

25.03

## 3. Статус перехода на 3.1.14

### Основные этапы работ:

- ✓ Старт
- ✓ Подготовлен план работ
- ✓ Завершена разработка
- ✓ Завершена подготовка к тестированию
- ✓ Завершено внутреннее тестирование
- ✓ Завершено тестирование с пользователями
- Размещено в продуктиве

### Сроки применения обновления:

- Начало работ с 18:00 11.12.2020 (пятница)
- Окончание работ - до 02:00 14.12.2020 (понедельник)

## 4. Статус ЗНИ, согласованных к реализации до конца года

### Текущий статус:

- ✓ реализовано за отчетный период – 5,
- ✓ будет выпущено в ближайшем релизе – 2:

| № ЗНИ     | Тема                                      | Дата релиза |
|-----------|---|-------------|
| INC808954 | Выполнить переход на типовой релиз 3.1.14 | 11.12.2020  |
| INC824501 | PK и CH по премии к дню энергетика        | 11.12.2020  |

### Итоги:

- ✓ первоначальный согласованный список - 37
- ✓ добавлено после фиксации перечня - 7
- ✓ выполнено - 42
- ✓ будет выпущено в ближайшем релизе – 2
- ✓ дополнительно запланировано к реализации до конца года - 9

## 5. Вопросы на контроле

1. Скрыть типовые печатные формы (INC918343)  
– уточнение перечня форм к отключению
2. Унификация отчётов и печатных форм (INC670492)  
– запрос выполнен, отключено 74 объекта
3. Расчет переработок (INC995284)  
– согласование необходимости

## 6. Открытые вопросы к встрече

1. Контроль приоритетов со стороны Бизнеса
2. Поддержка в выходные и праздники
3. Какие задачи еще не зарегистрированы в Naumen?





**ИНТЕР  
РАО ЕЭС**

**энергия без границ**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

