




Круглый стол ТТС ЗУП

10.12.2020



1. Отчет за прошедший период
2. План работ на следующий период
3. Статус перехода на 3.1.14
4. Статус ЗНИ, согласованных к реализации до конца года
5. Вопросы на контроле
6. Открытые вопросы

Выпущены релизы

- **12.11 – Плановый релиз**
 - INC808125 – Контролер учета рабочего времени
 - INC828696 – «График работы» в документе «Изменение графика работы списком»
 - INC843016 – Согласование табеля со стороны ДО
- **26.11 – Плановый релиз**
 - INC617618 – Корректировка обмена данными с СУБК
 - INC670492 – Унификация внешних отчетов и обработок
 - INC764490 – Конструкторы ТД
 - INC920895 – Тиражирование ТТС ЗУП ЕИРЦ ПЭС
- **01.12 – Внеплановый релиз**
 - INC908199 – Изменение печатной формы «(УНИФ) График отпусков»

Всего выпущено 3 релиза: 9 ЗНИ, 18 ИНЦ

2. План на следующий период (10.12.2020 – 27.01.2020)

- 11.12 – Плановый релиз
 - INC808954 – Переход на релиз 3.1.14
 - INC824501 – РК и СН по премии к дню энергетика
- 25.12 – Плановый релиз
 - INC843004 – Доработка уведомлений об отпуске - добавление данных по дополнительным отпускам
 - INC881462 – (Полу)Годовой отчет для БКиО и БСИ (численность и текучесть)
 - Подключение ТТС ЭА к ЗиУП «Петроэлектросбыт», "РН-Энерго«, «ОмскРТС», «ТГК-11»

11.12

25.12

28.01

25.02

25.03

3. Статус перехода на 3.1.14

Основные этапы работ:

- ✓ Старт
- ✓ Подготовлен план работ
- ✓ Завершена разработка
- ✓ Завершена подготовка к тестированию
- ✓ Завершено внутреннее тестирование
- ✓ Завершено тестирование с пользователями
- Размещено в продуктиве

Сроки применения обновления:

- Начало работ с 18:00 11.12.2020 (пятница)
- Окончание работ - до 02:00 14.12.2020 (понедельник)

4. Статус ЗНИ, согласованных к реализации до конца года

Текущий статус:

- ✓ реализовано за отчетный период – 5,
- ✓ будет выпущено в ближайшем релизе – 2:

№ ЗНИ	Тема	Дата релиза
INC808954	Выполнить переход на типовой релиз 3.1.14	11.12.2020
INC824501	PK и CH по премии к дню энергетика	11.12.2020

Итоги:

- ✓ первоначальный согласованный список - 37
- ✓ добавлено после фиксации перечня - 7
- ✓ выполнено - 42
- ✓ будет выпущено в ближайшем релизе – 2
- ✓ дополнительно запланировано к реализации до конца года - 9

5. Вопросы на контроле

1. Скрыть типовые печатные формы (INC918343)
– уточнение перечня форм к отключению
2. Унификация отчётов и печатных форм (INC670492)
– запрос выполнен, отключено 74 объекта
3. Расчет переработок (INC995284)
– согласование необходимости

6. Открытые вопросы к встрече

1. Контроль приоритетов со стороны Бизнеса
2. Поддержка в выходные и праздники
3. Какие задачи еще не зарегистрированы в Naumen?



**ИНТЕР
РАО ЕЭС**

энергия без границ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

