

Шахматный клуб


Резюме проекта

Цель проекта: организация шахматного кружка для обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы.

Актуальность:

1. Развитие тактического мышления
2. Развитие усидчивости
3. Развитие мелкой моторики

Бизнес-модель



Целевая аудитория: ученики младших классов и дети дошкольного возраста из Московской области.

Рынок / Потребители

Шахматный клуб

Территория Московской области:

1. Частные лица
2. Образовательные организации

Основные конкуренты:

Другие подготовительные кружки

О компании/ Партнеры/ Конкуренты

ИП И.К. Байбуров

Организационно

правовая форма:

Индивидуальное

предпринимательство.

Год основания: 2020

Партнеры:

ООО “Школа искусств”

Конкуренты:

ООО “EnglishFirst”

ООО “МатематикаДляВсех”

Контакты:

Телефон:

88005553535


Email:

ChessInTro@gmail.com

Web:

www.ChessInTroitsk.ru

Организационная структура




Срок реализации проекта

Период реализации проекта - 4 месяца (С Сентября по Декабрь 2020).



Инвестиции




Всего	1132000 рублей
Лицензия	95000
Оборудование	40000
Обслуживание	60000
Реклама	50000
Персонал	600000
Расх. материалы	287000

Финансовые показатели

Срок окупаемости проекта - 8 кварталов.

Выручка до срока окупаемости - 1230000 рублей.



Управление рисками. Идентификация рисков, их факторов и последствий.

Причина (фактор) риска	Рисковое событие	Симптом риска	Последствия наступления риска
Риски контрактной системы	Контрактные риски на инвестиционной фазе	Большое количество контрагентов, сложный механизм	Создание препятствий для собственной коммерческой деятельности (встреча с фирмой-однодневкой, при работе с непроверенной организацией – риск дебитора) Понижение кредитных рейтингов контрагентов, что может привести к очень высоким убыткам при наступлении кредитного события
	Временные риски	Утверждение планов и процедуры согласования, организация финансирования, отставание от графика реализации	Невыполнение бизнес плана

Конкурентоспособность проекта, подверженность рыночным рискам	Риск конкуренции на рынках сбыта со стороны производителей	Отсутствие значительного опыта реализации проектов	Выходные данные проекта не удовлетворяет предъявляемым к ним функциональным требованиям и заданным техническим характеристикам (не превосходит качество продукта конкурирующих компаний)
Правовая структура проекта	Риск для средств Фонда национального благосостояния и кредиторов в текущей	Не соответствие законодательным и отраслевым требованиям	Отсутствие гарантии возврата кредита