






Nas&Servers

2012-2017



2018 (первоначальные планы)



2019 Планы на
2020-2021

Сервер
а:




Роли
:




Перенос ролей на отдельные виртуальные сервера


Покупк
а



Кластер из 2х серверов



Покупк
а



Этап 1 (2020)

Покупк

а

СХД

Покупк

New^а server 1 Физический


Покупк

Програмное обеспечение


Програмное обеспечение 1-4 этап

- Windows server с 4 виртуальными серверами (в дальнейшем кластер из 2х)
- Пользовательские лицензии на локальное подключение.
- Лицензии на терминальные подключения
- Новый SQL


Этап 2 (2020)



Этап 3 (2020)




Этап 4 (2020)




Этап 5 (2021)


NS2 покупка нового сервера



Этап 6 (2021)



Миграция на кластер (виртуальные



Этап 7 (2021)

Btsrv

Ил


и
Bttsrv

Ил

Mailsrv

Апгрейд до NS3 или покупка нового сервера

Результат



Покупка ПО для этапов 5 – 7 (2021)

- Exchange серверная часть и 80 пользовательских лицензий
- Windows server с 4 виртуальными серверами
- Windows server терминальный для СО и лицензии на терминальные подключения