

Статус проекта

Внедрение и развитие автоматизированного тестирования Siebel CRM

- Статус проекта
- Статус этапа
- Риски проекта и открытые вопросы
- Договор
- Поручения
- Перспективы развития продукта



ЭТАП	ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
<p>Статус: В работе</p> <p>Этап: 2 этап проекта</p> <p>Дата окончания: 31.08.2018</p>	<p>БЮДЖЕТ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>ГРАФИК <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>СКОУП <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>КАЧЕСТВО <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Предоставление рабочих мест команде автоматизаторов • Развёртывание ПО на выделенном стенде • Разработка автоматизированных тестов по: <ul style="list-style-type: none"> • Процессу «ПОС» • Процессу Брокера и Cash on Card • Функционалу Колл-Центра • Функционалу процессов SR • Процессу «Выдача карт» • Функционалу «Cash-старый»

#	Этап	ВЕХИ ПРОЕКТА	КОЛ-ВО СЦЕНАРИЕВ	ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА	СДВИГ	СТАТУС
1	1/3	Развёртывание ПО автотестов на стенде Банка		19.01.2018	19.01.2018	0 д.	Выполнено
2		Автоматизация процесса «ПОС»	160	11.04.2018	27.04.2018	12 д.	Подписание акта
3		Автоматизация функционала "Cash on Card" и процессов Брокера	150	01.06.2018			В работе
3	2/3	Автоматизация процессов «SR'ов»	50	19.06.2018			
4		Автоматизация функционала Колл-центр	80	05.07.2018			
5		Автоматизация процессов «Выдача карт»	160	24.07.2018			
6	3/3	Автоматизация функционала «Cash-старый»	200	31.08.2018			

ОСНОВНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТА

#	Описание	Приоритет	Действия
1	Подписание договора на разработку автотестов	Высокий	Ожидаем подписание со стороны Банка
2	Функциональный переход на Open UI	Средний	Приоритизация проекта перехода на Open UI
3			

ЭТАП 1/3	ПАРАМЕТРЫ ЭТАПА	ЗАДАЧИ ЭТАПА
<p>Статус: В работе</p> <p>Этап: Сдача ПСИ</p> <p>Дата передачи: 11.04.2018</p>	<p>БЮДЖЕТ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>ГРАФИК <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>СКОУП <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>КАЧЕСТВО <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Предоставление рабочих мест команде автоматизаторов • Развёртывание ПО на выделенном стенде • Написание 188 тест-кейсов по процессу «ПОС» • Разработка автоматизированных тестов по процессу «ПОС»


#	ВЕХИ РЕЛИЗА	ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА	СДВИГ	СТАТУС
1	Предоставление стенда	15.01.2018	18.01.2018	3 дня	Выполнено
2	Установка ПО автотестов «STUI Automation»	17.01.2018	19.01.2018	2 дня	Выполнено
3	Проверка работоспособности ПО на выделенном стенде	19.01.2018	22.01.2018	1 день	Выполнено
4	Согласование тест-кейсов (сценарии 1-60)	19.02.2018	20.02.2018	1 день	Выполнено
5	Автоматизация по сценариям 1-60	27.02.2018	27.02.2018	0 дней	Выполнено
6	Согласование тест-кейсов (сценарии 61-120)	06.03.2018	19.03.2018	7 дней	Выполнено
7	Автоматизация по сценариям 61-120	15.03.2018	02.04.2018	12 дней	Выполнено
8	Согласование тест-кейсов (сценарии 121-160)	10.04.2018	17.04.2018	5 дней	Выполнено
9	Автоматизация по сценариям 121-160	06.04.2018	17.04.2018	7 дней	Выполнено
10	ПСИ по автоматизации тестирования процесса «ПОС»	11.04.2018	21.05.2018	26 дней	В работе
11	Подписание акта 1-ого этапа	11.04.2018			В работе

ОСНОВНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ РЕЛИЗА

#	Описание	Приоритет	Влияние	Действия
1	Закрытие 1-го этапа	1	Подписание актов	подписание актов 1-го этапа
2				
3				

ЭТАП 2/3	ПАРАМЕТРЫ ЭТАПА	ЗАДАЧИ ЭТАПА																
<p>Статус: В работе</p> <p>Этап: Написание тестов</p> <p>Дата передачи: 05.07.2018</p>	<table border="0"> <tr> <td>БЮДЖЕТ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ГРАФИК</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>СКОУП</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>КАЧЕСТВО</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	БЮДЖЕТ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ГРАФИК	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	СКОУП	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	КАЧЕСТВО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Функционал Брокер. Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов • Функционал «Cash on Card». Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов • Функционал SR-ов. Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов • Функционал Колл-Центра. Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов
БЮДЖЕТ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
ГРАФИК	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
СКОУП	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
КАЧЕСТВО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

#	ВЕХИ РЕЛИЗА	ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА	СДВИГ	СТАТУС
1	Согласование тест-кейсов Брокера (сценарии 1-50)	20.04.2018	17.05.2018	16 дней	Выполнено
2	Автоматизация по сценариям Брокера 1-50	26.04.2018	21.05.2018	14 дней	Выполнено
3	Согласование тест-кейсов «Cash on Card» (1-50)	18.05.2018			В работе
4	Автоматизация по сценариям «Cash on Card» 1-50	24.05.2018			В работе
5	Согласование тест-кейсов «Cash on Card» (51-100)	30.05.2018			
6	Автоматизация по сценариям «Cash on Card» 51-100	06.06.2018			
7	ПСИ по автоматизации тестирования процессов Брокера и «Cash on Card»	01.06.2018			
8	Согласование тест-кейсов SR-ов (сценарии 1-50)	05.06.2018			
9	Автоматизация по сценариям SR-ов 1-50	14.06.2018			
10	ПСИ по автоматизации тестирования процесса SR-ов	19.06.2018			
11	Согласование тест-кейсов Колл-Центра (1-80)	22.06.2018			
12	Автоматизация по сценариям Колл-Центра 1-80	29.06.2018			
13	ПСИ по автоматизации тестирования процесса КЦ	02.07.2018			
14	Подписание акта 2-ого этапа	05.07.2018			

ЭТАП 2/3	ПАРАМЕТРЫ ЭТАПА	ЗАДАЧИ ЭТАПА																
<p>Статус: В работе</p> <p>Этап: Написание тестов</p> <p>Дата передачи: 05.07.2018</p>	 <table border="0"> <tr> <td>БЮДЖЕТ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ГРАФИК</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>СКОУП</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>КАЧЕСТВО</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	БЮДЖЕТ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ГРАФИК	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	СКОУП	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	КАЧЕСТВО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Функционал Брокер. Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов • Функционал «Cash on Card». Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов • Функционал SR-ов. Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов • Функционал Колл-Центра. Написание сценариев и разработка автоматизированных тестов
БЮДЖЕТ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
ГРАФИК	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
СКОУП	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
КАЧЕСТВО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

ОСНОВНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ РЕЛИЗА

#	Описание	Приоритет	Действия
1			
2			
3			

№	Задача	Риски и открытые вопросы	Влияние	Критичность	Статус
1	Разработка автоматизированных тестов по процессу «ПОС»	На Open UI не протестирован административный интерфейс	Не автоматизированы*: <ul style="list-style-type: none"> • Включение заглушек • Экраны настроек • Тестирование WF Policy • Авторизация договоров и заявок 	Стоп-фактор для разработки скриптов	Решено. Тестируется командой аутсорса
2	Разработка автоматизированных скриптов	Отсутствие выделенного стенда под автотесты	Рестарты стенда, неработоспособность стенда 1 -1,5 недели во время регресса и ПСИ релиза.	Сдвиг сроков каждого этапа проекта на 1 – 1,5 недели	Решено. Временный переход на стенд 102
3	Функционал Колл-Центра и “Cash on Card”	Согласовать кол-во тест-кейсов для КЦ и Cash on Card	Сроки и объёмы согласования тест-кейсов второго этапа проекта	Написание тест-кейсов уже начато	Решено
4					
5					

*Подробнее на слайде «Влияние OpenUI»

№	Задача/Вопрос	Поручение	Ответственный	Срок	Статус
1	Автоматизация процессов «Cash on Card»	Подход к разработке скриптов на время релиза в июле	Эль А., Фролов С.	28.05.2018	Открыто
2	Создать проект в Jira Банка	Выгрузить тикеты и предоставить WF	Эль А., Морозов Ю.	12.04.2018	Закрото
3	Инструкция по переносу автотестов на стенд 106	Согласовать формат и срок документа	Эль А., Фролов С.	28.05.2018	Открыто

- Подготовлено КП от Философия.ИТ
- Подготовлен договор от Философия.ИТ
- Подготовлено подтверждающее письмо от Философия.ИТ
- Согласован подрядчика на ИК
- Подготовлен и отправлен на согласование договор между ОТП и Философия.ИТ
- Договор согласован и подписан со стороны Философии
- Ожидается подписание договора со стороны Банка

Работы стартовали с 18.01.2018

Спасибо за внимание!