

этап)



План работ

Ответственный

Feb Mar Apr May Jun

▪ **Цель:**
Сокращение операционных затрат на лабораторию на 15-20% при сохранении качества анализов

▪ **Конечный продукт:**
Выгрузка из медиалога, подтверждающая, что утвержденный перечень внешних и внутренних анализов выполняется выбранным поставщиком (СЗЦДМ)

▪ **Руководитель проекта:**
Новожилов Л.В.

▪ **Члены проектной команды:**
Герасимова А.В., Алиева Т.В., Кармалита Е.Г., Петров А.В., Шумилова Е.К.

1. Список анализов для экспресс лабораторий	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т. Вруппа Вруппатов
2. МСЭ Подготовка целевого ЦР. Определение целевой схемы МСЭ	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева, Алиевская Бессмертная Бессмертная, Полухина
3. МСЭ Популярная отчетность по КИ	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева, Кармалита, Шумилова, Кармалита, Шумилова, Кармалита, Шумилова
4. МСЭ Результаты системы контроля качества	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева, Алиевская Алиева Т. В.
5. МСЭ Результаты системы контроля качества лабораторных услуг	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т. Алиева Т.В., Буренина В., Евдокимова З.Г.
6. МСЭ Уведомление ЦДМ о старте работы, определение логистических параметров филиалов информации по числу заборов в день	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Алиева Т.В., Новожилов Л. В.Д. М.Д.
7. МСЭ Перевод 1 волны филиалов	Feb	Mar	Apr	May	Jun	М
8. МСЭ Перевод 2 волны филиалов	Feb	Mar	Apr	May	Jun	М

Цели и задачи проекта

Состав проекта