



**ПРОЕКТ «ЦДС»
СТАТУС ПРОЕКТА**



26 ОКТЯБРЯ 2021

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (1/3)

| Уровень | Регион | Объем закупок Лаб. службы, млн руб. | Иницилирующее письмо | Установочная встреча | Контакт | Статус | Следующие шаги | | Помощь акционеров |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | Действие | Результат | |
| 1 | Тульская область | 484 | 14.09.2021 Подготовлен положительный ответ | 30.09.2021 | Марков Д.С. – зам. ПП – МЗ, Данилов К. И. - представ. Ростеха | Регион поддерживает проект | Создание рабочей группы | Начало переговоров | |
| 1 | Самарская область | 1 122 | 16.04.2021. 15.10.2021 ответ ЦДС с приглашением на встречу | 19.10.2021 | МЗ - Бенян | Поддержка проекта | Уточнение позиций с Вегой | | РТ РБ |
| 1 | Свердловская область | 1 712 | 16.04.2021. Ответ от 18.05.2021 | | Вице-Губ О. Чемезов | Регион поддерживает проект | Подготовка дорожной карты проекта | | РТ РБ |
| 1 | Нижегородская область | 1 055 | 16.04.2021. Ответ от 29.04.2021 | | | Регион готов реализовать проект | Организация очной встречи | | РТ РБ – звонок |
| 1 | Республика Чувашия | 529 | 16.04.2021. Ответ от 26.05.2021 | 02.08.2021 (с МЗ) + главой республики | Регион поддерживает проект | Подготовка очной встречи для обсуждения конкретики | Очная встреча | | |
| 1 | Астраханская область | 364 | 16.04.2021. Ответ от 21.07.2021 | 10 июня, 22 сентября (ВКС) | | Ожидание решения региона | Повторная очная встреча Князевым | Создание рабочей группы | РТ-организация встречи. Швабе – задолженность ГКБ №3 |

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (1/3)

| Уровень | Регион | Объем закупок Лаб. службы, млн руб. | Иницилирующее письмо | Установочная встреча | Контакт | Статус | Следующие шаги | | Помощь акционеров |
|---------|--------------------|---|------------------------------------|---|---------|--------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Действие | Результат | |
| 1 | Краснодарский край | 3836 | 16.04.2021. Ответ от 02.05.2021 | 19.10.2021 Встреча СВЧ с Кондратьевым | | | Очная встреча в регионе | Создание рабочей группы | |
| 1 | Красноярский край | 1326 | 16.04.2021 Ответ от 27.05.2021 | | | | Очная встреча Чемезова с Уссом | | |

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (2/3)

| Уровень | Регион | Объем закупок лаб. службы, млн руб. | Иницилирующее письмо | Установочная встреча | Контакт | Статус | Следующие шаги | | Помощь акционеров |
|---------|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------|--|------------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | Действие | Результат | |
| 2 | Республика Татарстан | 1 415 | 14.09.2021 Ответ не получен | | | Письмо на рассмотрении в минздраве | Ожидание ответа на письмо | | |
| 2 | Омская область | 1 351 | 16.04.2021. Ответ от 06.05.2021 | 15.06.21. – с МЗ 11.08.21 - ВКС | | Подготовка логистической схемы для региона | Выезд в регион с конкретикой | | |
| 2 | Тверская область | 385 | 16.04.2021 Ответ от 24.05.2021 | Июнь 2021 | | Противодействие со стороны Конюховой | Очная встреча с Руденей | | |
| 2 | Ярославская область | 327 | 14.09.2021 Ответ не получен | | | | Ожидание ответа на письмо | | |

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (3/3)

СТАТУС «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

| Регион | Объем закупок лаб. службы, млн руб. | Иницилирующее письмо | Обоснование необходимости реализации проекта | Наши действия | Контакт |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---------|
| Московская область | 3 155 | 16.04.2021 Ответ от 22.06.2021 | В регионе активен МИГ | Требуется звонок СВЧ | |
| Алтайский край | 1 553 | 16.04.2021. Отриц. ответ от 19.05.2021 | Объем рынка | Проект на паузе | |
| Челябинская область | 1068 | 16.04.2021. Ответ не получен | В регионе активен МИГ | Проект на паузе | |
| Новосибирская область | 888 | 16.04.2021. Отриц. Ответ от 18.05.2021 | В регионе активен МИГ | Проект на паузе | |
| Кемеровская область | 856 | 16.04.2021. Ответ от 27.05.2021 | Объем рынка | Проект на паузе, строительство 2-х больниц с КДЛ | |
| Воронежская область | 684 | 16.04.2021. Отриц. ответ от 18.08.2021 | Объем рынка | Проект на паузе | |
| Хабаровский край | ≈520 | - | Стратегическая необходимость вхождения в ДФО | Предварительная проработка через корпорацию развития Дальнего востока | |
| Владимирская область | 421 | | Смена губернатора, окно возможностей | Ожидание окончания процесса формирования правительства | |
| Республика Башкортостан | 1 280 | 14.04.2021 Отрицат. Ответ от 22.10.21 | Объем рынка, имеется контакт с Билаловым | Держим паузу до окончания года, имеются договоренности | |
| Тамбовская область | 299 | 14.09.2021 Отриц. ответ от 04.10.2021 | | Проект на паузе | |
| Ярославская область | 327 | 14.09.2021 | | Ожидание ответа на письмо | |
| Ульяновская область | ≈ 480 | - | Зрелый рынок | | |
| Пензенская область | 541 | | Возможное привлечение админресурса Швабе | | |
| Ленинградская область | ≈ 750 | | Зрелый рынок | | |

*