



**ПРОЕКТ «ЦДС»
СТАТУС ПРОЕКТА**



26 ОКТЯБРЯ 2021

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (1/3)

Уровень	Регион	Объем закупок Лаб. службы, млн руб.	Иницилирующее письмо	Установочная встреча	Контакт	Статус	Следующие шаги		Помощь акционеров
							Действие	Результат	
1	Тульская область	484	14.09.2021 Подготовлен положительный ответ	30.09.2021	Марков Д.С. – зам. ПП – МЗ, Данилов К. И. - представ. Ростеха	Регион поддерживает проект	Создание рабочей группы	Начало переговоров	
1	Самарская область	1 122	16.04.2021. 15.10.2021 ответ ЦДС с приглашением на встречу	19.10.2021	МЗ - Бенян	Поддержка проекта	Уточнение позиций с Вегой		РТ РБ
1	Свердловская область	1 712	16.04.2021. Ответ от 18.05.2021		Вице-Губ О. Чемезов	Регион поддерживает проект	Подготовка дорожной карты проекта		РТ РБ
1	Нижегородская область	1 055	16.04.2021. Ответ от 29.04.2021			Регион готов реализовать проект	Организация очной встречи		РТ РБ – звонок
1	Республика Чувашия	529	16.04.2021. Ответ от 26.05.2021	02.08.2021 (с МЗ) + главой республики	Регион поддерживает проект	Подготовка очной встречи для обсуждения конкретики	Очная встреча		
1	Астраханская область	364	16.04.2021. Ответ от 21.07.2021	10 июня, 22 сентября (ВКС)		Ожидание решения региона	Повторная очная встреча Князевым	Создание рабочей группы	РТ-организация встречи. Швабе – задолженность ГКБ №3

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (1/3)

Уровень	Регион	Объем закупок Лаб. службы, млн руб.	Иницилирующее письмо	Установочная встреча	Контакт	Статус	Следующие шаги		Помощь акционеров
							Действие	Результат	
1	Краснодарский край	3836	16.04.2021. Ответ от 02.05.2021	19.10.2021 Встреча СВЧ с Кондратьевым			Очная встреча в регионе	Создание рабочей группы	
1	Красноярский край	1326	16.04.2021 Ответ от 27.05.2021				Очная встреча Чемезова с Уссом		

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (2/3)

Уровень	Регион	Объем закупок лаб. службы, млн руб.	Иницилирующее письмо	Установочная встреча	Контакт	Статус	Следующие шаги		Помощь акционеров
							Действие	Результат	
2	Республика Татарстан	1 415	14.09.2021 Ответ не получен			Письмо на рассмотрении в минздраве	Ожидание ответа на письмо		
2	Омская область	1 351	16.04.2021. Ответ от 06.05.2021	15.06.21. – с МЗ 11.08.21 - ВКС		Подготовка логистической схемы для региона	Выезд в регион с конкретикой		
2	Тверская область	385	16.04.2021 Ответ от 24.05.2021	Июнь 2021		Противодействие со стороны Конюховой	Очная встреча с Руденей		
2	Ярославская область	327	14.09.2021 Ответ не получен				Ожидание ответа на письмо		

ПРИОРИТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ (3/3)

СТАТУС «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

Регион	Объем закупок лаб. службы, млн руб.	Иницирующее письмо	Обоснование необходимости реализации проекта	Наши действия	Контакт
Московская область	3 155	16.04.2021 Ответ от 22.06.2021	В регионе активен МИГ	Требуется звонок СВЧ	
Алтайский край	1 553	16.04.2021. Отриц. ответ от 19.05.2021	Объем рынка	Проект на паузе	
Челябинская область	1068	16.04.2021. Ответ не получен	В регионе активен МИГ	Проект на паузе	
Новосибирская область	888	16.04.2021. Отриц. Ответ от 18.05.2021	В регионе активен МИГ	Проект на паузе	
Кемеровская область	856	16.04.2021. Ответ от 27.05.2021	Объем рынка	Проект на паузе, строительство 2-х больниц с КДЛ	
Воронежская область	684	16.04.2021. Отриц. ответ от 18.08.2021	Объем рынка	Проект на паузе	
Хабаровский край	≈520	-	Стратегическая необходимость вхождения в ДФО	Предварительная проработка через корпорацию развития Дальнего востока	
Владимирская область	421		Смена губернатора, окно возможностей	Ожидание окончания процесса формирования правительства	
Республика Башкортостан	1 280	14.04.2021 Отрицат. Ответ от 22.10.21	Объем рынка, имеется контакт с Билаловым	Держим паузу до окончания года, имеются договоренности	
Тамбовская область	299	14.09.2021 Отриц. ответ от 04.10.2021		Проект на паузе	
Ярославская область	327	14.09.2021		Ожидание ответа на письмо	
Ульяновская область	≈ 480	-	Зрелый рынок		
Пензенская область	541		Возможное привлечение админресурса Швабе		
Ленинградская область	≈ 750		Зрелый рынок		

*