

Шаблон для представления результатов проекта

Отдел управления проектами

29 ноября 2018 года



Валидация ParCur

Цель проекта:

- Система ParCur прошла валидацию со всеми расчётными тестами

Инициация проекта:
01.09.2018

Текущие результаты:

- Подготовлена вся документация, кроме оценки результатов 2х тестов.

Ближайшие шаги:

- Дождаться согласования САРА-плана по валидации
- Оформить оценку документацию по оставшимся тестам

Завершение
проекта:
15.12.2018



Создание задач на проведение реакции в RERKA из ChemSoft

Цель проекта:

- Сократить временные затраты сотрудников на внесение задач в RERKA
- Исключить недобросовестное внесение задач (обеспечить старт задачи одновременно с началом работы по реакции)

Инициация проекта:
08.10.2018

Текущие результаты:

- Модуль создан и запущен

Ближайшие шаги:

- Собрать обратную связь от пользователей
- Посмотреть на аналитику задач
- Провести необходимые доработки (если нужно)

Завершение
проекта:
01.12.2018



Связь ChemSoft – анализы в BIMS – задачи REPKA

Цель проекта:

- Создать систему отправки синтезированных веществ на анализ, которая обеспечит удобство передачи образцов и результатов
- Сократить время на обмен информацией между подразделениями
- Обеспечить доступность хранения результатов по каждому анализу образца
- Понять реальную загрузку сотрудников лаборатории

Инициация проекта:
01.10.2018

Текущие результаты:

- Написано ТЗ по обмену информацией между ChemSoft и BIMS
- Настроена форма тестов на BIMS

Ближайшие шаги:

- Провести разработку для ChemSoft
- Написать ТЗ по связи с Repka

Завершение
проекта:
31.01.2019



Мониторинги персонала в BIMS

Цель проекта:

- Сократить время на обмен информацией между участками, МБЛ и КГ
- Обеспечить доступность и отслеживаемость информации на любом этапе мониторинга. Обеспечить доступность и понятную структуру хранения результатов мониторинга
- Сократить временные затраты сотрудников на внесение задач в РЕРКА

Текущие результаты:

- Настроено MVP формы мониторингов
- Собрана обратная связь пользователей
- Написано ТЗ на доработку

Ближайшие шаги:

- Провести доработку по ТЗ
- Повторно собрать обратную связь от ключевых пользователей

Инициация проекта:
12.11.2018

Завершение
проекта:
15.01.2019