

Подключение ОПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных

Текущий статус выполнения подготовительных работ ОПФР

Предоставление информации о структуре криптографической сети

По состоянию на 28 сентября 2022 г. не предоставлена или частично предоставлена информация от 15 ОПФР:

Информация не предоставлена	Информация предоставлена частично
<ul style="list-style-type: none">▪ ОПФР по Чукотскому АО	<ul style="list-style-type: none">▪ ОПФР по Республике Бурятия▪ ОПФР по Республике Алтай▪ ОПФР по Республике Северная Осетия-Алания▪ ОПФР по Республике Саха (Якутия)▪ ОПФР по Республике Дагестан▪ ОПФР по Чеченской Республике▪ ОПФР по Ямало-Ненецкому АО▪ ОПФР по Калужской области▪ ОПФР по Свердловской области▪ ОПФР по Тверской области▪ ОПФР по Ярославской области▪ ОПФР по Республике Ингушетия▪ ОПФР по г. Севастополю▪ ОПФР по Красноярскому краю

Заполненные опросные листы необходимы от ОПФР не позднее 1 октября 2022 г.

Подготовительные работы по подключению объектов ПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных

По состоянию на 28 сентября 2022 г. материалы предоставили только 11 ОПФР:

- ОПФР по Амурской области;
- ОПФР по Иркутской области;
- ОПФР по Курганской области;
- ОПФР по Липецкой области;
- ОПФР по Орловской области;
- ОПФР по Республике Татарстан;
- ОПФР по Смоленской области;
- ОПФР по Томской области;
- ОПФР по Хабаровский край и Еврейская автономная область;
- ОПФР по Чувашской Республик;
- ОПФР по Ямало-Ненецкому АО.

Подготовительные работы по подключению объектов ПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных

Пилотные ОПФР:

- ОПФР по Тульской области,
- ОПФР по Республике Адыгея,
- ОПФР по Владимирской области,
- ОПФР по Липецкой области,
- ОПФР по Тамбовской области.

Подготовительные работы в пилотных ОПФР не позднее 7 октября 2022 г.

Подготовительные работы во всех ОПФР должны быть завершены не позднее 14 октября 2022 г.

ОПФР необходимо прислать в ДОИБ планы-графики работ исходя из вышеуказанных сроков завершения подготовительных работ до 1 октября 2022 г.

Ближайшие цели и сроки

10 октября 2022 г. - начало работ в пилотных ОПФР по подключению объектов ПФР к централизованной единой корпоративной сети передачи данных.

17 октября 2022 г. - старт работ по подключению к централизованной единой корпоративной сети передачи данных ОПФР.