



---

**Задание на позицию  
Менеджера проектов**

## Вводные данные:

Спринт длится 2 недели.

Спринт формируется и согласовывается за неделю до начала.

PM ежедневно проводит stand-up в рамках проектной группы.

Проектная группа состоит из 3 разработчиков - junior, middle, senior.

Сотрудник Middle позиции находится в отпуске в течение всего спринта. Junior позиция представляется сотрудником, который первый день на работе.



---

## Проблема:

В ходе исполнения спринта приходит запрос на неотложную задачу HotFix на разработчика (Senior), который реализовывает задание, рассчитанное на весь спринт.

При это HotFix необходимо реализовать в течение этого дня.

---



1

---

Описать план реагирования на данную проблему.

2

---

Описать схематично стандартный бизнес-процесс (в виде кроссфункциональной схемы) с участием отделов компании по участкам по формированию спринтов-инициатор задач, проектный менеджер, исполнитель, тестировщик).

3

---

Описать бизнес-процесс по реагированию на HotFix либо предложить оптимизацию общего БП с учетом HotFix задач для модели continuous development.

Спасибо  
за выполнение заданий  
на позицию  
Менеджера проектов

