
# Теория сетевого планирования (пример)

№ операции	Операция	Длительность операции, дн.	Какие операции должны предшест- вовать
1	Заказ фундаментного блока	1	1
2	Изготовление блока	14	1
3	Доставка блока на место	1	2
4	Земляные работы	2	_
5	Устройство опалубки	3	4
6	Бетонирование	1	5
7	Твердение бетона	8	6
8	Установка фундаментного блока	2	3, 6
9	Изготовление мачты	10	_
10	Доставка мачты на место	1	9
11	Установка мачты	2	8, 10

### Сетевой график проекта



$$1-2-7-8-9-10$$
.

 $T_{\rm p\it i},~T_{\rm p\it j}$  — ранний срок наступления событий  $\it i,~\it j$  (вписываются в левые сектора кружков);

 $T_{\rm ni},\ T_{\rm nj}$  — поздний срок наступления событий  $i,\ j$  (вписываются в правые сектора кружков);

 $t_{ij}$  — время операции (ставится над стрелкой); i — номер предшествующего события; j — номер последующего события;  $R_{nij}$  — полный резерв времени операции (i-j);  $R_{cij}$  — свободный резерв времени операции (i-j);  $R_i$ ,  $R_j$  — резервы времени событий i, j;  $t_{\mathrm{p.}oij}$  — ранний срок окончания операции (i-j);  $t_{\mathrm{n.}hij}$  — поздний срок начала операции (i-j).

1. Расчет ранних сроков окончания операций  $t_{\mathrm{p.o}ij}$  определяется как сумма раннего срока наступления события  $T_{\mathrm pi}$  и времени операции  $t_{ii}$ :

$$t_{\text{p.o}ij} = T_{\text{p}i} + t_{ij}, T_0 = 0.$$

- 2. Расчет ранних сроков наступления события  $T_{\rm pi}$ , при этом возможны два случая:
  - а) если к событию подходит одна операция, тогда  $T_{\rm p} = t_{\rm p};$
- б) если не одна, тогда  $T_{\mathrm{p}j}=\max_{\{i\}}\left\{t_{\mathrm{p.o}ij}\right\}$ , т. е.  $T_{\mathrm{p}j}$  равен максимальному значению раннего срока окончания операций, подходящих к данному событию ј.
- 3. Расчет поздних сроков начала операций  $t_{\text{п.н}ij}$  определяется как разность позднего срока наступления события  $T_{\text{п}j}$  и времени операции  $t_{ii}$ :

- $t_{_{\Pi. \text{H}^{i}j}} = T_{_{\Pi j}} t_{_{ij}}.$  4. Расчет поздних сроков наступления событий  $T_{_{\Pi i}}$ , при этом возможны два случая:
  - а) если от события отходит одна работа (операция), тогда  $T_{\Pi i} = t_{\Pi . H i j};$
- б) если не одна, тогда  $T_{\Pi j} = \min_{\{j\}} \{t_{\Pi. H ij}\}$ , т. е.  $T_{\Pi i}$  равен минимальному значению позднего срока начала операций, выходящих из данного события і.

5. Расчет резервного времени события  $R_i$  определяется как разность между наиболее поздним  $T_{\mathrm{n}i}$  и наиболее ранним  $T_{\mathrm{p}i}$  сроками свершения события:

 $R_i = T_{\pi i} - T_{\rm p} i$  (резервы указываются внизу кружков).

6. Расчет полного резерва операции R<sub>nij</sub>. Полный резерв операции — максимальное время, на которое можно отсрочить или увеличить продолжительность работы (i-j), не изменяя директивного или раннего срока наступления завершающего события:

$$R_{nij} = T_{\Pi j} - t_{\mathrm{p.o}ij} = T_{\Pi j} - T_{\mathrm{p}i} - t_{ij}$$
.


7. Расчет свободного резерва операции  $R_{cij}$ . Свободный резерв операции — максимальное время, на которое можно отсрочить начало или увеличить продолжительность работы (i-j) при условии, что все события сети наступают в свои ранние сроки. Определяется как разность раннего срока наступления события j и раннего срока окончания операции (i-j):

$$R_{cij} = T_{pj} - t_{p.oij} = T_{pj} - T_{pi} - t_{ij}.$$

8. Определение критических и подкритических путей  $L_{\rm кp}$ . Критический путь  $L_{\rm kp}$  — путь, продолжительность которого равна критическому времени  $T_{\rm kp}$ . Критическое время  $T_{\rm kp}$  — это минимальное время, в течение которого может быть выполнен весь процесс.  $\Pi$ од-критические пути — это пути, у которых полный резерв R отличается от минимального не более чем на заданную величину.

Критическим путем на сетевом графике является путь с наименьшим полным резервом. Любая операция, имеющая нулевой резерв времени, является критической по отношению к сроку завершения процесса.

Полный резерв времени  $R[L_i]$  пути  $L_i$  определяется как разность между длиной критического пути  $t[L_{\rm kp}]$  и длиной любого другого полного пути:  $t[L_i]R[L_i] = t[L_{\rm kp}] - t[L_i]$ .



# Структурный план работ проекта

ИД.	0	Назватте задачт	Длительность
0	-	Планирование и проведение маркетингового мероприятия	63,1 дней
1	18	1 Планирование и проведение маркетингового мероприятия	63,1 дней
2		1.1 Определение и планирование мероприятия	10,5 дней
15		1.2 Выбор выступающих	9 дней
26	3	1.3 Выбор помещения	7,5 дней
35		1.4 Выбор службы поставки продуктов и управление поставкой	9 дней
46		1.5 Печать и информирование	19,5 дней
62		1.6 Регистрационная форма	15,5 дней
7.4		1.7 Заказ декоративных и ау диовизу альных материалов	6,5 дней
82		1.8 Связи с общественностью/архивы	10 дней
90		1.9 Планирование раздачи подарочных наборов	7 дней
97		1.10 Поставка материалов для мероприятия	1 день
102		1.11 Управление программой дня мероприятия	2,1 дней
112		1.12 Измерение степени у спешности мероприятия	6,5 дней
121		1.13 Проект глагтровантя в проведентя мариетт гового мероприятия завершен	0 4161

#### Диаграмма Ганта

ИД.	_	Назватте задачт	Длительность	льтость Начало		27 A p 08			18 Maf '08		
0	0		00.4	D., 05 05 00	С	4	П	С	В	п	В
011	128	Планирование и проведение маркетингового меро		Пн 05.05.08			~		11		)
1	(8)	1 Планирование и проведение маркетингового мероприятия		Пн 05.05.08			<u> </u>		44_		
2		1.1 Определение и планирование мероприятия	10,5 дней	Пн 05.05.08				22 / Hold 0 2			
3		1.1.1 Выбортна мероприятия	1 де ть	П∎ 05.05.08			_		дела маркети		
1	-	1.1.2.0 гределетте целево Гаудттортт	0,5 ,1 e f	BT 06.05.08					тдела мар кет		ководите
5		1.1.3 О гределенте процесса формирования потреблосте (	2 д тег	BT 06.05.08					ель меропри		
6		1.1.4 Определенте целей мероприятия	1 де 16	BT 06.05.08			0-11		отдела марке		
7		1.1.5 Формуларование обще Гтены нерозраятся	3 4161	90.20.80 TP					альникотдел	Mary Control	
8	3	1.1.6 О гределетте тредварительной даты в времент начал	0,5 ,110 f	BT 13.05.08				-	чальник отде	300000	
9		1.1.7 Определенте группы ответствентых за нероприятие	0,5 дте f	Cp 14.05.08				-	чальникотд		
10		1.1.8 Разработка графска мероприятия	0,5 gref	Cp 14.05.08				€P	у ково дитель	меропри	иятия
11	3	1.1.9 О гределетте троцесса т нехаттзиов распростратетт	1 де вы	90.20.21 TP					Руководител	1.53.07.0000	
12		1.1.10 Создане неханзнаобратной связи для нероврият	1 деть	Пт 16.05.08					Руково дите		
13	3	1.1.11 О гределетте Фоджета мерограятия	0,5 g t e f	N∎ 19.05.08					ру ково д	итель м	ероприя
14		1.1.12 Плаг нерогріяття заверше г	Oliet	∏∎ 19.05.08					<b>♦</b> 19.05	$\overline{}$	
15	1	1.2 Выбор выступающих	9 дней	Пн 19.05.08					₹.	-	
16		1.2.1 Выбор тен презептаций	0,5 gref	N∎ 19.05.08					Пруппа	ответств	венны :
17		1220 гределетте выстугающих	3 A161	BT 20.05.08					Гру	ппао†ве	тственн
18		1.2.3 Получение оведений о выступающих	1 де гь	Пт 23.05.08					<u> </u>	уппа отв	ветствен
19		1.2.4 Подтверждение согластя выступающих и прочтх овед	0,5 ,1ef	П∎ 26.05.08						Гругпа	ответст
20		1.2.5 Разработка оце партя	2 A16f	П∎ 26.05.08							ппа отве
21	3	1.2.6 От гравна оведен и ботранспорте и глане нерогрияти	0,5 410 f	Cp 28.05.08						<b>С</b> Пру	ппа отв
22		1.2.7 Подтверждение временнирибытия выступающих	0,5 41ef	4T 29.05.08						(FP)	уппа отв
23		1.2.8 Вы глата гогорара выстугающин	0,5 gref	4T 29.05.08							уппа отв
24	-	1.2.9 Полученне благодарственных годарков для выступак:	0,5 ,1 e f	Пт 30.05.08						ikn.	руппа от
25		1.2.10 В ыбор выступающих заверше в	Одтеб	Пт 30.05.08							0.05
26		1.3 Выбор помещения	7,5 дней	Пн 19.05.08						-	
27		1.3.1 Посещение мест проведения	1 де ть	Π∎ 19.05.08					<b>р</b> у ково	дитель	меропри
28		1.3.2 Обзор целе во Гауд гторги и проглозгруе ное чтоло тр	2 4161	Π∎ 19.05.08					Групп		
29		1.3.3 Выбор неста проведения нероприятия	1 40 16	Cp 21.05.08							тотвенны
30		1.3.4 Подвесавне контрактовна воне щение	2 4161	4T 22.05.08							пение ко
31		1.3.5 Контрольны Гобход нове щения	1 дель	П∎ 26.05.08							во дитель
32		1.3.6 Подтверждение сведений	1 дель	BT 27.05.08							авление
33		13.7 К (споленно	0,5 Alef	Cp 28.05.08							оводите
34		1.3.8 Выбортонещетия завершет	Oglef	Cp 28.05.08						× .	0.5
35		1.4 Выбор службы поставки продуктов и управление по	9 дней	Чт 29.05.08							5.54 ()
36		1.4.1 выбор вариантов интания	2 A1ef	4T 29.05.08							рупца о
20	133	1.4.1 c at cop supration titueth	PARK	11 25 20 20		10			<u> </u>	-	damala.

Дата: Пт 13.02.09 ход выполнения

# Характеристика трудовых и материальных ресурсов проекта

Ид.	6	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц
1	-	Начальник отдела МТО	Трудовой		Н		100%
2		Начальник отдела маркетинга	Трудовой	A 1 0.0	Н		100%
3	1	Накладные расходы		руб	Н		
4		Персонал выставки	Трудовой		П		100%
5	1	Творческое решение	Материальный	3 <b>a</b> K <b>a</b> 3	T		4
6		Консультант по информационным материалам	Материальный	чел/час	K		Æ .
7	1	Маркетинговое исследование	Материальный	комп док	М		4
8		Принтер	Трудовой		П		100%
9	1	Веб-содержим ое/творческое решение	Материальный	заказ	В		4
10		Представитель по маркетингу	Трудовой		П		100%
11	1	Начальник отдела управления контрактами	Трудовой		Н		100%
12		Внутренние связи с общественностью	Трудовой		В		300%
13		Внутренние продажи	Трудовой		В		200%
14	3.1	Управление контрактами	Трудовой		У		100%
15	<b>(1)</b>	Руководитель мероприятия	Трудовой		P		100%
16	<b>(0)</b>	Группа ответственных за мероприятие	Трудовой		Γ		200%
17		Персонал мероприятия	Трудовой		П		1 000%
18		Материально-техническое снабжение	Материальный	КГ	M		


# Характеристика стоимости трудовых и материальных ресурсов проекта

Ид.	8	Название ресурса	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использ.
1		Начальник отдела МТО	120,00p./4	120,00p.A	q00,0
2	1	Начальник отдела маркетинга	150,00p./4	755 4	0,00p
3		Накладные расходы	1,00p.	1.00,000	0,00p
4	1	Персонал выставки	100,00p.A4	150,00p./4	0,00p
5		Творческое решение	20 000,00p.		0,00p
6	1	Консультант по информационным материалам	300,00p.		0,00p
7		Маркетинговое исследование	15 000,00p.	-	q 00, 0
8	1	Принтер	10,00p.A	10,00p.A	0,00p
9	İ	Веб-содержим ое/творческое решение	30 000,00p.		0,00p
10		Представитель по маркетингу	110,00p.A	110,00p.A	0,00p
11		Начальник отдела управления контрактами	150,00p.A	150,00p.A4	0,00p
12		Внутренние связи с общественностью	100,00p.A	110,00p.A	0,00p
13	i	Внутренние продажи	100,00p.A4	120,00p.A4	q 00, 0
14	1	Управление контрактами	100,00p./4	125,00p.A4	0,00p
15	1	Руководитель мероприятия	200,00p./4	200,00p./4	0,00p
16	<b>(1)</b>	Группа ответственных за мероприятие	120,00p./4	140,00p./4	0,00p
17		Персонал мероприятия	100,00p./4	110,00p./4	q 00, 0
18		Материально-техническое снабжение	300,00p.	1 12	q 00, 0

#### Планирование и проведение маркетингового мероприятия.mpp

Ид.	000000	Название задачи	Трудозатраты	Подробности	04 Май '08	04 Май '08							
	0				В	П	В	С					
0		Планирование и проведение	900,8 4	трудозатр.		164	204						
		маркетингового мероприятия		Затраты		2 800,00p.	3 600,00p.	3 000					
1		1 Планирование и проведение	900,8 ч	Трудозатр.		164	204						
		маркетингового мероприятия	370.000	Затраты		2 800,00p	3 600,00p.	3 000					
2		1.1 Определение и планирование мер	144 ч	Трудозатр.		16 u	204						
-		9:01 10.65 NEW	1 200	Затраты		2 800,00p	3 600,00p.	3 000					
0 1 2 3 3 4		1.1.1 Выбор типа мероприятия	16 ч	Трудозатр.		16 u							
		70	2 A 10	Затраты		2 800,00p							
		Начальник отдела	84	Трудозатр.		84							
		маркетинга		Затраты		1 200,00p							
		Руководитель меропри		Трудозатр.		84							
		NE ROPE DE LA CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR D	- CON	Затраты		1600,00p.							
0 1 2 3 4		1.1.2 Определение целевой аудитори:		Трудозатр.			84						
		Voucer was ambana		Затраты		<u> </u>	1 400,00p.						
		Начальник отдела	4 y	Трудозатр.			44						
		маркетинга		Затраты			600,00p.						
	9	Руководитель меропри	<i>1</i> 4 4	Трудозатр.			44						
				Затраты		į	800,00p.						
5		1.1.3 Определение процесса формирс	16 ч	Трудозатр.		<u> </u>	44						
	-	27 29	1 150	Затраты			800,00p.	1 600					
		Руководитель меропри		Трудозатр.			44						
		NO 57		Затраты			.900,00p	1600					
2 3 4 5		1.1.4 Определение целей мероприяти	16 ч	Трудозатр.			84						
			24	Затраты			1 400,00p.	1 400					
		Начальник отдела	8 y	Трудозатр.			44						
		маркетинга		Затраты		Ì	600,00р.	600					
		Руководитель меропри	84	Трудозатр.			44						
				Затраты			. q 00, 008	800					
1 2 3 4 5		1.1.5 Формулирование общей темы ме	48 ч	Трудозатр.									
			98.00	Затраты									
	9	Начальник отдела	24 Y	Трудозатр.									
		маркетинга		Затраты				5					
		Руководитель меропри	24 u	Трудозатр.									
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1861 1	Затраты		İ							

# График загрузки ресурсов



### Выравнивание загрузки ресурсов

III.		Назватте задачт	В	ыраві і ваю щая	Длательность	Начало			80.1				laf '0			18 Ma		
	0		- N	задержка		C			B (	9	ПС	В	ПВ	C 4	пс	ВП	B C	
0		Планирование и маркетингового	проведениє	Оадней	63,1 дней	Пн 05.05.08		8										
1	<b>(%)</b>	Планирование проведение ма	51.00	0 адней	63,1 дней	Пн 05.05.08		Ψ-										
2		Определен планирова	ие и	0 адней	10,5 дней	Пн 05.05.08		Ψ-								·	,	
3		Выбор т неровря	ı ıa	Оадтеб	1 деть	П∎ 05.05.08		90000	Нач	альни	котд	ела м	арке	тинга;Р;	ковод	итель	меропр	
1		О гредел ауді тор	етте целево f	Оадзеб	0,5 ,1ef	Вт 06.05.08	🗴 Начальник отдела маркетинга;Руководител					тель мероп						
5		О гредел гроце со		Оадіе Г	2 4161	Вт 06.05.08								еропри				
6		О гредел нерогрі	етте целег яття	Оадзеб	2 416f	Вт 06.05.08				F	Іачалі	ьник	отде	ла марк	етинга	;Руков	одитель	
7		Форнул общегт	іроватте ены	Оадзеб	3 7161	Чт 08.05.08											аркетин	
8		О гредел гредвар	етте ттельтог	Оадзеб	0,5 ,1ef	Вт 13.05.08								± Нача≀	іьник (	отдела	маркет	
9		ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED AS	етте групты еттых за	Оадзеб	0,5 ,1ef	Cp 14.05.08								₩Нач	альни	к отде.	ла марк	
10		Разрабо нерогрі	тка графіка ятія	Оадзеб	0,5 , lef	Cp 14.05.08								P)	уководитель меропр			
11		О гредел гроце со		Оадзеб	1 деть	Чт 15.05.08		📩 Руково дител				льмеро						
12		обратьо	е неханізна Говязі для	Оадтеб	1 деть	Пт 16.05.08		<u>▼ Руков</u> о дите				ритель м						
13		О гредел бюджета	ене в неровріятья	Оадзеб	0,5 <u>,1</u> le f	П∎ 19.05.08											Руково	
14		Плав не заверше	рогріятія І	Оадзеб	Oliet	П∎ 19.05.08										•	19.05	
15		Выбор выс	тупающих	0 адней	9 дней	Пн 19.05.08												
			Задача до выравтт Прерыватте до выр	Billin	Задерж	ы по Грезерв	_			_		ы ватт выголи			*			
Задача Проект: Планирование и провед		Задача Прерыванте	***************************************		ная задача ная задача про		_		_	Bexa Bexa	То в и	равн	вания	•				
ата:	Пт 13.0	02.09	Ход выголиетия			до выравітвантя		_		<u> </u>		ржна			Û			
		Веха до выравнива Веха	118 💠	Преры г Задача	иванте до выравнивантя 🗯 													