



| Соглашение о компенсации потерь         | Подлежит ликвидации | Обозначение | Постановка на баланс ПАО "МОЭК"   | Подлежит передачи | Обозначение | Сметная стоимость передаваемого имущества, руб. |
|---|---------------------|-------------|---|-------------------|-------------|---|
| от 14.06.2012 № 16654                   | т.1 – т.5           | —           | Поставлено (частично списано от т.8 до т.5 по Соглашению от 25.03.2015 № 425/14-МОЭК/9) | т.1 – т.5         | —           | 55 631 798,50                                   |
| от 25.03.2015 № 425/14-МОЭК/9           | т.3 – т.5           | —           | Не поставлено   | т.3 – т.5         | —           | 12 222 056,10                                   |
| Планируемое к оформлению (ТПУ Шелепиха) | т.2 – т.3           | —           | Не поставлено   | т.2 – т.4         | —           | 12 847 647,41                                   |
|   | т.3 – т.4           | —           | Не поставлено   |                   |             |   |
|   | т.6. - т.7          | —           | Поставлено  | т.6. - т.7        |             | 19 271 471,12                                   |

В результате строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Шелепиха». 1 Этап: «Технологическая часть транспортно-пересадочного узла «Шелепиха» (далее – Объект) подлежат ликвидации участки тепловой сети от т.2 через т. 3 до т.4.

Участок тепловой сети от т.2 до т.3 является вновь построенным по СКП от 14.06.2012 № 1665, имущественное, обязательства не исполнены (на данный момент ведется работа по подготовке и оформлению между Департаментом строительства города Москвы и ПАО «МОЭК» дополнительного соглашения о корректировке перечня передаваемого и ликвидируемого имущества и в последующем дальнейшее исполнение обязательств по СКП).

Участок тепловой сети от т. 3 до т. 4 является вновь построенным по СКП от 25.03.2015 № 425/14-МОЭК/9, имущественное, срок передачи вновь созданного имущества в замен ликвидируемого 31.12.2019, обязательства не исполнены, заключено между Департаментом строительства города Москвы, ГУП «Московский метрополитен», АО «Мосинжпроект» и ПАО «МОЭК».

#### **План действий при тройной перекладке т/с.**

1. Оформляем СКП в рамках строительства ТПУ Шелепиха с отражением только участка от т. 6 до т. 7 - планируемый срок 28.02.2018

2. Переоформляем СКП от 14.06.2012 № 1665 с текущей датой и на тех же условиях – планируемый срок 28.02.2018.

2.2. Исполнение обязательств по заключенному СКП (постановка на баланс вновь созданного имущества и регистрация права собственности ПАО «МОЭК» на участки тепловой сети от т. 1 до т. 5) – планируемый срок 31.03.2018.

3. После исполнения п. 2.2. оформляем дополнительное соглашение к оформленному соглашению в соответствии с п.1., включаем в перечень ликвидируемого имущества участок от т. 2 до т. 5., а в перечень передаваемого включаем участок от т.2 до т.4 - планируемый срок 31.05.2018.

4. Оформляем дополнительное соглашение к заключенному СКП 25.03.2015 № 425/14-МОЭК/9 предусматривающее исключение из перечня передаваемого имущества участка от т.3 до т.4. – в течении 2 мес. после получения исполнительной документации на вновь построенный участок от т. 2 до т. 4.