

**ТЕМА 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. ПОНЯТТЯ
ПРОЕКТНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО
СКЛАДАННЯ**

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ — ПЛАН, ЯКИЙ ВИРАЖАЄТЬСЯ В КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКАХ І ВІДОБРАЖАЄ ВИТРАТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ.

ЯКЩО В РЕЗУЛЬТАТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ВІЯВЛЕНО, ЩО БЮДЖЕТ ВИКОНУЄТЬСЯ І ВІДХИЛЕНЬ НЕМАЄ, ТО РОБОТИ ВИКОНУЮТЬ ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНУ. ЯКЩО ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ПЛАНОВИМ, НЕОБХІДНО ВІЯВИТИ ПРИЧИНИ І ДЖЕРЕЛО ВІДХИЛЕНЬ.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ Є:

- **ІНСТРУМЕНТОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ;**
- **ФІНАНСОВИМ ПЛАНОМ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПОВИНЕН ЧІТКО ВИЗНАЧИТИ ПЕРІОД ЧАСУ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ВАМ ПОТРІБНІ КОШТИ;**
- **ДОПОВНЕННЯМ ДО ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**




ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ:

- **ОТРИМАННЯ ГРАНТУ БАЗУЄТЬСЯ НА ОЦІНЦІ ДОПУСТИМИХ ВИТРАТ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ДЕТАЛІЗОВАНІ В БЮДЖЕТІ ПРОЕКТУ**
- **БЮДЖЕТ ФОРМУЄТЬСЯ ФАКТИЧНО ЗНИЗУ ДО ВЕРХУ (ВСЬ КОНСОРЦІУМ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩИТИ ВЕРХНЮ ПЛАНКУ, ЯКА ВСТАНОВЛЕНА ДЛЯ БЮДЖЕТУ ВСЬОГО ПРОЕКТУ)**
- **ОСНОВОЮ РОЗРАХУНКУ БЮДЖЕТУ Є РОБОЧИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ, В ЯКОМУ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ:**
 - ОСНОВНІ РОБОЧІ ПАКЕТИ ПРОЕКТУ**
 - ОБ'ЄМ РОБОЧОГО ЧАСУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОЖНОГО ПАКЕТУ**
 - ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄМ РОБОЧОГО ЧАСУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДАНИХ ЗАВДАНЬ КОЖНОГО ПАРТНЕРА.**

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ

■ оплата праці ■ обладнання ■ непрямі витрати ■ Основні видатки на заплановану діяльність



**ЯКЩО РЕАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ МАЄ ВІДХИЛЕННЯ ВІД ПЛАНУ, НЕОБХІДНО
СКЛАСТИ НОВИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН І ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ. РОБОТА
НАД КАЛЕНДАРНИМ ПЛАНОМ І БЮДЖЕТОМ ТРИВАЄ ВЕСЬ ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ. ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ ВАРТОСТІ УСТАТКУВАННЯ, МАТЕРІАЛІВ І
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НЕОБХІДНО РОЗРАХОВУВАТИ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ
ВАРТОСТІ МАЙБУТНІХ РОБІТ.**