

Федеральный проектный офис

План

Понятие проектного офиса

- готовит и отправляет уведомления и ответы гражданам и организациям по их обращениям;
- дает консультации и оказывает помощь гражданам, обратившимся в отдел, а также в приемную, в
- рассмотрении поднимаемых ими вопросов;
- ведет контроль за сроками и полнотой исполнения поручений по обращениям, участвует в
- организации документооборота по ответам на обращения граждан;

Федеральный проектный офис

- обеспечивает формирование и ведение портфеля приоритетных проектов
- согласовывает проектные предложения, паспорта, а также сводные планы приоритетных проектов (программ)
- согласовывает кандидатуры старших должностных лиц, руководителей и администраторов приоритетных проектов (программ)
- представляет для утверждения в соответствии с настоящим [Положением](#) составы проектных комитетов, общественно-деловых советов и экспертных групп приоритетных проектов (программ);
- согласовывает кандидатуры ответственных секретарей проектных комитетов приоритетных проектов (программ) или направлений;

- участвует во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами в мониторинге приоритетных проектов (программ)
- обеспечивает проведение с участием заинтересованных органов государственной власти оценок и иных контрольных мероприятий в отношении приоритетных проектов (программ)
- обеспечивает деятельность президиума Совета;
- участвует в работе ведомственных координационных органов и проектных комитетов приоритетных проектов (программ);
- обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Правительстве РФ

- согласовывает проекты актов федеральных органов исполнительной власти
- координирует формирование и развитие автоматизированной информационной системы проектной деятельности
- обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности
- координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности государственных служащих в сфере проектной деятельности
- осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью
- запрашивает у федеральных органов
- информацию по вопросам реализации приоритетных проектов (программ)

Подготовка приоритетного проекта (программы)

Реализация приоритетного проекта (программы)

Завершение приоритетного проекта (программы)

**Оценка и иные контрольные
мероприятия реализации
приоритетных проектов
(программ)**

Основные
причины
внедрения
проектного
управления

реализуются не самые
приоритетные проекты,
кризис идей

не достигаются цели, не
выполняются ключевые
показатели

не соблюдаются сроки и
бюджеты проектов

Неэффективное
использование ресурсов
(человеческих,
материальных)

неэффективное
межведомственное
взаимодействие,
недостаток мотивации

нестабильность
политического и
экономического
окружения

Объективный
мониторинг ИТ
средствами

Упрощенная
система
согласования

Проективное
управление
рисками и
возможностями

Лидерство и
технологии

Полный охват
- федеральный
и региональный

Единые цели
и приоритеты

Персональная
ответственность
и мотивация на
результат

Эффективн
ое
проектное
управление

```
graph TD; A[Объективный мониторинг ИТ средствами] --> C((Эффективное проектное управление)); B[Упрощенная система согласования] --> C; D[Проективное управление рисками и возможностями] --> C; E[Лидерство и технологии] --> C; F[Полный охват - федеральный и региональный] --> C; G[Единые цели и приоритеты] --> C; H[Персональная ответственность и мотивация на результат] --> C;
```

Президент

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ
ПРОЕКТАМ

Председатель
Правительства

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА

Правительство

Федеральный
проектный офис

Проектные
комитеты

Федеральный
уровень

Ведомственны
е
проектные
офисы

Ведомственные
координационные
органы

Органы
управления
проектами

Региональный
уровень

Региональные
проектные
офисы

Региональные
координационные
органы

Органы
управления
проектами

Муниципальный
уровень

Муниципальны
е
проектные
офисы

Муниципальные
координационные
органы

Органы
управления
проектами



