

Уменьшение НЗП изготовления граненых опор освещения



ПРОБЛЕМА:

Скопление заготовки на участке УАС из-за несвоевременной передачи на сварочные посты



РЕШЕНИЕ:

Модернизация и изготовление накопителя для линии автоматической сварки

НЗП, шт.



РЕЗУЛЬТАТ:

Показатель на начало проекта - 276 шт. комплектов

Целевой показатель – 80 шт.

Фактическое значение – 80 шт.