

# «СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ НИУ «БЕЛГУ» РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Руководитель проекта  
Калуцкая Наталья Алексеевна



## ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ

Координаторы повышения  
финансовой  
грамотности

Нормативная  
база

Целевые  
группы

1. Координационный совет при Губернаторе Белгородской области по повышению финансовой грамотности населения
2. Центральный Банк РФ
3. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области

1. Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023гг.
2. Постановление правительства Белгородской области от 08.02.2021. №44- пп «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Белгородской области на 2021-2023гг»»

Население области:

- составляющие потенциал будущего России;
- испытывающие трудности при реализации своих прав на финансовое образование и их защиту;
- занимающиеся предпринимательством;
- формирующие основы финансовой грамотности обучающихся;
- имеющие потенциал формировать основы финансовой грамотности на добровольной основе.

Результат

1. Белгородская область занимает 19 место среди 85 российских регионов по результатам исследования индекса финансовой грамотности.
2. Индекс грамотности белгородцев по итогам 2021г. – 12,8 при среднем российском показателе в 12,37.
3. Количество проведенных мероприятий для целевых групп за 2021 г. – 17 163шт., количество участников мероприятий -162 528 чел.

Созданные  
РЦФГ

Волгоградская, Калининградская, Архангельская, Саратовская, Томская области,  
Алтайский, Краснодарский, Ставропольский край  
республика Татарстан.

Проблема

В Белгородской области **нет** единого центра, который позволил бы аккумулировать методическую инфраструктуру для агентов финансового просвещения

## ЦЕЛЬ И УНИКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

<b>Измеримая цель проекта:</b>		К 25.12.2025 года обеспечить: - методическое сопровождение не менее 200 тьютеров в 22 муниципальных образованиях Белгородской области, а так же принять участие в не менее 6 мероприятиях для потребителей финансовых услуг; - рост финансовой грамотности: обучающихся СОШ – 150 чел.; студентов – 250 чел.; жителей СГО – 100 чел. Подготовить 5 преподавателей для школы финансовой грамотности. Разработать не менее 3-х ДПО.						
<b>Способ достижения цели:</b>		Создание Региональной площадки повышения финансовой грамотности, обеспечивающей: - методическое обеспечение образования и обучение педагогического сообщества, консультантов-методистов финансового просвещения; - рост уровня знаний в области финансов и повышения доверия к финансовой системе страны.						
№ п/п	Уникальные результаты в рамках программы «Приоритет 2030»*	Маркировка уникального результата**	Базовое значение	Плановое значение				Вид подтверждения:
				2023г.	2024г.	2025г.	ВСЕГО по проекту:	
<b>Институт экономики и управления</b>								
1.	Создание регионального центра повышения финансовой грамотности, направленного на методическое обеспечение образования и обучение педагогического сообщества, консультантов-методистов финансового просвещения.	а	0	1	0	0	1	Приказ о создании РЦФГ
2.	Создание программ повышения квалификации, получение образования по которым связано с формированием компетенций и навыков в области финансовой грамотности в условиях развития цифровых технологий	в	0	3	1	1	5	Утвержденные программы
3	Создание социально ориентированной образовательной платформы для	д	0	0	0	1	1	Ссылка на ресурс доступа <sup>3</sup>

## ЦЕЛЬ И УНИКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Уникальные результаты в рамках программы «Приоритет 2030»*	Маркировка уникального результата**	Базовое значение	Плановое значение				Вид подтверждения:
				2023 г.	2024 г.	2025 г.	ВСЕГО по проекту:	
<b>СОФ НИУ «БелГУ»</b>								
1.	Создание в структуре СОФ НИУ «БелГУ» Центра формирования и развития финансовой грамотности по содействию роста уровня знаний в области финансов и повышения доверия к финансовой системе страны	а	0	1	0	0	1	Приказ ректора
2.	Разработка разноуровневых интерактивных образовательных программ в области финансовой грамотности	в-2	0	1	1	1	3	Утвержденная программы ДПО
3.	Разработка информационно-образовательного ресурса фондов тестовых заданий, создание базы данных	г	0			1	1	Свидетельство о государственной регистрации базы данных
<b>Пользователи уникальными результатами:</b>		обучающиеся СОШ; студенты; преподаватели, юридические и физические лица.						

## ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели проекта	Маркировка целевого показателя	Базовое значение	Плановое значение			
				2023г.	2024г.	2025г.	ВСЕГО по проекту:
<b>Институт экономики и управления</b>							
1	Численность лиц, прошедших обучение по программам повышения квалификации	ПР 1- 1	-	210	210	210	630
2	Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection публикаций за последние три полных года	P1 (C2) - 1	0	1	1	1	3
3	Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций типов «Article», «Review» за последние три полных года	P2 (C2) - 1	0	1	1	1	3
4	Общий объем средств, поступивших от реализации программ профессионального обучения	P3 (C2) - 1	-	494	491	493	1475
5	Объем средств, поступивших от выполнения научных исследований и разработок из средств бюджета субъекта Российской Федерации	P4 (C2) - 1	-	-	-	200	200

## ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели проекта (компоненты целевых показателей программы «Приоритет – 2030»)	Маркировка целевого показателя	Базовое значение	Плановое значение			
				2023 г.	2024 г.	2025 г.	ВСЕГО по проекту:
<b>СОФ НИУ «БелГУ»</b>							
1.	Создание в структуре СОФ НИУ «БелГУ» студии формирования и развития финансовой грамотности, по содействию роста уровня знаний в области финансов и повышения доверия к финансовой системе страны	P3(б)-1-4	0	1	0	0	1
2.	Доля обучающихся СОШ, сформировавших основы финансовой грамотности, чел.	P5 (б)-1-4	0		50	100	150
3.	Доля студентов, повысивших уровень финансовой грамотности, чел.	P5 (б)-1-4	0		100	150	250
4.	Доля жителей города, повысивших уровень финансовой грамотности, чел.	P5 (б)-1-4	0		30	70	100
5.	Разработка информационно-образовательного ресурса фондов тестовых заданий, шт.	P5(с 2)-1-4	0			1	1

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Эффекты на университетском уровне					
	Институт экономики и управления					
	Результаты проекта			Интегральные эффекты для университета (в привязке к стратегическим проектам)		
	2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.	2025г.
1.	Создание регионального центра финансового образования и социального аутсорсинга, направленного на обеспечение непрерывного образования разных групп населения	Функционирование регионального центра финансового образования и социального аутсорсинга, направленного на обеспечение непрерывного образования разных групп населения		Интеграционное взаимодействие с Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области с целью организации непрерывного процесса образования разных групп населения		
2.	Рост числа педагогических работников - тьютеров, освоивших дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по тематике финансовой грамотности обучающихся			Создание Центра – единой площадки, позволяющей аккумулировать методическое обеспечение для агентов финансового просвещения		
3.	Создание социально – ориентированной образовательной платформы для тьютеров финансового просвещения			Формирование волонтерского движения, направленного на повышение охвата и качества финансового образования и информированности различных групп населения не менее 50 чел.		

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Эффекты на университетском уровне			Интегральные эффекты для университета <i>(в привязке к стратегическим проектам)</i>
	СОФ НИУ «БелГУ»			
	Результаты проекта			
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
1,2	Разработка интерактивной образовательной программы в области финансовой грамотности для обучающихся СОШ	Разработка разноуровневых интерактивных образовательных программ в области финансовой грамотности: - для студентов; - для жителей СГО		<p>Разработка 3-х программ ДПО Обучение 250 студентов Привлечение 450 000 рублей по программам ДПО</p>
3.		Разработка информационно-образовательного ресурса фондов тестовых заданий		



## ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Эффекты на региональном уровне		
	Институт экономики и управления		
	2023г.	2024г.	2025г.
1.	Повышение финансовой грамотности населения, обученного педагогами - тьютерами среди учителей школ, работников комплексного центра социального обеспечения населения, работников дошкольных учебных заведений и индивидуальных предпринимателей не менее 200 чел. в 22 муниципальных образованиях Белгородской области		
2.	Повышение охвата и качества финансового образования и информированности различных групп населения не менее 5 000 чел.		
3.	Развитие материально-технических условий осуществления образовательной деятельности университета	Обучение и методическая поддержка педагогических работников - тьютеров, обучающихся в области финансовой грамотности и разработка не менее 5 учебно - методических комплексов	
4.		Университет без границ - обеспечение непрерывного образования разных групп населения, обмен лучшими практиками путем организации и проведения научно – практических конференций	
5.	Создание благоприятной сферы и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона		Организация волонтерского движения финансового просвещения

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Эффекты на региональном уровне	Эффекты на национальном уровне		
	СОФ НИУ «БелГУ»			
	2023-2025 г.	2023-2025 г.		
1-3	Обучение 100 жителей Старооскольского городского округа по программе повышения финансовой грамотности	Повышение информированности о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты	Объективный и рациональный выбор финансовых услуг	Рост активности финансового рынка

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

Срок реализации проекта: 01.12.2022 г. - 25.12.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало	Окончание	22	2023				2024				2025			
				4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Институт экономики и управления</b>																
1	<b>Подготовка документации по созданию регионального центра повышения финансовой грамотности</b>	01.12.2022	25.12.2022													
2	<b>Материально-техническое и кадровое обеспечение</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оформление офиса РЦФГ в 2-18, корпус 13</li> <li>• Оформление учебной аудитории 2-19, корпус 13</li> <li>• Закупка и установка IT оборудования</li> <li>• Закупка требуемого технического оснащения</li> <li>• Закупка мебели</li> <li>• Подготовка информационных стендов и рекламных проспектов</li> </ul>	10.01.2023	30.08.2023													

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

Срок реализации проекта: 1.12.2022 г. - 25.12.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало	Окончание	22	2023				2024				2025					
				4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
3	<b>Организация учебного процесса</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведение обучающего курса «Сам себе финансист»</li> <li>• Подготовка учебно - методических материалов для проведения занятий по курсу «Основы финансовой грамотности» для различных групп населения</li> </ul>	01.09.2023	25.12.2025															
4	<b>Организация текущей деятельности центра</b>	10.01.2023	25.12.2025															

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

Срок реализации проекта: 1.12.2022 г. - 25.12.2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало	Окончание	22	2023				2024				2025						
				4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
5	<p><b>Организация и проведение курсов повышения квалификации по финансовой грамотности (кадровое обеспечение)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для учителей школ</li> <li>• для работников комплексного центра социального обеспечения населения (30 чел. в год.)</li> <li>• для работников дошкольных учебных заведений (30 чел. в год.)</li> </ul>	10.01.2023	25.12.2025																
<b>ИТОГО:</b>		1.12.2022	25.12.2023																



№	Название блока (работы), требующего финансовых затрат	Период, год	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники		Внебюджетные источники	
					федеральный		средства НИУ «БелГУ»	привлеченные (спонсорские) средства Минфин
					«Приоритет – 2030»	иные		
2.	<b>Материально-техническое и кадровое обеспечение</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Оформление офиса РЦФГ в 2-18, корпус 13</li> <li>Оформление учебной аудитории 2-19, корпус 13</li> <li>Закупка и установка IT оборудования</li> <li>Закупка требуемого технического оснащения</li> <li>Закупка мебели</li> <li>Подготовка информационных стендов и рекламных проспектов</li> </ul>	2023 г.	ЗРиУ	1800	900	-	-	900
			ЗНА	3050	1730			1320
3.	<b>Организация учебного процесса</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение обучающего курса «Сам себе финансист»</li> <li>Подготовка учебно – методических материалов для проведения занятий по курсу «Основы финансовой грамотности» для различных групп населения</li> </ul>	2023 г.	ЗРиУ	591	100	-	-	491
		2024 г.	ЗРиУ	616	125	-	-	491
		2025 г.	ЗРиУ	618	125	-	-	493
4.	<b>Организация текущей деятельности центра</b>	2023 г.	ЗРиУ	480	40	-	-	440
			ЗНА	140	40			100
		2024 г.	ЗРиУ	480	40	-	-	440
			ЗНА	140	40			100

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Название блока (работы), требующего финансовых затрат	Период, год	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники		Внебюджетные источники	
					федеральный		средства НИУ «БелГУ»	привлеченные (спонсорские) средства Минфин
					«Приоритет – 2030»	иные		
5.	<b>Организация и проведение курсов повышения квалификации по финансовой грамотности (кадровое обеспечение)</b> • для учителей школ • для работников комплексного центра социального обеспечения населения (30 чел. в год.) • для работников дошкольных учебных заведений (30 чел. в год.)	2023 г.	ВП	1855	1440	-	-	415
			ЗРиУ	320				320
		2024 г.	ВП	2460	1440	-	-	1020
			ЗРиУ	960				960
		2025 г.	ВП	2460	1440	-	-	1020
			ЗРиУ	960				960
<b>ИТОГО:</b>		2023 г.	ВП	1855	1440			415
			ЗРиУ	3191	1040			2151
			ЗНА	3190	1770			1420
			<b>ВСЕГО:</b>	<b>8236</b>	<b>4250</b>	-	-	<b>3986</b>
		2024 г.	ВП	2460	1440	-	-	1020
			ЗРиУ	2056	165			1891
			ЗНА	140	40	-	-	100
			<b>ВСЕГО:</b>	<b>4656</b>	<b>1645</b>	-	-	<b>3011</b>
		2025 г.	ВП	2460	1440	-	-	1020
			ЗРиУ	2058	165			1893



СОФ НИУ «БелГУ»

№	Взаимосвязь с мероприятиями программы развития	Название блока (работы) требующего финансовых затрат	Период, год	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники					Внебюджетные источники			
						федеральный		областной		местный	Средства НИУ «БелГУ»	Средства СОФ НИУ «БелГУ»	гранты	Средства от коммерциализации продукта проекта
						«Приоритет-2030»	иные	«Приоритет-2030»	иные					
1	а	Подготовка пространства и закупка оборудования	2023	ЗНА 310.03	300	0	0	0	0	0	200	100	0	0
				ЗНА 310.06	350	0	0	0	0	0	325	25	0	0
				ЗРиУ 226.06	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
2	а	Создание центра	2023	ЗРиУ 225.01	350	0	0	0	0	0	325	25	0	0
				ЗРиУ 226.03	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
3	г	Обучение по программам ДПО	2023	ЗРиУ 225.03	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.17	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.26	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.29	75	0	0	0	0	0	50	25	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Взаимосвязь с мероприятиями программы развития	Название блока (работы) требующего финансовых затрат	Период, год	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники					Внебюджетные источники			
						федеральный		областной		местный	Средства НИУ «БелГУ»	Средства СОФ НИУ «БелГУ»	гранты	Средства от коммерциализации продукта проекта
						«Приоритет-2030»	иные	«Приоритет-2030»	иные					
3	г	Обучение по программам ДПО	2024	ЗРиУ 225.03	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.17	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.26	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.29	75	0	0	0	0	0	50	25	0	0
4	г	Разработка тестовых заданий	2024	ЗРиУ 226.09	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
			2025	ЗРиУ 226.09	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
5	г	Создание базы	2024	ЗРиУ 226.09	25	0	0	0	0	0	15	10	0	0
			2025	ЗРиУ 226.09	25	0	0	0	0	0	15	10	0	0

№	Взаимосвязь с мероприятиями программы развития	Название блока (работы) требующего финансовых затрат	Период, год	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники					Внебюджетные источники			
						федеральный		областной		местный	Средства НИУ «БелГУ»	Средства СОФ НИУ «БелГУ»	гранты	Средства от коммерциализации продукта проекта
						«Приоритет-2030»	иные	«Приоритет-2030»	иные					
<b>ИТОГО по статьям затрат</b>				ЗРиУ 225.01	350	0	0	0	0	0	325	25	0	0
				ЗРиУ 225.03	100	0	0	0	0	0	50	50	0	0
				ЗРиУ 226.03	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.06	50	0	0	0	0	0	25	25	0	0
				ЗРиУ 226.09	150	0	0	0	0	0	80	70	0	0
				ЗРиУ 226.17	100	0	0	0	0	0	50	50	0	0
				ЗРиУ 226.26	100	0	0	0	0	0	50	50	0	0
				ЗРиУ 226.29	150	0	0	0	0	0	100	50	0	0
				ЗНА 310.03	300	0	0	0	0	0	200	100	0	0
				ЗНА 310.06	350	0	0	0	0	0	325	25	0	0
<b>ВСЕГО по проекту</b>					1700	0	0	0	0	0	1230	470	0	0
<b>ИТОГО по годам</b>			2023 г.	ВСЕГО:	1325	0	0	0	0	0	1025	300	0	0
			2024 г.	ВСЕГО:	300	0	0	0	0	0	165	135	0	0
			2025 г.	ВСЕГО:	75	0	0	0	0	0	40	35	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Название блока (работы), требующего финансовых затрат	Период, год	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники		Внебюджетные источники		
				федеральный		средства НИУ «БелГУ»	средства СОФ НИУ «БелГУ»	привлеченные (спонсорские) средства Минфин
				«Приоритет – 2030»	иные			
ИТОГО:	2023 г.	ВП	1855	1440	-	-	-	415
		ЗРиУ	3866	1040	-	500	175	2151
		ЗНА	3840	1770	-	525	125	1420
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>9561</b>	<b>4250</b>	<b>-</b>	<b>1025</b>	<b>300</b>	<b>3986</b>
	2024 г.	ВП	2460	1440	-	-	-	1020
		ЗРиУ	2356	165	-	165	135	1891
		ЗНА	140	40	-	-	-	100
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>4956</b>	<b>1645</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>135</b>	<b>3011</b>
	2025 г.	ВП	2460	1440	-	-	-	1020
		ЗРиУ	2133	165	-	40	35	1893
		ЗНА	140	40	-	-	-	100
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>4733</b>	<b>1645</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>3013</b>
	<b>ВСЕГО по проекту:</b>			<b>19250</b>	<b>7 540</b>	<b>-</b>	<b>1230</b>	<b>470</b>

# РИСКИ ПРОЕКТА

№	Риск	Ожидаемые последствия наступления риска	Мероприятия по предупреждению наступления риска	Ответственный	Действия в случае наступления риска
<b>Институт экономики и управления</b>					
1	Отсутствие финансирования	Невозможность реализации проекта	Привлечение средств спонсоров, работодателей	Захаров В.М.	Поиск заинтересованных партнёров и спонсоров
2	Невыполнение ремонтных работ в установленные сроки	Срыв сроков выполнения работ	Предварительное согласование сроков исполнения договоров	Ивахненко Е.Г..	Смена подрядчиков
3	Нарушение сроков поставки оборудования	Срыв сроков поставки	Предварительное согласование сроков поставки	Банчук Ю.А.	Смена поставщиков
4	Невозможность закупки и установки современных программных продуктов	Отсутствие лицензионных программных продуктов. Высокая цена программных продуктов	Проведение экспертизы аналогичных программных продуктов совместно с работодателями	Банчук Ю.А.	Работа с собранными сведениями и закупка других программных продуктов
5	Ухудшение эпидемиологических условий	Отсутствие возможности проведения работ по ремонту аудитории и настройке оборудования	Перенесение сроков реализации проекта	Захаров В.М.	Проведение онлайн-совещания
6	Низкий интерес различных групп населения к повышению финансовой грамотности	Снижение участников проекта	Привлечение работодателей к профорientационной работе и организации учебного процесса	Ваганова О.В.	Использование популярных методов обучения, использование имеющихся программных продуктов в университете

## РИСКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Мероприятия по предупреждению	Действия в случае наступления риска
<b>СОФ НИУ «БелГУ»</b>				
1.	Риск психологической неготовности к самостоятельным активным действиям в финансовой сфере	Финансовые потери	Обучение всех слоев населения финансовой грамотности	Проведение тренингов по приобретению дополнительных навыков и компетенций в финансовой сфере
2.	Риск несоответствия участников финансового рынка его требованиям	Стагнация финансового рынка	Развитие компетенций участников рынка в области финансовой грамотности	Повышение знаний и овладения навыками в области управления финансовыми инструментами
3.	Риск обострения сезонных заболеваний	Сокращение численности обучающихся	Разработка онлайн-курсов	Проведение занятий в онлайн-формате

# РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:

## Региональная площадка повышения финансовой грамотности

Региональный центр повышения финансовой грамотности

Школа формирования и развития финансовой грамотности

Обучение и формирование эффективной инфраструктуры Поддержки Деятельности тьютеров в 22 муниципальных образованиях Белгородской области

Повышение качества финансового образования и информированности различных групп населения, обмен лучшими практиками путем организации и проведения научно – практических конференций

Организация волонтерского движения финансового просвещения

Обеспечение методических ресурсов, направленных на повышение качества знаний и навыков в сфере финансов и освоение современных финансовых технологий молодежью и населением

Внедрение и сопровождение информационно-образовательного ресурса через координирующую деятельность и оказание методической помощи желающим специалистами Студии формирования и развития финансовой грамотности

## КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Роль в проекте
1.	Захаров Виктор Михайлович Директор института экономики и управления НИУ «БелГУ»	Куратор проекта
2.	Калуцкая Наталья Алексеевна Доцент кафедры инновационной экономики и финансов НИУ «БелГУ»	Руководитель проекта Руководитель блока работ
3.	Гончаренко Татьяна Владимировна Доцент кафедры инновационной экономики и финансов НИУ «БелГУ»	Администратор проекта Член рабочей группы, ответственный за выполнение работ
4.	Ивахненко Евгений Григорьевич Проректор по строительству и эксплуатации	Член рабочей группы, ответственный за выполнение работ
5.	Банчук Юрий Анатольевич Директор департамента цифрового развития	Член рабочей группы, ответственный за выполнение работ
6.	Ваганова Оксана Валерьевна Заведующий кафедрой инновационной экономики и финансов НИУ «БелГУ»	Руководитель блока работ Член рабочей группы, ответственный за выполнение работ
7.	Гончаренко Евгений Евгеньевич Инженер по информационно-коммуникационным технологиям НИУ «БелГУ»	Член рабочей группы, ответственный за выполнение работ
8.	Яновский Владимир Валерьевич Руководитель направления «Развитие финансового рынка» Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу	Член рабочей группы, ответственный за выполнение работ



## КОМАНДА ПРОЕКТА

### СОФ НИУ «БелГУ»

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Категория (ППС/НС/ студент, аспирант, магистрант)	Возраст (полных лет)	Учёная степень, учёное звание	Роль в проекте
2	Ляхова Н.И., и.о. зав. кафедрой ЭИиМ	ППС	63	д.э.н., профессор	Исполнитель
3	Жукова Анастасия Игоревна, делопроизводитель кафедры	УВП (студент)	23	-	Исполнитель
4	Марченкова Ирина Николаевна, доцент кафедры ЭИиМ	ППС	55	к.э.н., доцент	Исполнитель
5	Удовикова Алла Александровна, доцент кафедры ЭИиМ	ППС	52	к.э.н, доцент	Исполнитель
6	Цемба Наталья Михайловна, доцент кафедры ЭИиМ	ППС	55	к.э.н	Исполнитель
7	Жилин Эдуард Васильевич, старший преподаватель кафедры ЭИиМ	ППС	43	-	Исполнитель
8	Котляров Максим Тимурович, студент	Студент	19	-	Исполнитель
9	Перуцкий Максим Сергеевич, студент	Студент	19	-	Исполнитель
10	Осетрова Ольга Валерьевна	МНС	53	к.ф.н, доцент	информационное сопровождение проекта