



ПРОЕКТ



«Станция юннатов - ЦЕНТР естественнонаучного образования Рославльского района»

Автор проекта:
Козунова Мария
Сергеевна



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ



Полное наименование проекта	Станция юннатов -ЦЕНТР естественнонаучного образования Рославльского района
Краткое наименование проекта	ЦЕНТР естественнонаучного образования
Сроки реализации проекта	ноябрь 2021 г.- сентябрь 2023 г.



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта "Образование" направлен на создание и работу системы выявления, развития и поддержки способности и талантов детей. В рамках данного проекта на базе общеобразовательных учреждений города оснащаются и открываются центры "Точка роста" цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, на данный момент в городе Рославль открыто 5 таких центров. Одной из задач центра «Точка Роста» является организация целостной системы дополнительного образования на базе школы.

В настоящий момент существенный процент учащихся «оседает» в таких центрах "Точка роста" на базе школ и не приходит в учреждение дополнительного образования естественнонаучной направленности "Станция юных натуралистов", т.к. получает эту образовательную услугу в своей школе.







Проблема

МБУДО «СЮН» обладает потенциалом, необходимым для развития и совершенствования образовательной деятельности (земельный участок станции юннатов представляет собой территорию в 0,52 га, территориальная доступность учреждения, профессиональный педагогический состав), **но** изношенность здания, **отсутствие** современной инфраструктуры, коммуникаций, благоустройства территории, возможности охвата учащихся с особыми образовательными потребностями (инвалиды, ОВЗ), материально-технического оснащения, **ужесточение конкуренции** со стороны общеобразовательных учреждений (открытие Точек роста), снижение спроса на образовательные услуги из-за изменения потребностей и вкусов потребителей неизменно влечет снижение количества учащихся, занимающихся в объединениях станции юннатов.



Транспортная доступность



Территория учреждения



ИДЕЯ ПРОЕКТА ЧТО? ЗАЧЕМ? КАК?



Модернизировать и благоустроить территорию МБУДО "СЮН" г. Рославля для привлечения учащихся на базу учреждения путем улучшения инфраструктуры: создание безбарьерной среды, капитального ремонта и перепланировки здания, ликвидации надворного туалета, пристройка помещения под него в учреждении, реконструкции живого уголка природы, приобретение животных для него, улучшения зеленого класса, использование теплицы для занятий в осенне-зимний период, создание на территории ботанического сада, экологической тропы, креативной зоны для исследовательских и проектных работ.

По итогу всех перечисленных мероприятий стать именно **ЦЕНТРОМ** естественнонаучного образования г. Рославля и Рославльского района.







ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА



- Учащиеся в возрасте 5-18 лет с различными образовательными потребностями
- Родители (законные представители)
- Образовательные организации г. Рославля и Рославльского района



РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН



Потенциальные стейкхолдеры проекта	<ol style="list-style-type: none">1.Администрация МО "Рославльский район" Смоленской области2.Комитет образования Администрации МО "Рославльский район" Смоленской области3.Общеобразовательные, дошкольные организации г.Рославля и Рославльского района4.Родители (законные представители)5.Учащиеся с особыми образовательными потребностями (инвалиды, ОВЗ)
Куратор проекта	1.Заместитель Главы Администрации МО "Рославльский район" Смоленской области - Филипченко Сергей Викторович
Руководитель проекта	Директор МБУДО "СЮН" - Козунова Мария Сергеевна
Исполнители проекта	<ol style="list-style-type: none">1.Коллектив МБУДО "СЮН"2.Администрация МО "Рославльский район" Смоленской области
Разработчик проекта	Директор МБУДО "СЮН" - Козунова Мария Сергеевна





ФОРМАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТА

1. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" Утвержден проектным комитетом по национальному проекту "Образование" протокол от 07 декабря 2018 г. № 3.
2. Государственный проект "Доступная среда" Утвержден Постановлением Правительства от 01 декабря 2015 г. № 1297.
3. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
4. Постановление Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области от 04.10.2019 г. № 1650 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования МО «Рославльский район» Смоленской области на 2014-2021 годы»



SWOT-АНАЛИЗ СРЕДЫ ПРОЕКТА



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА (S)	ВОЗМОЖНОСТИ (O)
<ul style="list-style-type: none">1. Единственный Центр естественнонаучного и экологического просвещения Рославльского района2. Рост потребителей услуги3. Высококвалифицированные педагогические кадры.4. Наличие живого уголка, теплицы, зелёного класса, учебно-опытного участка.	<ul style="list-style-type: none">1. Достаточная площадь и месторасположение территории для реализации проекта2. Вовлечённость педагогического состава3. Охват учащихся с особыми образовательными потребностями (инвалиды, ОВЗ)4. Расширение спектра образовательных услуг
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА (W)	УГРОЗЫ (T)
<ul style="list-style-type: none">1. Маленькая площадь здания2. Не охвачены получением образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного цикла учащиеся с особыми образовательными потребностями3. Отсутствие адаптированной среды для учащихся с ОВЗ	<ul style="list-style-type: none">1. Отсутствие финансирования2. Ужесточение конкуренции между действующими на рынке образовательных услуг общеобразовательными организациями (создание центров «Точка роста»)



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Цель проекта – в период с ноября 2021 г. по сентябрь 2023 г. создать в учреждении дополнительного образования необходимую инфраструктуру, техническое, учебно–методическое оснащение для ежегодного прироста учащихся на 15 % в возрасте от 5 до 18 лет с разными образовательными потребностями, проживающих на территории г. Рославля и Рославльского района.

Задачи проекта:

1. Проанализировать материально-технические возможности МБУДО «СЮН».
2. Выявить основные потребности и объемы модернизации организации.
3. Разработать и воплотить план-проект благоустройства территории.
4. Создать материально – техническую базу.
5. Создать условия для эффективного естественнонаучного образования для учащихся от 5 до 18 лет с разными образовательными потребностями.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА



Этап 1

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА	ЭТАП	МЕРОПРИЯТИЯ	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
С ноября 2021 г. по февраль 2022 г.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ	<ol style="list-style-type: none">1. Проведение информационной кампании в ОУ2. Анонсирование проекта в районных СМИ3. Проведение дизайн-конкурса по благоустройству территории4. Поиск необходимых специалистов5. Разработка плана-графика проекта6. Разработка нормативной документации	28.02.2021



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Этап 2



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА	ЭТАП	МЕРОПРИЯТИЯ	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
С марта 2022 г. по июль 2023 г.	ОСНОВНОЙ (РЕАЛИЗАЦИЯ)	1.Реализация плана-проекта благоустройства территории (ботанический сад, зеленый класс) с привлечением сторонних специалистов. 2.Реконструкция и модернизация отдельных помещений(здание учреждения, лаборатория, уголок живой природы , контактный мини - зоопарк, теплица) 3. Закупка мебели, оборудования, оргтехники, расходных материалов, учебно-методических и раздаточных пособий.	31.07.2023



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Этап 3

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА	ЭТАП	МЕРОПРИЯТИЯ	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
С июля 2023 г. по сентябрь 2023 г.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ	1. Подготовка отчёта о проведенных мероприятиях 2. Анонсирование и размещение презентационных материалов на официальных сайтах и информационных ресурсах, в том числе социальных сетях	01.09.2023

МАРКЕТИНГОВЫЕ И PR-МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ	ЭТАП	МЕРОПРИЯТИЕ	ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
С ноября 2021 г. по февраль 2022 г.	Подготовительный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение информационной кампании в ОУ. 2. Анонсирование проекта в районных СМИ. 3. Проведение дизайн-конкурса по благоустройству территории. 4. Поиск необходимых специалистов. 5. Разработка плана-графика проекта. 6. Разработка нормативной документации. 	Связь со СМИ Специалисты в области ландшафтного дизайна, проектирования, строительства.
С марта 2022 г. по июль 2023 г.	Основной (реализация)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация плана-проекта благоустройства территории (ботанический сад, зеленый класс) с привлечением сторонних специалистов. 2. Реконструкция и модернизация отдельных помещений (здание учреждения, уголок живой природы, теплица). 3. Закупка мебели, оборудования, орг. техники, расходных материалов, учебно-методических и раздаточных пособий. 	Специалисты в области ландшафтного дизайна, проектирования, строительства. Закупка необходимых товаров и материалов.
С июля 2023 г. по сентябрь 2023 г.	Заключительный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка отчёта о проведенных мероприятиях. 2. Анонсирование и размещение презентационных материалов на официальных сайтах и информационных ресурсах, в том числе социальных сетях. 	Связь со СМИ.



РЕСУРСЫ ПРОЕКТА



КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ	<ol style="list-style-type: none">1. Педагогические работники2. Ландшафтный дизайнер3. Строительные и ремонтные бригады
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ	<ol style="list-style-type: none">1. Муниципальные СМИ2. Сайт МБУДО «СЮН», комитета образования, Администрации
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	<ol style="list-style-type: none">1. Оргтехника2. Мультимедийное оборудование3. Благоустройство территории (разбивка ботанического сада, экологической тропы, креативной зоны)4. Ремонт теплицы, обустройство живого уголка (мебель, покупка новых обитателей)5. Создание доступной среды
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ	<ol style="list-style-type: none">1. Средства федерального бюджета2. Средства областного бюджета3. Внебюджетные средства



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



№ п/п	Наименование услуг / работ	Источник финансирования	Характеристика услуг / работ	Ед. изме р.	Кол- во	Стоимость (с НДС), руб		
						2022	2023	Итого
1	Комплекс мероприятий по реконструкции, модернизации, оснащения учреждения	Федеральный бюджет	Строительство, реконструкция, благоустройство, оснащение	услуга	Не определено	Не более 4 млн.	Не более 3 млн.	Не более 7 млн.
2	Комплекс мероприятий по реконструкции, модернизации, оснащения учреждения	Областной бюджет	Строительство, реконструкция, благоустройство, оснащение	услуга	Не определено	500 тыс	400 тыс	900 тыс
3	Комплекс мероприятий по реконструкции, модернизации, оснащения учреждения	Внебюджетные источники финансирования	Строительство, реконструкция, благоустройство, оснащение	услуга	Не определено	50 тыс	60 тыс	110 тыс
ИТОГО:						4 млн. 550 тыс.	3 млн. 460 тыс.	8 млн. 10 тыс.



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



ВСЕГО:

- из средств федерального бюджета: до 7 млн руб.
- из средств областного бюджета: до 900 тыс. руб.
- из внебюджетных источников финансирования: до 110 тыс. руб.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



1. Создание материально-технических возможностей МБУДО «СЮН» для реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе учреждения.
2. Благоустройство территории, привлечение учащихся учреждений всех форм организации для посещения ЦЕНТРА.
3. Создание доступной среды и инфраструктуры учреждения.
4. Увеличение процента учащихся от 5 до 18 лет с различными образовательными потребностями, профориентация школьников.



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА



ПОКАЗАТЕЛИ	ИНДИКАТОРЫ
Кол-во привлеченных детей	Ежегодный прирост 15 %
Кол-во вовлеченных детей с особыми образовательными потребностями	Ежегодный прирост не менее 5 %
Улучшение качества знаний по естественнонаучному образованию	Увеличение доли обучающихся
Повышение имиджа учреждения	Количество положительных упоминаний о МБУДО «СЮН» в СМИ и сети Интернет, отзывы о работе учреждения
Результативное участие учащихся и родителей в конкурсах различных уровней - удовлетворенность всех участников образовательных отношений	Рост процента участвующих от общего количества, положительных результатов при мониторинге и анкетировании, отзывов
Повышение родительской ответственности, компетентности по созданию максимально эффективных условий для личностного роста и развития ребенка	Увеличение показателей по результатам мониторинга
Количество исследовательских и проектных работ, выполняемых учащимися	Увеличение числа призеров и победителей конкурсов различного уровня
Количество публикаций в СМИ и сети Интернет о ходе реализации данного проекта	Отзывы о работе учреждения





КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА



РИСК	СТЕПЕНЬ РИСКА	МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
Недостаточное финансирование	высокая	Привлечение внебюджетных средств
Мотивация учащихся	средняя	Привлечение квалифицированных специалистов для планирования и проведения мероприятий
Форс-мажорные обстоятельства	средняя	Переход на обучение с помощью дистанционных технологий, онлайн - экскурсий



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!