

Управление реализацией государственных, ведомственных, региональных, муниципальных или отраслевых программ с помощью автоматизированного программно-методологического комплекса «Госпрограмма»



Основная идея Комплекса


- Любая целевая программа реализуется посредством множества проектов, сформированных по произвольным критериям и зачастую никак не связанными между собой. Данное решение позволяет организовать абсолютно прозрачный процесс эффективного управления этим множеством, объединив отдельные проекты в единую, понятную всем участникам систему

Возникающие проблемы



Цель Комплекса

- Обеспечение достижения заявленных результатов и поставленных целей точно и в срок в ходе реализации целевых программ с использованием лучших практик и современных методик и применением передовых инструментальных средств управления



Состав Комплекса

Интегрированный комплекс инструментальных средств

Средства, обеспечивающие автоматизацию процессов управления проектами и программой в целом

Средства ведения проектной библиотеки промежуточных и итоговых результатов работ и управления их изменениями, средства расчета и анализа показателей процессов управления

Методическая часть

Типовые процессы жизненного цикла проектов и программы в целом

Рекомендуемые шаблоны документов по всем мероприятиям и работам программы

Различные справочные материалы и рекомендации по ведению программы

Шаблоны для настройки инструментальных средств автоматизации процессов

Сервисная часть

Адаптация процессов управления проектами и программой в целом, шаблонов документов, нормативной базы и пр.

Установка и настройка программного обеспечения, интеграция со смежными системами

Обучение пользователей

Развертывание Комплекса подразумевает решение следующих задач:

- внедрение технологий по:
 - формированию, балансировке и контролю совокупности взаимосвязанных проектов
 - управлению отдельными проектами
 - обеспечению и контролю качества промежуточных и итоговых результатов работ
 - управлению рисками, возникающими в ходе реализации целевой программы

Развертывание Комплекса подразумевает решение следующих задач:

- внедрение автоматизированных процедур подготовки, согласования, утверждения и изменения проектных документов
- построение дерева требований по достижению заявленных целей программы и управление этими требованиями
- обеспечение автоматизированного мониторинга и анализа показателей хода выполнения программы и отдельных проектов
- создание библиотеки промежуточных и итоговых результатов работ реализации целевой программы

development: http://development:9084/rpm/RPMDATASOURCE/русский/~Mishael

Файл Правка Вид Действия Справка

Создать... Справка

СГИО СХ

Документы

Мои документы
Все документы (Все)

Имя документа

Маскет по умолчанию

Индикаторы

Имя документа	Тип	Создан	Част...	Ранг	Прио...	Имя файла	Компьютер и...
Ведомость покупок изделий							
СГИО СХ							
ЕСИО АПК							
2008							
Конкурс 01.1 (ЦАП)							
Конкурс 02.0 (БМД)							
Конкурс 03.0 (ПП ЕСИО)							
Конкурс 04.1 (ЦГР)							
Госконтракт 1822/13 от 27.11.2008							
Договор субподряда							
Конкурсная документация							
Организация							
Результаты работ							
Отчетные материалы							
Этап 2							
Рабочие материалы.rar						Рабочиематери...	
ИАЦ АПК							
1. Реализация мероприятий Государственной программы развития сел							
1_1 О ходе реализации в 2008 году мероприятий Государственно.ppt						1_1 О ходе реал...	
1_2 Государственная программа развития сельского хозяйства и.ppt						1_2 Государств...	
1_3 Государственная программа развития сельского хозяйства и.ppt						1_3 Государств...	
1_4 О ходе реализации в 2008 году мероприятий Государственно.ppt						1_4 О ходе реал...	
1_5 Государственная программа развития сельского хозяйства и.ppt						1_5 Государств...	
1_6 О ходе реализации в 2008 году мероприятий Государственно.ppt						1_6 О ходе реал...	
1_7 Государственная программа развития сельского хозяйства и.ppt						1_7 Государств...	
1_8 Государственная программа развития сельского хозяйства и.ppt						1_8 Государств...	
1_9 Государственная программа развития сельского хозяйства и.ppt						1_9 Государств...	
1_10 Государственная программа развития сельского хозяйства .ppt						1_10 Государст...	
1_11 О ходе реализации Депауч-техполитической мероприятий Госуд.ppt						1_11 О ходе реал...	
1_12 Государственная программа развития сельского хозяйства .ppt						1_12 Государст...	
1_13 Государственная программа развития сельского хозяйства .ppt						1_13 Государст...	
1_14 Государственная программа развития сельского хозяйства .ppt						1_14 Государст...	
1_15 О ходе реализации в 2008 году мероприятий Государствен.ppt						1_15 О ходе реал...	
1_16 Государственная программа развития сельского хозяйства .ppt						1_16 Государст...	
2. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования н							
3. Весенне-полевые работы в Российской Федерации в 2008г							
4. Уборочные работы в Российской Федерации в 2008г							
5. Проведение сева и состояние озимых зерновых культур под урожа							
6. Аналитическая записка «О мерах по развитию агропромышленного							
7. Презентационные материалы «О мерах по развитию агропромышленн							
8. Оперативная информация о ситуации на рынке зерна за период с							
9. Оперативная информация о ситуации на рынке молока за период с							
10. Оперативная информация о ситуации на рынке мяса за период с							
11. Оперативная информация о ситуации на рынке сахара за период							
12. Оперативная информация о ситуации на рынке удобрений за пери							
13. Презентационные материалы для разработки технологии применен							
14. Описание системы моделирования и прогнозирования сельскохозя							
15. Потребительские цены на овощную продукцию в среднем по Росси							
16. Показатели продукции сельского хозяйства по РФ за 2000-2008							

Избранное

Мой портал
Управление работой
Управление составом
Документы
Связь
Личный календарь
Табели
Расходы
Личная запись
Управление ресурсами
Эскиз рабочего потока
Эскиз сводной таблицы/отчета
Клиенты/центры затрат
Активы
Контракты

Создать этап

Описание Ответ

development: http://development:9084/rpm/RPMDATASOURCE/русский/~Mishael

Файл Правка Вид Действия Справка Описание Зависимости Персонал Документы Управление составом Шаблон Портфель Показать

Создать... Справка Итоговый портфель

СГИО СХ

Управление работой (#) 2

Моя работа
Планы WBS (Все)
Работа моих коллективов

Предложение Конечный продукт Рабочий продукт Сводная задача Вежа Задача

GANTT 2 Гант: 2008/2009

Имя Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Август

Все

- СГИО СХ
 - ЦАП
 - Установить клиентов ФМСХ
 - Ведомость покупных изделий
 - Фабрика
 - Защита
 - Сдача работ
 - ЦПР
 - Управление
 - Конкурс 01.1 (ЦАП)
 - Конкурс 02.1 (БМД)
 - Конкурс 03.1 (ТП ЕСИО)
 - Конкурс 04.1 (ЦПР)
 - Этап 1
 - Представление Госзаказчику План-проспекта ...
 - Этап 2
 - Разработка технической документации РММ и ТЗ
 - Разработка ТЗ на проектирование комплекса в...
 - Разработка разделов отчета по НИОКР по ком...
 - Этап 3
 - Разработка технического проекта
 - Разработка опытного образца
 - Разработка эксплуатационной документации
 - Разработка программы и методики испытаний ...
 - Сдача в опытную эксплуатацию по комплексу ...
 - Этап 4
 - Разработка экспериментального образца по ко...
 - Этап 5
 - Разработка технического проекта
 - Разработка опытного образца
 - Разработка эксплуатационной документации
 - Разработка программы и методики испытаний ...
 - Сдача в опытную эксплуатацию по комплексу ...
 - Конкурс 05.1 (ИТС)
 - Конкурс 06.1 (ИТС)
 - Конкурс 07.1 (АИС)
 - Конкурс 08.1 (АИС)
 - Конкурс 09.1 (СИР)
 - Конкурс 10.1 (СИР)
 - Конкурс 11.1 (СДМЗ)
 - Конкурс 12.1 (СДМЗ)
 - Конкурс 13.1 (СДМЗ)
 - Конкурс 14.1 0
 - Конкурс 15.1 0
 - Конкурс 16.1 0
 - Конкурс 17.1 0
 - Конкурс 18.1 0
 - Конкурс 19.1 (СДО)
 - Конкурс 20.1 (ИТС)
 - Конкурс 21.1 (АИС)

Избранное

Мой портал
Управление работой
Управление составом
Документы
Связь
Личный календарь
Табели
Расходы
Личная запись
Управление ресурсами
Эскиз рабочего потока
Эскиз сводной таблицы/отчета
Клиенты/центры затрат
Активы
Контракты

Создать этап Описание Ответ

Фабрика

Приоритет 500
Начало 14.01.2009
Завершение 14.01.2009
Продолжительность 1,00 d
Оценка трудозатрат для завершения
Продолж. выполнения (%)
Ответственный Бич М.Г.

Эффект, получаемый от внедрения Комплекса

- Обеспечение непротиворечивости всех мероприятий и работ законодательству и другим нормативно-правовым актам и обеспечение соответствия результатам аудита и проверок
- Уменьшение непонимания и конфликтов между участниками реализации за счет создания единой терминологии и унифицированных процессов жизненного цикла программы, оформленной в виде базы знаний, доступной через Web

Эффект, получаемый от внедрения Комплекса

- Контроль и оперативное управление ходом выполнения программы и отдельных проектов за счет использования инструментов планирования, контроля и анализа (включая прогнозирование) хода работ и их результатов
- Ускорение процессов по реализации программы за счет использования системы безбумажного документооборота по всем мероприятиям и работам с широким набором шаблонов необходимых документов

Эффект, получаемый от внедрения Комплекса

- Снижение неопределенности в результатах за счет управления рисками и анализа возможных сценариев развития ситуации
- Снижение влияния человеческого фактора за счет обезличивания и унификации процессов в жизненном цикле программы
- Повышение качества результатов за счет выполнения регламентных автоматизированных процедур по контролю качества как промежуточных, так и итоговых результатов работ

Для партнеров

- Помимо стандартного набора инструментальных средств компании IBM, входящих в состав Комплекса и полного спектра сервисных услуг по его установке, настройке, интеграции со смежными системами и обучению пользователей, мы готовы поделиться накопленным опытом и знаниями непосредственно по управлению реализацией государственных программ любого уровня и сложности.

Спасибо за внимание !



Контакты

- ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации
- 115114, г.Москва, 2-ой Кожевнический пер. дом 8,
- Тел. +7 (495)235-52-67, мобильный телефон + 7(926)83-909-72 , Email: dnaumov@pvti.ru

