

Управление проектами

Программный продукт разработан на основании анализа подобной программной продукции рынка информационных услуг, с учетом передовых методов планирования, контроля, экономической оптимизации управленческого учета.

Предназначен для создания, планирования и управления проектами

Первоначальное создание сметы

- Средствами 1С составляем список работ сметы из нормативной базы
- Указываем объем работ, количество трудовых ресурсов
- Выгружаем данные в Excel.
Сохраняем смету в Excel.
- Загружаем файл Excel в MS Project.

Создание проекта

- Редактируем проект в MS Project
- Распечатываем график выполнения работ
- Выгружаем готовые данные в файл формата Excel.
- Загружаем проект в 1С. Распечатываем готовый проект.

Примечание

Файл Excel предназначен для подгонки данных в Ms Project, т. к. в разных версиях данной программы может быть разный состав данных.

Планирование закрытия

- Средствами 1С в конце периода планируем объем выполнения отдельных работ проекта.
- Выгружаем в Ms Project через файл Excel
- Распечатываем график выполнения работ

Заккрытие периода

- Средствами 1С создаем документ закрытия периода.
- В документе указываем по какому методу будем закрывать проект (обычный или ресурсный)
- Создаем акт выполненных работ
- Распечатываем акт выполненных работ

Преимущества

Конструкция комплекса позволяет расширить функциональный и методологический аппарат планирования работ и их оптимизации:

- за счет использования внутренних возможностей компоненты «MS-Project»;
- за счет наращивания возможностей компоненты «1С: Предприятие».

Конструкция комплекса является существенно гибкой, что позволяет видоизменять и модифицировать:

- схему планирования;
- методику расчета актов выполненных работ;
- настраивать схему оперативного учета и контроля;

- **Удачного Вам планирования!**

Контактная информация

- Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 4-ая
Районная, д. 2А
- E-mail: Demiurg1C@yandex.ru
- Тел.: (3472) 74-77-43

Удачного планирования!