



Горно-Металлургическая Компания «Тимир»


**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И
ПРЕДВРИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТНАЯ
ОЦЕНКА ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЮЖНОЙ ЯКУТИИ**

СОЗДАНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТОВ НА БАЗЕ ТАРЫННАХСКОГО И ТАЁЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ





БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ





Экспорт ЖРС в АТР (млн. т.)



Общий экспорт в 2007 г. составил 555,3 млн. т

ОСНОВНЫЕ СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА, млн. руб.

Капитальные вложения Таежный ГОК	41 309
Геологоразведочные работы по Таежному Гоку	132
Разработка технического задания и технического проекта Таежного ГОКа	1 601
Строительство объектов Таежного Гока, в том числе:	39 576
Рудник (Таежный, Десовский)	8 378
Обогатительная фабрика с хвостохранилищем	9 487
Капитальные вложения Тарыннахский ГОК	73 689
Геологоразведочные работы по Тарыннахскому Гоку	401
Разработка технического задания и технического проекта Тарыннахского ГОКа	2 525
Строительство объектов Тарыннахского Гока, в том числе:	55 068
Рудник (Тарыннахский, Горкитский)	20 138
Обогатительная фабрика с хвостохранилищем	27 240
Разработка технического проекта фабрики окомкования	944
Строительство фабрики окомкования (Тарыннахского Гока)	14 750
Капитальные вложения Меткомбинат	213 698
Проектные работы по меткомбинату	1 770
Строительство металлургического комбината	211 928
Прочие	20 503
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ	349 199

Предварительная оценка потребности в инвестициях по годам

млн. руб.

Виды работ по годам	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
Затраты и вложения по Таежному ГОКу	22	594	1 754	4 948	15 210	18 781
Затраты и капвложения по Тарыннахскому ГОКу	15	200	600	937	6 453	19 386
Затраты и капвложения по меткомбинату	-	-	-	-	2 575	25 593
ИТОГО по проекту, в т.ч. прочие	37	794	2 354	5 885	28 288	66 810
Содержание дирекции по строительству	10	38	50	60	80	85
ИТОГО инвестиций (млн. руб.)	47	827	2 404	5 945	28 368	66 895

Виды работ по годам	2 015	2 016	2 017	2 018	итого
Затраты и вложения по Таежному ГОКу	-	-	-	-	41 309
Затраты и вложения по Тарыннах-му ГОКу	25 271	20 827	-	-	73 689
Затраты и вложения по меткомбинату	39 650	49 250	49 880	46 750	213 698
ИТОГО по проекту, в т.ч. прочие	68 974	73 327	53 930	48 800	349 199
Содержание дирекции по строительству	90	90	90	90	683
ИТОГО инвестиций (млн. руб.)	69 064	73 417	54 020	48 890	349 882
ИТОГО млн. \$ (32 руб. = 1 \$)					\$ 10 934



ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ПО ЖЕЛЕЗОРУДНОМУ ПРОЕКТУ

тыс. руб.

Затраты, формирующие стоимость лицензий:	5 403 321
- Сбор за участие в конкурсе	524
- ТЭО для конкурса	2 351
- Анализ месторождений	9 465
- Разработка технико-экономического предложения	940
- Разовый платеж за пользование недрами	5 390 040
Выполнение лицензионного соглашения:	21 501
- Оценка фоновое состояние окружающей среды	11 037
- Разрешение на предоставление в пользование геологической информации	175
- Копирование геологической информации	979
- Оценка степени геологической изученности месторождений	1 000
- Составление ПСД по геологическому доизучению	6 894
- Разработка ТЭО очередности освоения месторождений	1 416

Всего:

5 424 823

**ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ДО КОНЦА 2009 ГОДА**

тыс.

руб.

	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	III кв.	IV кв.	Всего:
1.	Текущая деятельность	5 047	5 251	10 298
2.	Инвестиционная деятельность	12 447	24 854	37 302
	- Проектно-изыскательские работы	-	17 872	17 872
	- Геолого-разведочные работы	11 447	5 981	17 429
	- Регулярные платежи недропользователя	-	-	-
	- Оплата услуг финансового консультанта	1 000	1 000	2 000
ВСЕГО:		17 495	30 105	47 600



Здание Административно-Бытового Комплекса в г. Нерюнгри

- Здание АБК приобретено АК «АЛРОСА» 7 июля 2008г. стоимостью 21,9 млн. руб.;
- Общая полезная площадь – 1 156,4 кв.м.;
- Составлен проект капитального ремонта здания Институтом «НерюнгриПроект» ;
- Заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ с ОАО «Якутуглестрой»;
- Финансирование ремонтных работ осуществляет АК «АЛРОСА» через Якутское Представительство;
- Общая стоимость строительно-монтажных работ с НДС – 46,3 млн. руб.;
- На 01.09.2009г. выполнены работы на сумму – 17,7 млн. руб. или 38% от стоимости СМР;
- Планируемое финансирование:
 - на 2009г – 10,0 млн. руб. (не производилось);
 - на 2010г – 18,6 млн. руб.
- Исходя из текущего финансирования сдача объекта планируется в 2010 году.

