

**Министерство образования Республики Коми  
Государственное автономное образовательное  
учреждение дополнительного профессионального  
образования (повышения квалификации) специалистов  
Республики Коми  
Коми республиканский институт развития образования**

**Тема проекта:**

**«Создание в ДООУ группы  
выходного дня «Будущие  
дошколята»»**



## Составители:

- **Абакумова О.М.**, заведующий МБДОУ «Д/с №8», г.Сосногорск;
- **Веселова Е.И.**, заведующий МБДОУ «Д/с №55», г.Ухта;
- **Ермолова Н.В.**, заведующий МБДОУ «Д/с №105», г. Ухта;
- **Кондратьева В.В.**, заместитель директора по ВР МОУ «Прогимназия» №1, г.Воркута;
- **Пропп Н.М.**, заведующий МБДОУ «Д/с №12», г. Сосногорск.



## **Целью проекта является**

**Обеспечение плавного перехода от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в образовательном учреждении; ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям учреждения.**



# Задачи проекта:

- **Создание условий для повышения доступности дошкольного образования;**
- **Развитие инновационной деятельности дошкольного учреждения и вариативности форм оказания услуг;**
- **Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми сверстниками;**
- **Укрепление психического и физического здоровья детей, обеспечивающие эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;**
- **Создание единого стиля воспитания и общения с ребенком в образовательном учреждении и семье.**



# Сроки реализации проекта

**Апрель 2012г. – май 2013г.**



## Источники финансирования

**Финансирование осуществляется за счет  
привлечения средств родителей**



# Участники проекта:

- Дети (от **1,5** до **3-х** лет);
- Родители (законные представители);
- Работники ДОУ



# Проблемы

- Нехватка мест для детей раннего возраста в ДОУ;
- Длительный период адаптации ребенка к ДОУ;
- Педагогическая некомпетентность родителей.





# Ожидаемые результаты



# Направление модернизации муниципальной системы дошкольного образования


- **Увеличение охвата детей раннего возраста услугами дошкольного образования;**
- **Формирование и регулирование новых взаимоотношений с педагогическим коллективом, детьми, родителями;**
- **Расширение перечня дополнительных образовательных услуг;**
- **Создание условий для социализации личности ребенка;**
- **Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг.**



# Система управления



# Перечень мероприятий





# 1. Соц. опрос

- Срок **Апрель 2012г.;**
- Ответственный **Заведующий**
- Результат **Сформированность  
КОНТИНГЕНТА,  
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ**



## 2. Установление источника финансирования

- Срок **Май 2012г.;**
- Ответственный **Заведующий;**
- Результат **Родительская  
оплата**



## 3. Выбор помещения

- Сроки

**Май 2012г.;**

- Ответственный **Заведующий;**  
**Зам по АХР;**

- Результат **Групповое**  
**помещение;**  
**музыкальный зал; сенсорная**  
**комната; физкультурный зал**



## 4. Материально-техническое обеспечение

- Сроки **Июнь-август 2012г.;**
- Ответственный **Заведующий;  
Зам по АХР**
- Результат **Предметно-  
развивающая среда,  
отвечающая сенсор-  
способностям **ным  
малышей****





## 5. Установление режима работы и содержания деятельности

- **Сроки** **Июнь 2012г.;**
- **Ответственный** **Заведующий;**
- **Результат** **Режим работы,**  
**система**  
**планирования**



## 6. Отбор кадров

- Сроки

**Июнь 2012г.;**

- Ответственный **Заведующий;**

- Результат **Квалифицирован-**

**НЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ**

**воспитатель;**

**муз.руководитель;**

**инструктор по ФИЗО;**

**логопед;**

**ПСИХОЛОГ**



## 7. Разработка функциональных обязанностей

- Сроки **Июнь-август 2012г.;**
- Ответственный **Заведующий;  
Зам по АХР;**
- Результат **Должностные  
инструкции**



## 8. Отбор материалов для мониторинга

- Сроки **Июнь-август 2012г.;**
- Ответственный **Зам по ВОР;**
- Результат изучения **Материалы для эффективности адаптации, нервно-психического развития ребенка**



## 9. Вводное родительское собрание

- Сроки **Сентябрь 2012г.;**
- Ответственный **Заведующий;**
- Результат **Ознакомление с системой работы группы**



# содержание

Воспитательный процесс

Совместная деятельность

Совместная игра

развлечение

Медицинское просвещение

Консультации специалистов

осмотр

Коррекционная работа

Тренинги со взрослыми

Консультативная помощь

Анкетирование

Индивидуальные консультации

Рекомендации



# 10. Воспитательно-образовательный процесс

- Сроки **Сентябрь 2012г.-май 2013г.;**
- Ответственный **Специалисты ;**
- Результат **Система построения воспитательно-образовательного процесса**



# 11. Контрольные срезы

- Сроки **Январь 2013г.;**  
**Май 2013г.**
- Ответственный **Специалисты;**
- Результат **Корректировка**  
**содержания**  
**деятельности** **группы**





## 12. Итоговое родительское собрание

- **Сроки** **Май 2013г.;**
- **Ответственный** **Заведующий;**
- **Результат** **Размещение**  
**информации** **(отчет) в**  
**СМИ и** **сети Интернет**



# 13. Подведение итогов, анализ работы

- Сроки **Май 2013г.;**
- Ответственный **Заведующий;**
- Результат **2013-2014** **План работы на**  
**учебный год**



# Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта

- Успешная адаптация детей к ДОУ;
- Увеличение % детей раннего возраста, охваченных дошкольным образованием;
- Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги;
- Увеличение доходов ДОУ.



## Условия реализации проекта

- Наличие предметно-развивающей среды;
- Наличие кадров;
- Наполняемость группы;
- Своевременная оплата услуги.



УСЛОВИЯ

кадры

Создание развивающей среды, отвечающей сенсорным потребностям малышей

Определение актуальных форм работы специалистов

Оптимальный режим работы группы:  
суббота с 9.00 до 12.30


Наличие помещения

**Групповое помещение**

Физкультурный зал

Муз. зал

**Желаем Вам**



**Творческих успехов!**