



*Комплексный проект
модернизации образования
Саратовской области*

**Комплексный проект
модернизации образования
Саратовской области.**

**Управление проектом.
Мониторинг.**

21 марта 2008 г.

1. Управление проектом

- Министерство образования
- СарИПКиПРО (Центр по реализации КПМО)
- РЦОКО
- Стратегические команды:
региональная,
муниципальные,
школьные

2. Нормативно- правовая база

- Постановление Правительства Саратовской области № 82-П от 4.03.2008
- Приказы министерства образования
- Решение коллегии министерства образования от 20.02.2008
- Соглашения между министерством образования и администрацией муниципального района

3. Информаци- онное обеспечение

- Образовательный портал Саратовской области
edu.seun.ru
- Раздел сайта СарИПКиПРО
www.saripkro.ru
- Общественные слушания (региональные, муниципальные, в образовательных учреждениях)

4. Мониторинг проекта

- Операторы мониторинга
- Федеральный сайт мониторинга
www.kpmo.ru

5. Обучение и подготовка кадров по КПМО

- Подготовка управленческих кадров
- Обучение муниципальных и школьных команд
- Обучение операторов мониторинга



**Комплексный проект
модернизации образования
Саратовской области**

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ КПМО

Недостаточная информированность педагогов и общественности	Использование всех возможностей регионального и муниципального уровней в информационной работе
Технические проблемы: <ul style="list-style-type: none">•отсутствие в МОУО выхода в интернет;•недостаточная оснащённость ряда школ компьютерной техникой•неустойчивая связь	Решение проблем муниципального уровня с участием Глав районов
Неготовность участников к реализации КПМО	Системное обучение, повышение квалификации



**Комплексный проект
модернизации образования
Саратовской области**

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ КПМО

Отсутствие в школах специалистов по сайтостроению и сопровождению сайтов	Централизованное приобретение оболочки сайта, помощь в размещении на бесплатном хостинге, обучение кадров.
Несоблюдение сроков реализации проекта.	Персонификация ответственности, контроль
Ожидание участниками КПМО «указаний сверху»	Обучение работе в проектном режиме
Запоздание нормативной базы на региональном уровне.	Соблюдение графика дорожной карты по всем

Комплексный проект модернизации образования Саратовской области

Сроки	Мероприятия		
	Региональный уровень	Муниципальный уровень	Общеобразовательное учреждение
Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования			
Март	<p>Разработка программ ПК для МСК.</p> <p>Заключение соглашения с Рособрнадзором.</p> <p>Заключение соглашений с муниципалитетами.</p> <p>Обучение муниципальных операторов мониторинга.</p> <p>Объявление конкурсов на закупки (учебное оборудование, мед. оборудование, транспорт, мебель и др.) и творческие (программы ПК и др.).</p> <p>Заключение контрактов на поставки и разработки.</p> <p>Издание приказа (Постановления Правительства) о пилотных школах.</p> <p>Рассмотрение бюджета 2009 года, в том числе определение трансфертной заявки.</p>	<p>Назначение муниципальных операторов.</p> <p>Заключение соглашений с министерством образования.</p> <p>Составление заявок на повышение квалификации.</p>	<p>Назначение школьных операторов.</p> <p>Составление списков слушателей КПК на 2008/2009 уч.г.</p>
		9	



Комплексный проект модернизации образования Саратовской области

Сроки	Мероприятия		
	Региональный уровень	Муниципальный уровень	Общеобразовательное учреждение
Апрель	Мониторинг комплексного проекта. Повышение квалификации муниципальных стратегических команд, в том числе по целевым группам. Проведение общественных слушаний в регионе.	Мониторинг комплексного проекта. Повышение квалификации школьных стратегических команд.	Мониторинг комплексного проекта. Обучение школьных операторов.
Май	Мониторинг создания общественных советов при муниципальных органах управления образованием и Управляющих советов в ОУ Семинар по современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. Проведение общественных слушаний в регионе.	Мониторинг создания Управляющих советов при ОУ Проведение общественных слушаний в муниципальных районах.	Мониторинг комплексного проекта.

Комплексный проект модернизации образования Саратовской области

Сроки	Мероприятия		
	Региональный уровень	Муниципальный уровень	Общеобразовательное учреждение
Июнь	Мониторинг проведения заседаний Управляющих советов по обсуждению публичных докладов. Мониторинг общественного участия в проведении итоговой аттестации.	Мониторинг проведения заседаний Управляющих советов по обсуждению публичных докладов. Мониторинг общественного участия в проведении итоговой аттестации.	Мониторинг комплексного проекта. Мониторинг проведения заседаний Управляющих советов по обсуждению публичных докладов.
Июль	Мониторинг комплексного проекта. Открытие регионального сайта КПМО.	Мониторинг комплексного проекта	
Август	Мониторинг ОУ, совмещенный с готовностью к НУГ. Мониторинг комплексного проекта.	Мониторинг ОУ, совмещенный с готовностью к НУГ.	Мониторинг ОУ, совмещенный с готовностью к НУГ.
Сентябрь	Мониторинг комплексного проекта. Федеральное инспектирование ОУ. Введение накопительной системы ПК. Повышение квалификации руководителей ОУ по вопросам реализации КПМО.	Муниципальное инспектирование ОУ. Создание муниципальных ресурсных центров повышения квалификации.	Подготовка к инспектированию ОУ.



Комплексный проект модернизации образования Саратовской области

Сроки	Мероприятия		
	Региональный уровень	Муниципальный уровень	Общеобразовательное учреждение
Октябрь	Мониторинг комплексного проекта. Федеральное инспектирование ОУ.	Мониторинг введения НСОТ в ОУ.	
Ноябрь	Мониторинг комплексного проекта. Федеральное инспектирование ОУ. Подготовка отчета.	Подготовка информации о мероприятиях по реализации КПМО	Подготовка информации о мероприятиях по реализации КПМО
Декабрь	Мониторинг комплексного проекта. Федеральное инспектирование ОУ. Сводный отчет о реализации КПМО и перспективах на 2009 год. Сдача отчета (15.12).		