

Управление комплексным  
проектом модернизации  
образования

**МОНИТОРИНГ**



2 стороны

1.Оценивание по результатам  
со стороны

2.Использование показателей для  
принятия решения



- 1.КИАСУО+БД КПМО
- 2.Рабочие группы на 3 уровнях
- 3.Обучение муниципальных специалистов по работе с электронной системой мониторинга

## Риски:

- 1.Отсутствие представления у операторов относительно информации
- 2.Слабая включенность в содержание проекта.
- 3.Отсутствие технической возможности для анализа результатов на муниципальном уровне

## 2. Проблема

Повышение квалификации исполнителей проекта

1. Нет четкого понимание, кому надо повышать квалификацию

2. Отсутствие заказа на ПК

### 3. Проблема

#### Публикация результатов в СМИ

1. Отсутствие целевых контактов со СМИ
2. Использование не в полной мере возможностей Интернет