

Особенности разработки сложных интернет-проектов



Виктор ГИЧУН,
Генеральный директор
компании «Атилект», www.atilekt.ru

Торговали – веселились, подсчитали – прослезились




Каким образом следует осуществлять оценку себестоимости и рентабельности разработки масштабных и нестандартных интернет-проектов.

Составляем договор



Сколько следует подписать договоров и о чем?

Разрабатываем архитектуру проекта



и пишем техническое задание

Основные риски и проблемы



1. Проблемы с трудовыми ресурсами, например, программист может заболеть или уйти в запланированный отпуск;
2. Проблемы с материальными ресурсами, например, может выйти из строя отладочный сервер;
3. Заказчик может задержать приемку продукта из-за того, что ответственный со стороны исполнителя не достаточно серьезно относится к своей задаче менеджера проекта;
4. Неточная оценка трудозатрат и недостаточная квалификация сотрудников;
5. После составления технического задания уточненная смета проекта превышает запланированный заказчиком бюджет;

способы их решения

Организация квалифицированного менеджмента проекта



Как вам не поспориться с Заказчиком

Введение проекта в эксплуатацию



Подводные камни процесса.

Выстраивание долгосрочной программы коммуникаций с Заказчиком



в процессе эксплуатации и развития проекта.



Создание интернет и интранет-сайтов повышенной сложности, комплексный интернет-маркетинг, аутсорсинг, аутстаффинг, системная интеграция и автоматизация бизнеса.

сайт:

www.atilekt.ru
mail@atilekt.ru

e-mail:

телефон/факс:

(495) 225-333-8 (многоканальный)

адрес:

115184, Москва, м. Третьяковская/Новокузнецкая,
Озерковский переулок д. 3, подъезд 1, офис 1