


Я планирую бюджет (ЯПБ-2016)

# Модернизация лыжной трассы в Приморском парке





## Лыжная трасса в Приморском парке

Схема  
расположения  
объектов  
лыжного  
кластера

# Проблемы проекта

(недостатки существующей лыжной трассы)

- ▣ Малая пропускная способность
- ▣ Недостаточная протяженность
- ▣ Несоответствие современным требованиям (покрытие, ширина, радиусы поворотов)
- ▣ Невозможность использования в летний сезон

# Цель проекта


- Реконструкция и модернизация лыжной трассы в Приморском парке
- Организация досуга, детского, семейного и корпоративного времяпрепровождения



- Привлечение жителей города к активному отдыху и здоровому образу жизни

# Ожидаемые результаты

- Создание возможности для занятий лыжным спортом с большими удобствами и комфортом
- Увеличение продолжительности лыжного спортивного сезона
- Возможность проведения тренировок на лыжероллерах в летнее время года
- Расширение вариантов для организации массовых мероприятий



# Задачи проекта

## первоочередные

- Перекрыть шлагбаумами сквозной проезд по парку для автомобилей




- Ограничить валунами въезд в зону «освещёнки»



- Организовать места для парковки автомобилей



# Задачи проекта на ближайшую перспективу

- ▣ Провести расширение и выравнивание полотна лыжной трассы в Приморском парке
  - ▣ Провести выравнивание существующей стартовой поляны на Глуховке
  - ▣ Покрыть полотно лыжной трассы опилками
- 

# Задачи проекта на перспективу

## Среднесрочная

- проложить круговую трассу с асфальтовым покрытием для лыжероллеров и роликовых коньков
- увеличить длину освещенной лыжной трассы, выведя ее к «старому» стадиону и к СКК «Энергетик»

## Отдалённая (амбициозная)

- построить новую стартовую поляну на «старом» стадионе

# План график реализации проекта

## 2016 год

- Перекрыть шлагбаумами сквозной проезд по Приморскому парку - **июнь**
- Оградить валунами въезд в зону «освещёнки», устроить места для стоянки автомобилей - **июнь**
- Расширить и выпрямить полотно трассы, выполнить вертикальную планировку «старой» стартовой поляны - **июнь-октябрь**
- Отсыпать опилками полотно трассы - **ноябрь**


# План график реализации проекта

2017 год

- Провести изыскания и разработать проект по кольцевой лыже-роллерной трассе
- Разработать проект выходов трассы на «старый» стадион на Глуховке и к СКК «Энергетик»
- Разработать проект новой стартовой поляны

# План график реализации проекта

2018 год

- ▣ построить кольцевую асфальтированную лыже-роллерную трассу в Приморском парке
  - ▣ вывести полотно трассы к «старому» стадиону на Глуховке и к СКК «Энергетик»
  - ▣ выполнить освещение новых участков
  - ▣ построить новую стартовую поляну
- 

# Ответ администрации

(на инициативу «ЯПБ-2016»)

- Учесть проект по строительству волейбольного центра, реализуемый Комитетом по строительству Ленинградской области в зоне предполагаемого «нового» стартового городка.
- Проектная инициатива по развитию и благоустройству трассы полностью поддержана администрацией, в лице начальника ОФКСиТ Иванова Виталия Валерьевича.

Выявленные риски

Заключение

# Оценка стоимости проекта

**В 2016 г. Затраты - 0,00 тыс. руб.**

Разработка технического задания на проектирование. Все работы на трассе в 2016 г. проводятся методом «народной стройки» (субботники)

**В 2017 г. Затраты - 350 тыс. руб.**

Выполнение проекта модернизации (10-12% от стоимости проекта)

**В 2018 г. Затраты - 3 500 тыс. руб.**

**Строительные работы, благоустройство:**

- роллерный круг - 2700 тыс. руб. (450 руб./кв.м x 6 тыс. кв. м)
- удлинение трассы - 100 тыс. руб.
- Освещение - 150 тыс. руб.
- стартовая поляна - 200 тыс. руб.

**Уважаемые сосновоборцы! Мы очень надеемся на вас и рассчитываем на заинтересованную поддержку проекта**

**Спасибо за внимание!**

