



Автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры, спорта и туризма в Чернянском районе «Олимп»


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Мобильная бригада ГТО»

Руководитель проекта
Алёхин Александр Викторович

Чернянка, 2021
год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

По итогам 2020 года количество жителей Чернянского района принявших участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» составляет 2842 человек, что соответствует 11% от общей численности населения района от 6 до 70 лет



- Всего жителей от 6 до 70 лет
- Кол-во принявших участие в сдаче норм ВФСК "ГТО"

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

На территории сельских поселений отсутствуют квалифицированные судьи, имеющие допуск к приему норм ВФСК «ГТО».



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Цель проекта: | К середине ноября 2021 года привлечь к сдаче норм ВФСК «ГТО» с помощью выездной бригады ГТО, не менее 500 человек | | |
| Способ достижения цели: | Проведение комплекса выездных мероприятий по приему норм ВФСК «ГТО» | | |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, 2021год |
| | Привлечено не менее 500 человек жителей района к сдаче норм ВФСК «ГТО» | 0 | 500 |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату: | Базовое значение | Период, 2021 год |
| | Проведение одного обучающегося семинара с инструкторами по спорту | 0 | 1 |
| | Проведена информационная компания о проведении мероприятий по приему норм ГТО в Чернянском районе | 0 | 1 |
| | Закуплен инвентарь ГТО для мобильной бригады | 0 | 1 |
| | Создана выездная группа для регистрации и приема норм ГТО | 0 | 1 |
| | Организовано не менее 16 выездов в поселения района | 0 | 16 |
| | Привлечение к сдачи норм «ГТО» не менее 500 чел. в выездных мероприятиях | 0 | 500 |
| | Проведение не менее 3-х обучающих занятий по подготовке к сдаче норм «ГТО» | 0 | 3 |
| Пользователи результатом: | Жители Чернянского района | | |

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

Выездные спортивно-массовые мероприятия на территориях поселений района

Сформирована выездная
бригада судей для приема
норм ГТО в поселениях
района

Проведены обучающиеся
занятия по подготовке к сдаче
норм ГТО

Проведен семинар с
инструкторами по сдаче норм
ГТО



Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

Выездные спортивно-массовые мероприятия на территориях поселений района

Проведены выездные мероприятия по приему норм ГТО в поселениях район

Привлечено к сдаче норм ГТО не менее 500 человек



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники | | | Внебюджетные источники | | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------|------------------|--------|
| | | | федеральный | областной | местный | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие |
| I | Подготовительный блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Формирование выездной бригады ГТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Согласование с главами поселений даты и время проведения на их территориях прием норм ГТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Формирование графика выездных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Закупка инвентаря ГТО | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Разработка обучающих мероприятий по сдаче норм ГТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Основной блок Проведение спортивно-массовых мероприятия в поселениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Проведение обучающего семинара с инструкторами | | | | | | | |
| 2.2 | Проведение обучающих занятий в мае | | | | | | | |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники | | | Внебюджетные источники | | |
|------------|--|---------------------------|---------------------|-----------|----------|------------------------|------------------|----------|
| | | | федеральный | областной | местный | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие |
| 2.3 | Проведение обучающих занятий июне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Проведение обучающих занятий июле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Прием норм ГТО в сельских поселениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Прием норм ГТО в п.Чернянка на стадионе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Прием норм ГТО в п.Чернянка мкр. Восточный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Прием норм ГТО в п.Чернянка мкр.Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Прием норм ГТО в п.Чернянка мкр.Сахарный завод, площадка ГТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Прием норм ГТО на стадионе, ФОК, бассейне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Информационный блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Информирование о предстоящих мероприятиях в СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Освещение итогов в СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого: | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 |

РИСКИ ПРОЕКТА

| № | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | | Действия в случае наступления риска |
|----|---|-------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | |
| 1. | Отсутствие инвентаря и оборудования при приеме норм ГТО | Срыв мероприятия | Закупка инвентаря ГТО | Алехин А.В | Использование инвентаря и оборудования имеющегося в поселении |
| 2. | Незаинтересованность жителей поселений к сдаче норм ГТО | Невыполнение требований | Публикации в социальных сетях, СМИ | Алехин А.В | Проведение просветительских, агитационных мероприятий в большем объеме |
| 3. | Низкая явка участников сдачи норм ГТО | Невыполнение требований | Согласование с главами поселений даты и время проведения на их территориях прием норм ГТО | Алехин А.В | Назначение дополнительного дня для проведения семинара для отсутствующих инструкторов |

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Алехин Александр Викторович | Директор АНО «Чернянский «Олимп» | Руководитель проекта |
| 2. | Агапов Евгений Иванович | Специалист 1 категории отдела по физической культуре и спорту | Администратор проекта, член рабочей группы , выездная бригада ГТО, публикации СМИ, семинар. |
| 3. | Добрышин Василий Николаевич | Инспектор по внедрению ГТО МБУ «ФОК» | Член рабочей группы , выездная бригада ГТО , обучение |

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:
Директор АНО «Чернянский Олимп»
Алёхин Александр Викторович
тел.:8-904-086-60-42
e-mail:
chern.olimp@yandex.ru