

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Исовский геологоразведочный
техникум (ГАПОУ СО «ИГРТ»)
Специальность: «Прикладная геодезия»
Дневная форма обучения

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ПМ 03 «Организация работы коллектива исполнителей»
экзаменационный вопрос «Оперативное планирование
полевых геодезических работ»

Студент группы ПГ – 4 – 1(17)

А.В. Животков

ПЛАНИРОВАНИЕ

• Процесс подготовки управленческого решения, основанный на обработке исходной информации. В геодезических работах планирование производят на



ПРОЕКТ



Свидетельство № 0141.04-2010-6672175034-П-144 от 21 июня 2013г.

Заказчик – ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

*Строительство подъезда к г.Красноуральску от 27 км
автомобильной дороги г.Серов – г.Североуральск – г.Ивдель
на территории городского округа Красноуральск
Свердловской области*

**1 Этап строительства – Участок от 27км автомобильной дороги
г.Серов – г.Североуральск – г.Ивдель до ж/д переезда (на склад
СУБРа)**

Том 1


Раздел 1 «Пояснительная записка»

2014

- Проект – это обоснование и определение методики, технологии и организации работ.

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

• Оперативное планирование – осуществление текущей деятельности планово-экономических служб.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- Календарный график - это графическая интерпретация календарного плана, конкретизирующая его относительно состава, объемов, последовательности, сроков выполнения работ.

РАСЧЕТ ПЛАНА-ГРАФИКА

- Объем выполненных за день работ рассчитывается по формуле b/a , где a – норма времени и b – количество часов в рабочем дне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оперативное планирование – это планирование действий на короткий срок . Данный вид планирования заключается в разработке важнейших объемных и календарных показателей деятельности разными методами.