



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
КОНТРАКТОВ  
АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»**




**Σ 3 844 810 960 руб.**



**ГЕОДЕЗИЯ**



**КАРТОГРАФИ**



**ЦОФП**

540 137 619 руб.

919 369 920 руб.

1 027 579 480 руб.

Государственная программа  
 Российской Федерации  
**«Экономическое  
 развитие  
 и инновационная  
 экономика»**  
 2 487 087 019 руб.

357 723 941 руб.


1 000 000 000 руб.

Государственная программа  
**«Космическая  
 деятельность России»**  
 1 357 723 941 руб.

## Геодезические работы


Доля выполняемых работ, %

897 861 560,00 руб.	Заклучено договоров: 28	Сумма договоров: 478 844 105.51 руб.
Авансы: 270 741 816.76 руб.	Контрагенты: 14	Перечислено: 270 741 816.76 руб.



№ № 0096-19-21 от 12.07.2021 (Шифр: «ГВО-ВИ») Модернизация ГВО по линии Вологда – Исакогорка	Контрагенты:  0
46 500 000 руб.	АО «Роскартография»
Сумма договоров 0 руб.	
Перечислено 0 руб.	Выполнение: 75,4 (74,0) %

Районы работ:




Линия проходит по территориям 2 субъектов:  
Архангельской и Вологодской областей

Работы переданы Заказчику на проверку, ожидается приемка

№ № 0094-19-21 от 12.07.2021 (Шифр: «ГВО-СЗ») Модернизация ГВО по линии Сызрань – Зеленодольск	Контрагенты:  1
12 000 000 руб.	АО «ВАГТ»
Сумма договоров 8 820 280.00 руб.	
Перечислено 4 410 140 руб.	Выполнение: 100.0 %

Районы работ:



Самарская область, Ульяновская область, Республика Татарстан

**Работы приняты  
Росреестром**

Результаты работ на проверке в Росреестре




**Вековой репер «нашествие» в г. Архангельск**

# РАБОТЫ 2021 ГОДА | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

№ 60-ЭА/2021 от 11.10.2021 шифр: «Крым-21»  Приобретение оборудования, включая монтаж на создаваемых пунктах деформационной сети Крымского ГДП	Контрагенты:	0
---	--------------	---

Районы работ:



27 723 941 руб. 99 коп.	АО «Роскартография»	
Сумма договоров	0 руб.	
Перечислено	0 руб.	Выполнение:
		%

Республика Крым

Оборудование поставлено. В закладке 5 пунктов из 6

№ 50-ЭА/2021 от 18.10.2021 шифр: «ФСГС-21»  Создание пунктов ФАГС для использования в составе федеральной сети геодезических станций (ФСГС)	Контрагенты:	8
---	--------------	---

Районы работ:



79 130 000 руб. 00 коп.	АО «Аэрогеодезия», АО «ДВАГП», АО «ПО Инжгеодезия», АО «КАГП», АО «Новгородское АГП», АО «Уралгеоинформ», АО «Сев.-Кав. АГП», АО «СВАГП»	
Сумма договоров	54 893 932 руб. 57 коп.	
Перечислено (аванс)	26 174 701 руб. 58 коп.	Выполнение:
		%

Волгоградская область, Республика Дагестан, Республика Коми, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Республика Карелия, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская область, Республик Крым, Красноярский край, Удмуртская Республика, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Липецкая область, Тамбовская область

Заложено 16 пунктов из 18. 2 пункта в стадии закладки.



1



2

- Крым-21
1. Владиславовка
  2. Почтовое
  3. Джанкой
  4. Мысовое
  5. Черноморское



4



3



5



1



2




3

ФСГС-21

Заложенные пункты  
ФАГС

1. Ижевск.
2. Вагай
3. Брянск






**Закладка пункта ФСГС Сегежа**

## Картографические работы

1 919 369 920 руб.	Заключено договоров: <b>37</b>	Сумма договоров: <b>1 327 243 104,38 руб.</b>
Получено: <b>1 745 303 530 руб.</b>	Контрагенты: <b>37</b>	Перечислено: <b>1 189 604 875,04 руб.</b>



Доля выполняемых работ  
АО «Роскартография» - 31 %



Цифровая экономика

1 027 579 480 руб.	Заключено договоров: <b>25</b>	Сумма договоров: <b>586 656 228 руб.</b>
Авансы: <b>513 789 740 руб.</b>	Контрагенты: <b>12</b>	Перечислено: <b>292 328 114 руб.</b>

Доля создаваемых ЦОФП



№ 321/0019-19-21 от 31.05.2021  
 Шифр: «ЦОФП-01-21»

*Контрагенты:*

6

**552 242 460 руб.**

*Сумма договоров*  
**324 044 432 руб.**

*Перечислено*  
**162 022 216 руб.**

- АО «Аэрогеодезия»
- АО «Верхневолжское АГП»
- АО «Вост.-Сиб. АГП»
- АО «СВ АГП»
- АО «Сев.-Кав. АГП»
- АО «Уралмаркшейдерия»
- АО «Уралгеоинформ»

*Выполнение:*

**отдельный слайд**


*Районы работ:*



Саратовская, Волгоградская, Иркутская, Свердловская, Курганская, Челябинская, Оренбургская, Кировская и Нижегородская области; Республики Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан и Марий Эл; Пермский край

Заклучено 10 договоров с ДО

**Этап 1 сдан. Возврат по Этапу 2. Материалы по Этапу 2 повторно будут направлены в Росреестр 17.12.2021**







№	ГК	Всего НЛ по ГК	Вид продукции	Поступило в РКГ (НЛ)	Возврат в ДО (НЛ) вх/виз контроль	Процент возврата
1	ЦТП-ОП2-21 0017-19-21 от 31.05.2021	2 102	ЦТП / ЦТП ОП	2 102	290/1 051	15,5/50,0
		7 255	ЦОФП	7 255	190	2,6
2	ЦИКАР-02-21 0090-19-21 от 12.07.2021	6 711	ЦТК /ЦТК ОП / ОЦНК	6 711	1 299/4 124	21,8/61,5
		7 056	ЦОФП	7 056	179	2,5 (2,8)
3	ЦИКАР-01-21 0091-19-21 от 12.07.2021	6 300	ЦТК /ЦТК ОП / ОЦНК	6 300	902/3 354	17,1/53,2
		6 531	ЦОФП	6 531	131	2,0 (2,0)
4	ЦТК-ОП25-21 0015-19-21 от 09.06.2021	1052	ЦТК /ЦТК ОП	1 052	0/234	0/22,2%
		2127	ЦОФП	2 127	0	0



№	ГК	Всего выполнено по ГК (НЛ)	Общий возврат из ФГБУ по ГК (НЛ)	Процент возврата	Вид продукции
1	00001-19/1-19 от 27.12.2019	30 765	7 367	<b>23,9</b>	ЦКП
		7 802	108	<b>1,4</b>	ЦФП



№	ГК	Регион	Масштаб	ДО	Вид продукции	Кол-во продукции, поступившей в РКГ	Результат проверки
1	321-0018-19-21	Респ. Калмыкия	1:2000			принято	
2	321-0018-19-21	Липецкая область (Курская обл., Орловская обл., Тульская обл.)	1:2000			принято	
			1:10000				
3	321-0018-19-21	Ставропольский край	1:2000			принято	
4	321-0018-19-21	Респ. Адыгея	1:2000			принято	
5	321-0018-19-21	Забайкальский край	1:2000			принято	
			1:10000				
6	321-0018-19-21	Рязанская область (г. Рязань)	1:2000			принято	
		Рязанская область (Владимирская, Московская, Тульская обл.)	1:10000				
7	321-0018-19-21	Тамбовская область (г. Тамбов)	1:2000			принято	
8	321-0018-19-21	Республика Саха(Якутия), г. Мирный	1:10000			принято	
			1:2000				
9	321-0018-19-21	Кемеровская обл. (г. Кемерово, г. Прокопьевск, г. Новокузнецк)	1:2000			принято	
10	321-0018-19-21	Вологодская область (Костромская, Ярославская обл.)	1:10000			принято	
		Вологодская область (г. Вологда, г. Череповец)	1:2000				
11	321-0019-19-21	Иркутская область	1:2000			принято	
			1:10000				
12	321-0019-19-21	Саратовская обл. (г. Саратов, г. Энгельс)	1:2000			принято	
		Саратовская область (Волгоградская обл.)	1:10000				
13	321-0019-19-21	Республика Татарстан	1:2000			принято	
			1:10000				
14	321-0019-19-21	Свердловская обл. (респ. Башкортостан, Челябинская обл, Курганская обл, Пермский край)	1:10000			принято	
15	321-0019-19-21	Республика Чувашия (г. Чебоксары, г. Новочебоксарск)	1:2000			принято	
		Республика Чувашия (Марий Эл)	1:10000				
16	321-0019-19-21	Респ. Мордовия (Нижегородская обл.)	1:10000			принято	






№	ГК	Всего выполнено по ГК (НЛ)	Общий возврат из ФГБУ по ГК (НЛ)	Процент возврата	Масштаб	Акт ФБГУ
1	0028-19-19	6 129	2 763	16,8	1:10000	56, 59, 70
		33 356	3 862		1:2000	
2	0029-19-19	12 177	2 091	65,2	1:10000	50, 52, 57, 64, 71, 77
		67 747	50 010		1:2000	
3	0030-19-19	7 651	3 289	27,6	1:10000	43, 62
		5 880	451		1:2000	
4	0031-19-19	6 191	3 429	31,7	1:10000	42, 53, 55, 60, 80
		15 919	3 567		1:2000	
5	0032-19-19	6 389	299	14,5	1:10000	61, 65, 66, 72
		76 496	11 743		1:2000	
6	321-0091-19-20	3 105	1 650	51,6	1:10000	51
		3 350	1 681		1:2000	
7	321-0040-19-20	6 687	1 611	14,1	1:10000	54, 58, 69, 73, 74, 78
		42 245	5 286		1:2000	
8	321-0044-19-20	13 793	793	5,8	1:2000	63, 67

# РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»



ПРОДУКЦИЯ		1-е полугодие 2021 +3	Июль 2021 +	Август 2021 +	Сентябрь 2021 +3	Октябрь 2021	Ноябрь 2021	Декабрь 2021
Наличие	Настенные карты 54 шт.	1	5	1				
	Атласы и складные карты 20 шт.	+ 1	+					
	Атласы по географии (макет) 2 шт.		1					
	Атласы по истории (макет) 1 шт.							5 шт.
Разработка	Настенные карты						2 шт.	+2 шт.
	Рельефные карты 9 шт.							2 шт.
	Атласы по географии							2 шт.
	Атласы по истории							1 шт.

17.12.2021  
текущая дата



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА АО «РОСКАРТОГРАФИЯ» (ШИФР: КАРТФАБРИКА)

МАГАЗИН		Октябрь 2021	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Январь 2022	Февраль 2022
Общие	Вывеска на фасаде и внутренняя навигация	Плановая готовность 27.12.2021. Все навигационные таблички будут закупаться общим лотом с фуд-кортом				
	Мебель					
Организац я работы	1С продажи	Ведется наполнение товаром, материалом и услугами				
	Подбор сотрудников	Руководитель направления реализации – 1 чел Менеджер (печатник) – 1 чел				
Рельефное производст во	Фрезерный станок	Перегородка для отделения фрезерного станка изготовлена Двери оплачены. 09.12 произведен замер производителем				
	Формовочный станок	Изготовлены общегеографическая и политико-административная карты ПФО				
Интернет магазин	Создание сайта	06.12 предоставлен прототип сайта				
	Создание электронного товара					
Продукция	Витринные образцы	Создание витринных образцов продукции.				
	Продукция для реализации	Создание продукции для реализации				
	Новогодние подарки	Календарь-рейка. Плановая готовность 21.12.2021 Печать с сборка на ОКФ. Плановая дата прибытия 17.12.2021				