

СТАРТАП ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ АТМОСФЕРНОЙ КОФЕЙНИ «DREAMCOFFE»

<u> Авторы проекта:</u>

Угурлуев Тимур Джейхун оглы, институт экономики и управления, группа 20-ЭО, Вершинина Анастасия Валерьевна, институт экономики и управления, группа 20-ЭО *Руководители проекта:*

Зубенко Екатерина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Команда проекта

Команда проекта:

- Обучающиеся Института экономики и управления
- Угурлуев Тимур Джейхун оглы
- Вершинина Анастасия Валерьевна

Партнеры проекта:

• Нижегородский государственный инженерноэкономический университет;


Цель и задачи

Цель проекта: создание атмосферной кофейни на коммерческой основе для проведения досуга

Задачи проекта:

- собрать и изучить различные источники информации по данной теме
- разработать собственный план реализации данного проекта
- реализовать запланированный проект
- создание в кофейне приятной атмосферы для проведения свободного времени жителями города
- привлечение клиентов при помощи технической инфраструктуры (сети Интернет)
- оценка рентабельности проекта

Место реализации проекта



Методы реализации

- изучение практического опыта по созданию коммерческих предприятий общепита
- сбор и анализ информации по основным аспектам реализации проекта;
- опрос целевой аудитории
- привлечение научного руководителя для оценки потенциальной эффективности проекта

Календарный план реализации проекта

Этап	Вид деятельности	Характеристика и задачи	Сроки
Организ ационн ый	Формирование команды и распределение обязанностей	распределение полномочий между лицами, реализующими проект.	Август 2021г
	Формирование целей и задач проекта	 Постановка цели Разработка паспорта проекта Определение плана Расчёт сроков реализации 	
	Определение потребности в проекте	 Проведение анкетирования целевой аудитории Анализ полученной информации и вывод 	
		 Привлечение экспертов и проведение анализа рынка и конкурентов Определение: А) Проблем вхождения на рынок Б)Степени конкуренции и анализ конкурентов В) Анализ рынка потребителей и поставщиков 	Сентябрі 2021г
	Анализ основных способов реализации проекта	определение возможных вариантов и способов реализации проекта	Ноябрь 2021г
Деятель ностный (практи ческий)	Разработка сметы проекта	расчет основных показателей и затрат на проект.	Декабрь -Январь 2021г
	Поиск каналов финансирования	рассмотрение способов привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой реализа ции проекта (самофинансирование, спонсорская поддержка)	Январь- Апрель 2022г
	Разработка технической инфраструктуры и дизайна	 Создание и продвижение страниц в соц сетях (Вконтакте, Инстаграм) Разработка дизайн-проекта помещения 	Апрель - Июнь 2022г
Итогов ый	Реализация проекта	Реализационные мероприятия	Июнь- Сентябрі 2022г
	Оценка эффективности проекта	Оценка рентабельности проекта за 12 месяцев его функционирования, получение обратной связи о качестве реализуемых услуг от жителей	2022г Сентябр ь 2022- Сентябр ь 2023

 Смета проекта (представлена на период изучения рынка и конкурентов)

 № п/п
 наименование расходов
 единица
 кол-во
 цена
 стоимость

Услуги типографии: 9 руб. 1350 руб. 150 - ЛИСТОВКИ ШТ. 70 руб. 350 руб. - плакаты, постеры ШТ. 1650 руб. 55 руб. - ОЛОКНОТЫ 10 руб. 300 руб. 30 - магниты ШТ. 5 руб. 75 руб. 15 - ручки ШТ. Услуги связи: 500 руб. 500 руб. ШТ. - интернет 2 350 руб. 350 руб. ШТ. - телефония 1200руб. Прочие расходы 3

Ожидаемые результаты

Результаты проекта:

Выход на окупаемость за 3 года Популяризация культуры кофепития Создание точки притяжения для жителей города

Методы оценки результатов проекта:

4925 руб.

• Получение обратной связи от целевой аудитории (опрос, анализ предпочтений);

ИТОГО

• Проведение аналитических процедур основных экономических показателей;