



Центр
Цифровых
Технологий
РОСЭНЕРГОАТОМ

СТАТУС-ОТЧЕТ. Статус проектов

12.04.2021

Шаблон эксплуатации



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации



	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Цифровой ассистент	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено собрание по итогам проекта. 2. Подготовлен расчет бюджета дальнейшего развития проекта «Цифровой ассистент 2». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование приказа о закрытии проекта в ЕОСДО. 	16.04.2021	Р. Шнайдер
	Цифровой ассистент. MVP целевого решения.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проработана концепции проекта, включая оборудование. 2. Обсудили с Гусак В.В. методику учета трудозатрат проектов, в которых не предполагается создание НМА 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовить проект Презентации для демонстрации в ЦЦТ. 2. Разработать методику учета трудозатрат проектов, в которых не предполагается создание НМА 	13.04.2021 05.05.2021	Р. Шнайдер
	Цифровой паспорт работника	<ol style="list-style-type: none"> 1. Презентация направлена для утверждения. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Презентацию для открытия проекта. 2. Открыть проект 3. Создать ТЗ на продукт. 	16.04.2021 20.04.2021	Р. Шнайдер
	Контроль качества сварных швов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено совещание владельцами продукта по вопросам прав на компоненты, возможности использования актуальных версий ПО, разработки мобильного приложения и т. д. Проведено совещание по передаче дел А, Андрееву 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Получить от Храмоой Е. первую версию документа с описанием ИС ЭНК МОиТ с учетом запроса от ЦЦТ. 2. Провести встречу с Т.Максимовой 3. Подготовить предложение по этапам проекта (презентация). 	06.04.2021 06.04.2021 25.04.2021	Артемов А.Ю. Андреев А.

Шаблон эксплуатации



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации



	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Предиктивная аналитика. Развитие моделей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовлена 1 версия ТЗ. Разослана членам команды 2. ТЗ передано Царану В.В. Получены вопросы и замечания. 3. Частично замечания Царану устранены 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Загрузить ТЗ на согласование в ЕОСДО 2. Провести собрание по замечаниям по ТЗ 	06.04.2021 10.04.2021	С. Селютин А. Грецков
	Предиктивная аналитика. Импортозамещенная система	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовлена презентация на утверждение УС описание подхода перевода СПА на импортонезависимое ПО 2. Презентация передана в УС 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать дорожную карту по созданию импортонезависимого решения по предиктивной аналитике 	30.04.2021	С. Селютин А. Грецков
	Предиктивка. Пилотный проект по блоку HR				А. Грецков



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации

	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Система бесконтактного контроля температуры работников	<ol style="list-style-type: none"> 1.Тестирование в КОС и КРЭО выполнено. 2.По результатам тестирования подготовлена презентация для ШОЕ. 3.Драфт ТЗ направлен РП. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Подготовить сравнительную записку (в работе) направить ШОЕ 2.Подготовить ТЗ по проекту с учетом экспертизы от Курской и Нововоронежской АЭС 3.Подготовить СЗ на формирование рабочей группы с учетом АЭС 	<p>08.04.2021 30.04.2021 30.04.2021</p>	Пахомов А.
	COVID. Автоматические камеры хранения	<ol style="list-style-type: none"> 1. На данном этапе вопрос финансирования бюджета проекта не определен. 2. Вопрос по статусу Заказчика остается открытым до решения вопроса бюджета. 3. Подготовлен проект СЗ для открытия проекта. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проработка вопроса бюджета проекта (КРЭА или КОНСИСТ) . 2. По информации о бюджете уточнить вопрос о Заказчике. 	<p>09.04.2021 09.04.2021</p>	Шнайдер Р.
	Вендоматы для выдачи персоналу средств индивидуальной защиты	<ol style="list-style-type: none"> 1. На данном этапе вопрос финансирования бюджета проекта не определен. 2. Вопрос по статусу Заказчика остается открытым до решения вопроса бюджета. 3. Подготовлен проект СЗ для открытия проекта. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проработка вопроса бюджета проекта (КРЭА или КОНСИСТ). 2. По информации о бюджете уточнить вопрос о Заказчике. 	<p>09.04.2021 09.04.2021</p>	Шнайдер Р. Андреев А.



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации

	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Коворкинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ремонт обещали сделать до 31.05.2021 2. 313 кабинет начал функционировать по формату коворкинга 3. Информационное письмо производителю мебели о соблюдении ТЗ при изготовлении мебели не сделали. <u>АХО не хочет подписывать и направлять подобное письмо. Ссылаясь что у них есть свои процессы.</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проконтролировать проведение закупок. Подписывается доп. Соглашение 2. Ремонт помещения 313 3. Тиражирование подготовить план 	<p>15.04.2021</p> <p>01.05.2021</p> <p>15.04.2021</p>	Пахомов А.
	Автоматическая маршрутизация заявок в СТПП	<ol style="list-style-type: none"> 1. 25.02.2021 Начата работа системы в режиме маршрутизации. 27 % заявок 2 дня автоматизированы 2. 19.03.2021 За первый месяц маршрутизировано 31 % заявок 3. Документы по проекту готовы 4. ОПЭ завершено 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить документы по закрытию проекту 	12.04.2021	Селютин С.
	АтомСтарт. Развитие продукта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено совещание с Д. Щедромирским 2. Разработан рели план второй версии (без учета требований Россетей) 3. Подготовлена стратегия продуктивизации версии 2. 4. Подготовлена отчетная презентация. 5. Получено свидетельство о регистрации ПО. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провести собрание с Россетями 2. Доработки системы по плану релизов 3. Еженедельное совещание по финансовому учету с Роговым, Щедромирским по средам (по необходимости). 	<p>20.04.2021</p> <p>30.04.2021</p>	Артемов А.
	АтомСтарт. Тиражирование в Ксилен	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составлен предварительный план и стоимость развертывания 2. Написано письмо в кадровую службу Атомдата 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провести установочное совещание. 2. Сформировать команду. 3. Подготовить СЗ по порядку финансирования работ. 	<p>05.04.2021</p> <p>09.04.2021</p> <p>12.04.2021</p>	Артемов А.



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации

	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Единый каталог услуг и сервисов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система развернута целиком 2. Закружен протокол по 3 этапу 3. Согласован протокол по 3 этапу 4. Протокол испытаний на подписании 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовить документы для УС по результатам проекта 2. Подготовиться приказ по закрытию проекта 3. Закрыть проект 	<p>12.04.2021</p> <p>15.04.2021</p> <p>30.04.2021</p>	<p>Красовский Д</p> <p>Селютин С.</p>
	Коворкинг. Система бронирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. На согласовании протокол заседания Стратегического комитета по проекту 2. Устранены замечания М. Зварковского 3. Разработан драфт ТЗ в технической части. 4. Начал выполнять функции аккаунт менеджера для РосАС. 5. Сформирован бэклог. 6. Проведено совещание с РосАС 	<ol style="list-style-type: none"> 1. После согласования подготовить документы для открытия проект создания продукта. 2. Открыть проект. 3. Подготовить ТЗ на создание продукта. 4. Еженедельное совещание с РосАС по пятницам (обсуждение продукта, формирование бэклога и т.д.) 	<p>06.04.2021</p> <p>07.04.2021</p> <p>15.04.2021</p>	<p>Артемов А.</p> <p>Горячева Е.</p> <p>Артемов А.</p> <p>Артемов А.</p>

Проекты с участием ЦЦТ



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации



	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Автоматизация процесса отчетности работников, находящихся на дистанционной (удаленной) работе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Открыт проект 2. Согласовано ТЗ 3. Проведена демонстрации системы 4. Согласованы документы по проекту 5. Система перешла в ОЭ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение ОЭ 2. Тестирование 3. Работа системы 	Проект закрыт	
	Видеоаналитика по СИЗ	Даны замечания к ТЗ по продуктивизации Подготовлено письмо по ТЗ на развертывание	Решить вопрос ТЗ по развертыванию датасетов		
	FaceID		Такого проекта нет		
	Лестница		Такого проекта нет		
	АСУП	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовлено письмо в ФРКП о выборе КОС подрядчиком по проекту. 2. Проводятся консультации по методологии реализации и документального оформления капитальных проектов. 3. Сформирован предварительный состав проекта. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка обоснования проектирования: цели; задачи; состав, плановые объемы и сроки работы 	25..01.2021	К. Царьков



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации

Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
Предиктивная аналитика состояний и вероятности аварий на основе опыта эксплуатации	1. Работы пока не ведутся	1. Изучение предложение с портала 2. Подготовка к презентации для ЦЦТ 3. Подготовка презентации для КРЭА	15.03.2021	С. Селютин
Тестирование возможности использования искусственного интеллекта в цифровой дефектоскопии трубопроводов	1. Работы пока не ведутся	1. Изучение предложение с портала 2. Подготовка к презентации для ЦЦТ 3. Подготовка презентации для КРЭА	15.03.2021	С. Селютин
Носимый IT Gate (включая "умные каски", "умные очки" и т.п.) применительно к задачам обхода, технического обслуживания и ремонта оборудования	1. Работы пока не ведутся	1. Изучение предложение с портала 2. Подготовка к презентации для ЦЦТ 3. Подготовка презентации для КРЭА	15.03.2020	С. Селютин
АтомПроект	1. Подготовлена презентации для СК.			Артемов А.



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации

	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	СУОТ				
	Робот-контролер безопасности с элементами искусственного интеллекта				
	Видеоаналитика "Обнаружение нарушений размещения крупногабаритных отходов"				

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации



	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Создание цифрового контента для проведения инструктажа	1. ПРОЕКТ ЗАКРЫТ			Шнайдер Р.
	Атомстарт-1	1. ПРОЕКТ ЗАКРЫТ			
	Умная видеоаналитика для ЦОД	1. Проект ЗАКРЫТ			
	Система Мониторинга активности сотрудников	1. Проект ЗАКРЫТ			
	Отраслевой реестр датасетов	1. Проект ЗАКРЫТ			

Отклоненные инициативы



В рабочем режиме



Есть открытые вопросы



Требует внимания/эскалации



	Задача	Текущий статус	Следующие шаги/ открытые вопросы	Сроки	Ответственный
	Телемедицина	1. Собрание с Заказчиком проведено. В системе нет необходимости	1. Согласовать протокол собрания. Результаты передать Куратору программы		Артемов А.
	Система персонифицированного мониторинга критически важного персонала	1.Собрание с Заказчиком проведено. Система необходима 2.Направлено письмо Гудину для определения времени для проработки формата и сбора потребностей	1.Проработка ФТТ 2.Назначена встреча Гудину на 30-03-2021 пока нет подтверждения.	15.04.2021	Пахомов А.