

**Проект «ДШИ»
в Республике Союз Мьянма**

г. Монъюа, Сагайн

2018 г.

Заключение

по итогам анализа инвестиционной привлекательности и визитов в РСМ предлагается проект:

«Добыча россыпного золота в бассейне реки Уру»,

**Срок -24 -36 месяцев,
Стоимость до 10 млн.ам.долл.;**

Задачи

- **Сделать проект прибыльным;**
- **Рассчитаться с инвесторами;**
- **Внедрить новейшие экологичные технологии;**
- **Добиться в итоге, чтобы проекты стали модельными для СП.**

Этапы и сроки

проекта «ДПИ»

1 этап - Информационный

- **Сбор информации об инвестиционных возможностях страны и отношении руководства страны и региона к данному проекту, актуализация правовой информации;
(срок – постоянно);**
- **Обработка информации и материалов, полученных в ходе визита в РСМ и их анализ;
(срок – 09.2018.);**

Стоимость – 40 000 \$.

Э т а п ы и с р о к и

проекта «ДПИ»

2 этап – Выбор партнера

- **Предварительный подбор участка;
(срок – 08 - 10.18.);**
- **Выбор местного партнера, согласование с
региональными и центральными властями ;**
- **Подписание Меморандума о сотрудничестве;
(срок – 05-06.18.);**

Стоимость – 45 000 \$.

Этапы и сроки

проекта «ДШИ»

3 этап - Подготовительный

- **Назначение ответственных за работу и формирование рабочей группы;
(срок – 05-06.18.);**
- **Подготовка пакета необходимых документов для регистрации компании.
(срок – 06-08.2016.),
стоимость – 50 000 \$;**

Этапы и сроки

проекта «ДПИ»

4 этап – Регистрация компании и получение лицензия

- **Регистрация компании;
(срок 08 - 09.2018.);
-250 000\$;** **Стоимость**
- **Получение «сквозной» лицензии на проведение ГРР.
(срок – 10.2018.);
– 60 000\$;** **Стоимость**
- **Поисковая работа, выбор участка и экспертная
оценка, официальное согласование документов и
получение «сквозной» лицензии на ГРР.
(срок – 09 - 10.2018.);
– 50 000\$;** **Стоимость**

Этапы и сроки

проекта «ДШИ»

5 этап – Проведение ГРР

- **Проведение ГРР,
написание Отчета по ГРР, сдача отчета в
министерство природных ресурсов и защиты
окружающей среды,
найм ключевых специалистов, заказ и закупка
оборудования;
(срок - 10.2018 - 12.19.);
Стоимость – 2 - 4 млн. \$**

Этапы и сроки

проекта «ДПИ»

6 этап – Проведение ТЭО

- Проведение ТЭО, отработка технологии, написание Отчета по ТЭО, сдача отчета в Миншахт;
доставка и монтаж оборудования,
создание базового лагеря;
(срок - 10.18. – 02.2019);
Стоимость – 2 - 4 млн. \$

Этапы и сроки

проекта «ДПИ»

7 этап – Добыча ПИ

- **Дозакупка оборудования, отработка технологии;(срок – 04 -12.19.);
Стоимость – 0,5 млн.\$;**
- **Добыча россыпного золота, переработка и продажа металла;**
- **Расчет с кредитными организациями.**

З а к л ю ч е н и е

№ этапа	Сроки	Стоимость \$
1 этап - информационный		40 000
2 этап – выбор партнера		45 000
3 этап - подготовительный		50 000
4 этап – регистрации компании, получение лицензии		360 000
5 этап – проведение поисковых работ и ГРР, выбор технологии и заказ оборудования		2 000 00 - 4 000 000
6 этап – проведение ТЭО, строительство базового лагеря, отработка технологий, доставка и монтаж оборудования		2 000 000 - 4 000 000
7 этап - Добыча ПИ, дозакупка оборудования		500 000
Итого:	05.2018. – 12.2021.	4 530 000 - 9 030 000
	Лимит	До 10 000 000

*