

**Проект «ДШИ»  
в Республике Союз Мьянма**

**г. Монъюа, Сагайн**

**2018 г.**

## **Заключение**

по итогам анализа инвестиционной привлекательности и визитов в РСМ предлагается проект:

**«Добыча россыпного золота в бассейне реки Уру»,**

**Срок -24 -36 месяцев,  
Стоимость до 10 млн.ам.долл.;**

# Задачи

- **Сделать проект прибыльным;**
- **Рассчитаться с инвесторами;**
- **Внедрить новейшие экологичные технологии;**
- **Добиться в итоге, чтобы проекты стали модельными для СП.**

# **Этапы и сроки**

## **проекта «ДПИ»**

### **1 этап - Информационный**

- **Сбор информации об инвестиционных возможностях страны и отношении руководства страны и региона к данному проекту, актуализация правовой информации;  
(срок – постоянно);**
- **Обработка информации и материалов, полученных в ходе визита в РСМ и их анализ;  
(срок – 09.2018.);**

**Стоимость – 40 000 \$.**

# **Э т а п ы и с р о к и**

**проекта «ДПИ»**

**2 этап – Выбор партнера**

- **Предварительный подбор участка;  
(срок – 08 - 10.18.);**
- **Выбор местного партнера, согласование с  
региональными и центральными властями ;**
- **Подписание Меморандума о сотрудничестве;  
(срок – 05-06.18.);**

**Стоимость – 45 000 \$.**



# Этапы и сроки

проекта «ДШИ»

**3 этап - Подготовительный**

- **Назначение ответственных за работу и формирование рабочей группы;  
(срок – 05-06.18.);**
- **Подготовка пакета необходимых документов для регистрации компании.  
(срок – 06-08.2016.),  
стоимость – 50 000 \$;**

# Этапы и сроки

## проекта «ДПИ»

### 4 этап – Регистрация компании и получение лицензия

- **Регистрация компании;**  
**(срок 08 - 09.2018.);**  
**-250 000\$;** **Стоимость**
- **Получение «сквозной» лицензии на проведение ГРР.**  
**(срок – 10.2018.);**  
**- 60 000\$;** **Стоимость**
- **Поисковая работа, выбор участка и экспертная**  
**оценка, официальное согласование документов и**  
**получение «сквозной» лицензии на ГРР.**  
**(срок – 09 - 10.2018.);**  
**- 50 000\$;** **Стоимость**



# Этапы и сроки

проекта «ДШИ»

**5 этап – Проведение ГРР**

- **Проведение ГРР,  
написание Отчета по ГРР, сдача отчета в  
министерство природных ресурсов и защиты  
окружающей среды,  
найм ключевых специалистов, заказ и закупка  
оборудования;  
(срок - 10.2018 - 12.19.);  
Стоимость – 2 - 4 млн. \$**

# Этапы и сроки

проекта «ДПИ»

**6 этап – Проведение ТЭО**

- Проведение ТЭО, отработка технологии, написание Отчета по ТЭО, сдача отчета в Миншахт;  
доставка и монтаж оборудования,  
создание базового лагеря;  
(срок - 10.18. – 02.2019);  
**Стоимость – 2 - 4 млн. \$**

# Этапы и сроки

проекта «ДПИ»

7 этап – Добыча ПИ

- **Дозакупка оборудования, отработка технологии;(срок – 04 -12.19.);  
Стоимость – 0,5 млн.\$;**
- **Добыча россыпного золота, переработка и продажа металла;**
- **Расчет с кредитными организациями.**

# З а к л ю ч е н и е

<b>№ этапа</b>	<b>Сроки</b>	<b>Стоимость \$</b>
<b>1 этап - информационный</b>		<b>40 000</b>
<b>2 этап – выбор партнера</b>		<b>45 000</b>
<b>3 этап - подготовительный</b>		<b>50 000</b>
<b>4 этап – регистрации компании, получение лицензии</b>		<b>360 000</b>
<b>5 этап – проведение поисковых работ и ГРР, выбор технологии и заказ оборудования</b>		<b>2 000 00 - 4 000 000</b>
<b>6 этап – проведение ТЭО, строительство базового лагеря, отработка технологий, доставка и монтаж оборудования</b>		<b>2 000 000 - 4 000 000</b>
<b>7 этап - Добыча ПИ, дозакупка оборудования</b>		<b>500 000</b>
<b>Итого:</b>	<b>05.2018. – 12.2021.</b>	<b>4 530 000 - 9 030 000</b>
	<b>Лимит</b>	<b>До 10 000 000</b>

\*