

ЭТОС

Исполнительная документация



Объекты капитального
строительства



Цель затрат



Статьи расходов



Организации



ФИО



Справочник параметров



Исполнительная



Замечания

Ведение исполнительной документации

Название	Адрес	Объект	Проект	График	Объемы	Заявки	Накопительная	Договоры СМР	Договоры НЕСМР	Договоры Поставки	Выполнение СМР	Выполнение НЕСМР	Поставки оплаты	Оплаты по бюджету	Бюджет
КриоАЗС-1 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23		КриоАЗС-1			123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23										
Литер 1 л1 (КриоАЗС-1 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23)		Новый объект: Объект			Адрес объекта										
Литер 2 л2 (КриоАЗС-1 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23)		Новый объект: Объект			Адрес объекта										

Фильтр по названию/номеру/строительному адресу
 Фильтр: введите слова для поиска

Наименование объекта	Адрес
1 Новый объект: Объект	Адрес объекта
2 Новый объект: Объект	Адрес объекта
3 КриоАЗС-1	123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23
6 № 07-002. Введите название	г. Санкт-Петербург, Российская ул. дом 11
7 № 20. Кукурузный завод	с. Терёмушки
10 Объект титульный	
11 вблизи ущель	Вологодская область, Кадуийский р-н. д. Кумсара, ул. Первая, дом 3
15 Новый объект: Объект	Адрес объекта

Название объекта КриоАЗС-1

Данные

Адрес почтовый Байконур г, п. Тюра-Там, Байсеитова ул

Адрес строительный 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23

Статус объекта Сдан

Плановые даты строительства

Начало плановое 01.09.2016

Окончание плановое 22.04.2020

Фактические (прогнозируемые) даты строительства

Начало фактическое 10.12.2016

Окончание фактическое 16.12.2020

Ответственный за объект

Ответственный за объект Иванов Иван Иванович

Наименование объекта Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шиболдаева, 95. Корректировка.

Наименование организации	Функция	Начало	Оконч
1 ООО "Строительство заправок"	заказчик	08.06.20	
2 ЗАО "Морпорт"	застройщик		
3 ОАО "Комунна"	генеральный подря		

Наименование показателя	Единиц	По
1 Производственная площадь здания	м2	
2 Площадь застройки	га	
3 Плотность застройки	т/м3	
4 Общая площадь здания	м2	
5 Площадь встроенно-пристроенных	м2	

Ведение исполнительной документации от лица застройщика

ФИО сотрудника	Наименование организации	Должность	Номер	Дата	Дата окончания	Статус
Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля						
1 Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство заправок"	архитектор	13-51	19.07.2017	28.09.2019	Действует
2 Шевченко Анна Юрьевна	ООО "Грузовик"	начальник отдела				
3 Шевченко Дарья Сергеевна	ООО "Такси быстро"	Ведущий специалист		15.08.2017		Действует
Представитель лица, осуществляющего строительство						
4 Магонова Наталья Геннадьевна	ЗАО "Морпорт"	Ведущий специалист	14-6	12.07.2017	12.07.2018	Действует
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля						
5 Деревянко Алексей Анатольевич	ООО "Стройформ"	Заместитель генерального директора				
Директор						
Иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании						
6 Магонова Наталья Геннадьевна	ООО "Контакт-С"	ГИП	14-6УП	05.09.2017		Действует
Инженер ПТО						
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации						
7 Иванов Иван Иванович	АО "Село"					
8 Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство"	архитектор	13-51	10.07.2017	28.09.2019	Действует



Объекты капитального
строительства



Цель затрат



Статьи расходов



Организации



ФИО



Справочник параметров



Исполнительная



Замечания

**Заполняется база
физических лиц**

Фильтр: введите слова для поиска

ФИО физического лица	
1	Деревянко Алексей Анатольевич
2	Захарова Регина Петровна
3	Иванов Иван Иванович
4	Магонова Наталья Геннадьевна
5	Федорова Раиса Игоревна
6	Шевченко Анна Юрьевна
7	Шевченко Дарья Сергеевна

ФИО

Физическое лицо

Фамилия	Деревянко
Имя	Алексей
Отчество	Анатольевич
Контактная информация	
Мобильный телефон	456456
Рабочий телефон	
email - 1	
email - 2	
Дата рождения	

Личные данные

Документы

Название документа	Н	Д	Да	Наименование	В	Д	С
1 Приказ				КриоАЗС-1	ОС	Ве	
2 Приказ				Введи...			
3 Приказ				Новый объект:			
4 Приказ				Введи...	ОС	Де	
Приказ				№07-002. Введите			

Приказы о назначении

Место работы

	Название организации	Должность сотрудника
1	ООО "Автобус"	Ведущий специалист
2	ООО "Стройформ"	Заместитель генерального..

Места работы

Объекты связанные с физическим лицом

1	КриоАЗС-1, адрес: 123, Уральский, тор. Гараж 3,	Сдан
2	Введите название, адрес: г. Санкт-Петербург,	

Данные физических лиц

Фильтр: введите слова для поиска

ФИО физического лица

1 Деревянко Алексей Анатольевич

2 Захарова Регина Петровна

3 Иванов Иван Иванович

4 Магонова Наталья Геннадьевна

5 Федорова Раиса Игоревна

6 Шевченко Анна Юрьевна

7 Шевченко Дарья Сергеевна

Физическое лицо

Фамилия

Деревянко

Имя

Алексей

Отчество

Анатольевич

Контактная информация

Мобильный телефон 456456

Рабочий телефон

email - 1

email - 2

Дата рождения

**Личные данные
физического лица**

ФИО x

Физическое лицо

Фамилия Деревянко
Имя Алексей
Отчество Анатольевич

Контактная информация

Мобильный телефон 456456
Рабочий телефон
email - 1
email - 2
Дата рождения

Документы

	Название документа	Номер документа	Дата выдачи	Дата окончания	Наименование объекта	Выбор	Должность	Статус
1	Приказ				КриоАЗС-1	ООО "Автобус"	Ведущий специалист	
11	Приказ	13-17	30.06.2017	25.08.2017	КриоАЗС-1	ООО "Автобус"	Заместитель генерально	Не действует
4	Приказ				вблизи ущель	ООО "Стройформ"		Действует
12	Приказ	232	30.06.2017	19.07.2017	Введите названиеЛитер	ООО "Стройформ"		Не действует

Приказы о назначении

Место работы

	Название организации	Должность сотрудника
1	ООО "Автобус"	Ведущий специалист
2	ООО "Стройформ"	Заместитель генерального директора

Места работы и должности

Объекты связанные с физическим лицом

1	КриоАЗС-1, адрес: 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23	Сдан
2	Введите название, адрес: г. Санкт-Петербург, Российская ул, дом 11	

Документы

	Название документа	Номер	Дата выдачи	Дата окончания	Наименование объекта	Выбор ▲	Должность	Статус
1	Приказ				КриоАЗС-1	ООО "Автобус"	Ведущий специалист	
11	Приказ	13-17	30.06.2017	25.08.2017	КриоАЗС-1	ООО "Автобус"	Заместитель генерального	Не действует
4	Приказ				вблизи ущель	ООО "Стройформ"		Действует
12	Приказ	232	30.06.2017	19.07.2017	Введите названиеЛитер	ООО "Стройформ"		Не действует

**Отображается статус приказа:
действующие и недействующие**



Место работы



Название организации

Должность сотрудника

1

ООО "Автобус"

Ведущий специалист

2

ООО "Стройформ"

Заместитель генерального директора

Занимаемые должности

Объекты связанные с физическим лицом



1



КриоАЗС-1, адрес: 123, Уральский, тэр. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23

Сдан

2



Введите название, адрес: г. Санкт-Петербург, Российская ул, дом 11

Связанные объекты



Объекты капитального
строительства



Цель затрат



Статьи расходов



Организации



ФИО



Справочник параметров



Исполнительная



Замечания

**Заполняется
база
организаций**

Фильтр: введите слова для поиска

	Наименование организации
1	ieuhr ieuht iuerhация
2	АО "Село"
3	ЗАО "Морпорт"
4	Новая организация
5	ОАО "Комунна"
6	ОАО "КТС"
7	ОАО "ПАТП-2" и эф. Предприятия(автовокзал)
8	ООО "Автобус"
9	ООО "Грузовик"
10	ООО "Контакт-С"
11	ООО "Лениногорское УТТ"
12	ООО "Строительство заправок"
13	ООО "Стройформ"
14	ООО "Такси быстро"
15	СМП нефтегаз

Названия

Организация	
Наименование организации	ieuhr ieuht iuerhация
Сокращенное наименование	
Номер организации	
Контактная информация	
Телефон	
Факс	
Email	
Сайт	
Дополнительная информация	
ИНН	tyrtyrtyt
ОГРН	
КПП	
ОКАТО	
Расчетный счет	
Номер и дата выдачи	
Виды деятельности	
Адрес юридический	
Адрес	Краснодарский край, г. Сочи, 26 Бакинских Комиссаров ул, дом 78
Адрес почтовый	
Адрес	

Реквизиты

Структура Документы

Диспетчер файлов



Приложенных файлов нет

Сотрудники

ФИО сотрудн



Сотрудники

Объекты связанные с организацией



Фильтр: введите слова для поиска

	Наименование организации
1	ieehr ieuhrt iuerhация
2	АО "Село"
3	ЗАО "Морпорт"
4	Новая организация
5	ОАО "Комунна"
6	ОАО "КТС"
7	ОАО "ПАТП-2" и эф. Предприятия(автовокзал)
8	ООО "Автобус"
9	ООО "Грузовик"
10	ООО "Контакт-С"
11	ООО "Лениногорское УТТ"
12	ООО "Строительство заправок"
13	ООО "Стройформ"
14	ООО "Такси быстро"
15	СМП нефтегаз

Организация

Наименование организации АО "Село"
Сокращенное наименование
Номер организации 2345

Контактная информация

Телефон (916)667-78-87
Факс
Email morport@mail.ru
Сайт www.morport.ru

Дополнительная информация

ИНН 8787878787
ОГРН 25683
КПП 123907
ОКАТО 233169
Расчетный счет 40602873829656800002
Номер и дата выдачи 23.01.2000
Виды деятельности Строительство

Адрес юридический

Адрес 111222, Московская область, Дмитровский р-н, с. Костино, Костино СНТ сад, дом 1, кв. 4

Адрес почтовый

Адрес 111222, Московская область, Дмитровский р-н, с. Костино, Костино СНТ сад, дом 1, кв. 4

Для каждой организации вводятся ее реквизиты

Организация	
Наименование организации	АО "Село"
Сокращенное наименование	
Номер организации	2345
Контактная информация	
Телефон	(916)667-78-87
Факс	
Email	morport@mail.ru
Сайт	www.morport.ru
Дополнительная информация	
ИНН	8787878787
ОГРН	25683
КПП	123907
ОКАТО	233169
Расчетный счет	40602873829656800002
Номер и дата выдачи	23.01.2000
Виды деятельности	Строительство
Адрес юридический	
Адрес	111222, Московская область, Дмитровский р-н, с. Кос
Адрес почтовый	
Адрес	111222, Московская область, Дмитровский р-н, с. Кос

Форма ввода адреса

Удалить запись Сохранить изменения и перейти на предыдущую форму

Команды с... Закрывать форму

Индекс: 111222 okato: 233169 6 Подставить предыдущий редактируемый адрес

Регион: Московская область 1 / 1

Район: Дмитровский р-н Отображать

Округ: []

Населенный пункт: с. Костино

Район, микрорайон, под пункт: []

Улица, проспект, шоссе ...: Костино СНТ сад

Дом: 1 Корпус: [] Квартира: 4



Чтобы ввести адрес, используется специальная форма с динамически подстраивающимися списками названий

Сотрудники

	ФИО сотрудника	Должность сотрудника	Активна / в
1	Дервянко Алексей Анатольевич	Ведущий специалист	АКТИВНЫЙ
2	Федорова Раиса Игоревна		АКТИВНЫЙ

**Для каждой организации
вводится список сотрудников**

Объекты связанные с организацией

1	 Новый объект: Объект, адрес: Адрес объекта
2	 Литер, адрес: с.Терёмушки

И СВЯЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Основная форма | Объекты | Организации x | ФИО

Фильтр: введите слова для поиска

Наименование организации	Организация
1 iuehr iuehrt iuerhация	Наименование организации
2 АО "Село"	Сокращенное наименование
3 ЗАО "Морпорт"	Номер организации
4 Новая организация	Контактная информация
5 ОАО "Комунна"	Телефон
6 ОАО "КТС"	Факс
7 ОАО "ПАТП-2" и эф. Предприятия(автовокзал)	Email
8 ООО "Автобус"	Сайт
9 ООО "Грузовик"	Дополнительная информация
10 ООО "Контакт-С"	ИНН
11 ООО "Лениногорское УТТ"	ОГРН
12 ООО "Строительство заправок"	КПП
13 ООО "Стройформ"	ОКАТО
14 ООО "Такси быстро"	Расчетный счет
15 СМП нефтегаз	Номер и дата выдачи
	Виды деятельности
	Адрес юридический
	Адрес
	Адрес почтовый
	Адрес

Структура | Документы

Диспетчер файлов

Приложенных файлов нет

Сотрудники

ФИО сотрудника	Должность сотрудника	Активна / в

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

Выбор сотрудников

Отм	Фамилия	Имя	Отчество	Адрес
<input type="checkbox"/>	Деревянко	Алексей	Анатольевич	
<input checked="" type="checkbox"/>	Захарова	Регина	Петровна	
<input type="checkbox"/>	Иванов	Иван	Иванович	
<input type="checkbox"/>	Магонова	Наталья	Геннадьевна	
<input checked="" type="checkbox"/>	Федорова	Раиса	Игоревна	
<input type="checkbox"/>	Шевченко	Анна	Юрьевна	
<input type="checkbox"/>	Шевченко	Дарья	Сергеевна	

Объекты

Фильтр по названию/номеру/строительному адресу
Фильтр: введите слова для поиска

Наименование объекта	Адрес
Новый объект: Объект	Адрес объекта
Новый объект: Объект	Адрес объекта
КриоАЗС-1	123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23
№ 07-002. Введите название	г. Санкт-Петербург, Российская ул, дом 11
№ 20. Кукурузный завод	с.Терёмушки
Объект титульный	
вблизи ущель	Вологодская область, Кадуйский р-н, д. Кумсара, ул. Первая, дом 3
Новый объект: Объект	Адрес объекта

Название объекта: Кукурузный завод

Данные

Адрес почтовый

Адрес строительный: с.Терёмушки

Статус объекта

Плановые даты строительства

Начало плановое

Окончание плановое

Фактические (прогнозируемые) даты строительства

ФИО сотрудника	Название организации	Должность
1	Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля	
3	Представитель лица, осуществляющего строительство	
3	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

Отм	Ф.И.О.	Должность	Организация
<input type="checkbox"/>	Деревянко Алексей Анатольевич	Заместитель генерального директора	ООО "Стройформ"
<input checked="" type="checkbox"/>	Шевченко Дарья Сергеевна	Ведущий специалист	ООО "Такси быстро"
<input type="checkbox"/>	Магонова Наталья Геннадьевна	Ведущий специалист	ЗАО "Морпорт"
<input type="checkbox"/>	Шевченко Анна Юрьевна	начальник отдела	ООО "Грузовик"
<input type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович	архитектор	ООО "Строительство заправок"

Сотрудников можно назначать на должности, связанные с объектом.

Эти сведения затем включаются в документы.

	ФИО сотрудника	Название организации	Должность	Номер	Дата	Дата окончания	Статус
1	Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля						
2	Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство заправок"	архитектор	13-51	19.07.2017	28.09.2019	Действует
3	Шевченко Анна Юрьевна	ООО "Грузовик"	начальник отдела				
4	Шевченко Дарья Сергеевна	ООО "Такси быстро"	Ведущий специалист		15.08.2017		Действует
5	Представитель лица, осуществляющего строительство						
6	Магонова Наталья Геннадьевна	ЗАО "Морпорт"	Ведущий специалист	14-6	12.07.2017	12.07.2018	Действует
7	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля						
8	Деревянко Алексей Анатольевич	ООО "Стройформ"	Заместитель генерального директора				
9	Директор						
10	Иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании						
11	Магонова Наталья Геннадьевна	ООО "Контакт-С"	ГИП	14-6УП	05.09.2017		Действует
12	Инженер ПТО						
13	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации						
14	Иванов Иван Иванович	АО "Село"					
15	Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство заправок"	архитектор	13-51	19.07.2017	28.09.2019	Действует
16	Представитель строительной-монтажной организации						
17	Магонова Наталья Геннадьевна	ЗАО "Морпорт"	Ведущий специалист	14-6	12.07.2017	12.07.2018	Действует

Для объекта формируется перечень сотрудников, сгруппированный по функциям

	Название организации	Функция	Начало	Окончан
1	ООО "Строительство заправок"	заказчик	08.06.20	
2	ЗАО "Морпорт"	застройщик		
3	ОАО "Комунна"	генеральный подряд		

STC Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

Отм	Наименование организации	ИНН	Адрес местонахождения
<input type="checkbox"/>	ОАО "Комунна"	1111111111	
<input checked="" type="checkbox"/>	ОАО "КТС"		
<input type="checkbox"/>	ОАО "ПАТП-2" и эф. Предприятия(автовокзал)		
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО "Автобус"	0080008000	
<input type="checkbox"/>	ООО "Грузовик"	4345345344	
<input type="checkbox"/>	ООО "Контакт-С"		
<input type="checkbox"/>	ООО "Лениногорское УТТ"		

Выбираются организации, связанные с объектом

	Название организации	Функция	Начало	Окончан
1	ООО "Строительство заправок"	заказчик	08.06.20	
2	ЗАО "Морпорт"	1		

	Название (34 шт.)	Точное назначение данной функ...
1	авторский надзор	
2	благоустройство и озеленение	
3	внутреннее хоз-пож. и горячее водоснабжение	
4	внутренняя канализация	
5	водосток	
6	генеральный подрядчик	Генеральный подрядчик
7	геология	Другое значение
8	естественная вентиляция	
9	заказчик	Заказчик
10	застройщик	Застройщик
11	земл. работы	
12	инвестор	Другое значение

Для каждой организации указывается ее функция

Название объекта	КриоАЗС-1
Данные	
Адрес почтовый	Байконур г, п. Тюра-Там, Байсеитова ул
Адрес строительный	123, Уральский, тәр. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23
Статус объекта	Сдан
Плановые даты строительства	
Начало плановое	01.09.2016
Окончание плановое	22.04.2020
Фактические (прогнозируемые) даты строительства	
Начало фактическое	10.12.2016
Окончание фактическое	16.12.2020
Ответственный за объект	
Ответственный за объект	Иванов Иван Иванович
Наименование объекта	Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка.

Для объекта указываются реквизиты
и даты строительства

Название Адрес

Объект

Проект

График

Объемы

Фильтр по названию/номеру/строительному адресу

Фильтр: введите слова для поиска

КриоАЗС-1 123, Уральский, тер. Гараж 3,
Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23

Литер1 л1 (КриоАЗС-1 123, Уральский, тер.
Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23)

Литер2 л2 (КриоАЗС-1 123, Уральский, тер.
Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23)

Наименование объекта

Адрес

1	Новый объект: Объект	Адрес объекта
2	Новый объект: Объект	Адрес объекта
3	КриоАЗС-1	123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23
6	№ 07-002. Введите название	г. Санкт-Петербург, Российская ул, дом 11
7	№ 20. Кукурузный завод	с.Терёмушки
10	Объект титульный	
11	вблизи ущель	Вологодская область, Кадуйский р-н, д. Кумсара, ул. Первая, дом 3
15	Новый объект: Объект	Адрес объекта

**Подобъекты
на данном
участке**



Объект	Проект	График	Объемы	Заявки	Накопительная	Договоры СМР	Договоры НЕСМР	Договоры Поставки
Фильтр: введите слова для по		Том Замечания, согласования Передано в ПТС Передано на участок						
928		Наименование	Шифр	Том	Изм №	Дата выдачи по графику	Дата фактического получения	
1704		928	1-17					
Комплект2		1704	1-17					
РД		Подраздел1.1	1-17					
Комплект		Комплект2	1-17					
		Раздел2.1	1-17					
		Подраздел	1-17					
		Раздел2.2	1-17					
		Новый том	28-17			18.03.2017		
		Новый том	29-17			18.03.2017		


Документацию сторонних проектировщиков можно загрузить и организовать наглядно в виде структуры

Наименование	Шифр				
928	1-17				
1704	1-17				
Подраздел1.1	1-17				
Комплект2	1-17				
Раздел2.1	1-17				
Подраздел	1-17				
Раздел2.2	1-17				
Новый том	28-17			18.03.2017	
Новый том	29-17			18.03.2017	


Импорт файлов

- Добавить файл напрямую со сканера
- Добавить новые файлы (либо перетащите файлы в поле)**
- Добавить каталог с файлами (либо перетащите каталог в поле)
- Добавить новый каталог для файлов


Документы загружаются с диска или напрямую со сканера




Экспорт и печать



Режим просмотра




Режим чтения



Графический редактор



Предыдущая страница



Следующая страница 2



Масштаб

Экспорт и ...

Режим отображения

Страница 1 из 3

**Документ
можно
распечатать
или сохранить**



Общие замечания
Требования к оформлению: цвет кнопок, фон, шрифты должны соответствовать указанным в брендбуке.

Предложить на выбор варианты фона

Не дублировать информацию и кнопки меню.

Не предполагается использовать приложение на планшетных ПК и телефонах.

Форум по замечаниям дополнить общим форумом, где отображать все замечания, разбить по «веткам». Название «Форум» изменить.

Значки «редактировать», «удалить» и т.п. едины по всей системе.

Предоставить скорректированный макет

Футер

- 1) Удалить надписи «Этот» «2016», «Приватность» и «О программе»
- 2) Указать полное название системы
- 3) Добавить ссылки «Помощь», «Техподдержка» с адресом эл. Почты техподдержки. «Часто задаваемые вопросы»
- 4) В разделе «Помощь» должен быть глоссарий в виде HTML. Редактировать его может администратор

Форма «Вход в систему»

- 1) Удалить слово «Регистрация»
- 2) Удалить поле «забыли пароль»
- 3) Под значком «РОСАТОМ» разместить надписи «РОСАТОМ» и «Экспертиза проектов»
- 4) Удалить надписи «Вход в систему»
- 5) Кнопку назвать «Войти»
- 6) Удалить функцию «Регистрация нового пользователя»
- 7) Сообщения об ошибках при входе в систему: «Неверный логин или пароль», точки перед сообщением заменить значком «!» сделать крупнее шрифт.

Стартовое окно

- 1) Иконки меню для действий «разрешение на ...» сделать в виде схематичных значков, как в нижней части меню.
Предложить варианты значков
- 2) Удалить надписи «Добро пожаловать»
- 3) Удалить чат
- 4) Добавить меню «Задачи»
- 5) Кнопки левого меню не дублировать кнопками центрального меню
- 6) Левое меню зафиксировать
- 7) Значок «кнопка ольчик» сделать статическим указать количество уведомлений
- 8) Вместо «аватара» указать ФИО пользователя, его роль и права. Эта информация должна отображаться без нажатия на кнопку.
- 9) При нажатии на ФИО переход в профиль
- 10) Добавить значок «Выход» (в виде двери) справа от ФИО
- 11) Глобальный поиск из шапки удалить

Подача заявления

- 1) Вариант 1: По нажатию кнопки «Подать заявление» должно всплывать меню с выбором вариантов:
 - новое
 - копия выбранного

Том | **Замечания, согласованы** | Передано в ПТС | Передано на участок

Наименование	Шифр	Том	Изм №	Дата выдачи по графику	Дата фактического получения	Кол-во экз.
928	1-17					
1704	1-17					
Комплект2	1-17					





	Содержание	Дата составления	Устранено
1	Замечание	16.12.2017	
2	Вложенное 1	16.12.2017	

На вкладке «Замечания, согласования» к каждому документу можно написать замечания

Том | Замечания, согласования | **Передано в ПТ** | Передано на участок

Наименование	Шифр	Том	Изм №	Дата выдачи по графику	Дата фактического получения	Дата передачи ПТО	Кол-в о экз.	Принял
928	1-17							
1704	1-17							
Подраздел 1.1	1-17							
Новый том								Федорова Раиса Игоревна
Раздел 1 "Пояснительная записка"	ПЗ	1						Магонова Наталья Геннадьевна
Приложение 1 "Отчетная документация по результатам инженерных изысканий"	ИИ	1.1						
Приложение 2 "Материалы отвода земельных участков"	МОЗ	1.2						Иванов Иван Иванович
Новый том	ту	56		5 06.04.2017	07.08.2017			
Комплект 2	1-17							
Раздел 2.1	1-17							
Подраздел	1-17							
Раздел 2.2	1-17							
Новый том	28-17			18.03.2017		18.03.2017		
Новый том	29-17			18.03.2017		18.03.2017		

Указываются лица, принявшие документы



Просмотр документа

На вкладке «Передано в ПТО» указываются сведения о лицах, принявших документ

Том | Замечания, согласования | Передано в ПТС | **Передано на участк**

Наименование	Шифр	Том	Изм №	Дата выдачи по графику	Дата фактического получения	Дата передачи ПТО	Дата передачи на участок	Кол-во экз.	Принял
928	1-17								
1704	1-17								
Подраздел 1.1	1-17								
Новый том									
Раздел 1 "Пояснительная записка"	ПЗ	1							Захарова Регина Петровна
Приложение 1 "Отчетная докуме по результатам инженерных изы"									
Приложение 2 "Материалы отво земельных участков"									
Новый том									
Комплект 2									

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

Отм	Ф.И.О.	Должность	Организация
<input type="checkbox"/>	Дервянко Алексей Анатольевич	Ведущий специалист	ООО "Автобус"
<input type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович		АО "Село"
<input type="checkbox"/>	Магонова Наталья Геннадьевна	ГИП	ООО "Контакт-С"
<input type="checkbox"/>	Федорова Раиса Игоревна		ООО "Автобус"
<input type="checkbox"/>	Захарова Регина Петровна		ОАО "КТС"
<input checked="" type="checkbox"/>	Федорова Раиса Игоревна		ОАО "КТС"
<input type="checkbox"/>	Дервянко Алексей Анатольевич	Заместитель генерального директора	ООО "Стройформ"
<input type="checkbox"/>	Шевченко Дарья Сергеевна	Ведущий специалист	ООО "Такси быстро"
<input type="checkbox"/>	Магонова Наталья Геннадьевна	Ведущий специалист	ЗАО "Морпорт"
<input type="checkbox"/>	Шевченко Анна Юрьевна	начальник отдела	ООО "Грузовик"

На вкладке «Передано на участок» указываются сведения о лицах, принявших документ. Сведения выбираются из базы данных

График

Фильтр: введите слова для поиска

Наименование	Объем				План			Факт				Этап	2016									
	Проектный	Выполненный	Остаток объем	Ед.изм.	Начало	Окончание	Дли	Начало	Исполнение	Дли	%		Откло	сен	окт	ноя	дек	январь	фев	мар	апр	май
КриоАЗС-1					10.10.2016	19.03.2026	329	13.10.2016	29.04.2026	1...	20	238										
Локальные сметные расчеты работ					10.10.2016	21.11.2021		13.10.2016	08.12.2021		100	449										
Разбираемые конструкции.					10.10.2016	28.04.2017		13.10.2016	26.08.2017		75											
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	7,315		7,315	100 м2	19.02.2017	28.04.2017	68	20.02.2017	28.05.2017	97	30											
Новая работа:					09.02.2017	18.02.2017	9	25.02.2017	26.08.2017	182	189											
Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм	0,219		0,219	100 м2	10.10.2016	19.10.2016	9	13.10.2016			423											
Разборка утеплителя из газобетонных блоков	15		15	м3	19.10.2016	22.10.2016	3	14.10.2016	15.10.2016	1	7											
УКР1																						
Новая работа22																						
УКР2																						
Вновь возводимые конструкции.					22.10.2016	31.12.2016		15.10.2016	26.02.2017		100											
Фундаменты					19.11.2016	26.11.2016		23.11.2016	08.12.2016		100											
Каркас					26.11.2016	26.02.2017		08.12.2016	17.02.2017		100											
Перекрытие					26.02.2017	02.04.2017		17.02.2017	07.04.2017		100											
Лифтовая шахта					02.04.2017	13.05.2017		07.04.2017	01.06.2017		100											
Лестница № 1					13.05.2017	11.08.2017		01.06.2017	29.08.2017		100											
Крыльца					11.08.2017	31.03.2020		29.08.2017	26.06.2020		100											
Приямки					31.03.2020	05.11.2020		26.06.2020	17.01.2021		100											
Вентшахта ВШ1					05.11.2020	08.01.2021		17.01.2021	22.02.2021		100											
Мусоропровод					08.01.2021	07.03.2021		22.02.2021	23.04.2021		100											
Разные работы					07.03.2021	29.07.2021		23.04.2021	23.08.2021		100											
	1485	15 142,619	0,000																			

На вкладке «График» наглядно отображаются план и сроки выполнения работ

Выполнено с опозданием

	Наименование	План			Факт				Откло	Этап	2016						2017							
		Начало	Окончание	Дли	Начало	Исполнение	Дли	%			сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл			
14	Вновь возводимые конструкции.	22.10.2016	31.12.2016		15.10.2016	26.02.2017		100																
23	Фундаменты	19.11.2016	26.11.2016		23.11.2016	08.12.2016		100																
26	Каркас	26.11.2016	26.02.2017		08.12.2016	17.02.2017		100																
41	Перекрытие	26.02.2017	02.04.2017		17.02.2017	07.04.2017		100																
51	Лифтовая шахта	02.04.2017	13.05.2017		07.04.2017	01.06.2017		100																

Выполнено с опережением

На графике отмечены работы, выполненные с опережением и с опозданием




График можно показать подробно, с точностью до дней

Объемы — перечень материалов и работ

№ п/п	Наименование	Объем	Ед.изм.	Цена за ед.	Стоимость
1	КриоАЗС-1			0,00	185 324,42
2	1 Раздел			0,00	0,00
3	1.1 Вид работ			0,00	0,00
4	1.1.1 Работа1			0,00	0,00
5	1.1.2 Работа2			0,00	0,00
6	1.1.3 Работа1			0,00	0,00
7	1.1.4 Работа3			0,00	0,00
8	1.1.5 Работа			0,00	0,00
9	2 Технологическое оборудование.78			0,00	0,00
70	3 Новая группа ресурсов	45,000	мм. рт. ст.	0,00	0,00
74	4 Состав 1	345,000	г/см2	51,00	2 695,00
75	4.1 Группа материалов			0,00	0,00
76	4.2 Материал 1.1	44,000	м2	7,00	308,00
77	4.3 Материал 1.2	55,000	м2	7,00	385,00
78	4.4 Материал 1.3	66,000	м2	7,00	462,00
79	4.5 Материал4		м2	0,00	0,00
80	4.6 Материал		шт.	0,00	0,00
81	4.7 Материал 1.2	55,000	м2	7,00	385,00
82	4.8 Материал 1.3	66,000	м2	7,00	462,00
83	4.9 Материал 1.1	44,000	м2	7,00	308,00
84	4.10 Материал 1.2	55,000	м2	7,00	385,00
85	4.11 Материал		м2	0,00	0,00
86	5 Состав 2			0,00	875,00

Указанные цены участвуют в оформлении договоров

Объект Проект График Объемы Заявки Накопительная **Договоры СМР** Договоры НЕСМР Договоры Поставки Выполнение СМР Выполнение НЕСМР Поставки оплаты Оплаты по бюджету Бюджет Технадзор Исполнительная

Фильтр: введите слова для поиска

16.11.2017 16.12.2017

Название документа Обозначение Тип Номер Дата

ОАО "Комунна"

Договор строительного ГП тест 2

Договор строительного П тест 3

Договор строительного ГП 13-17 17.01.2017

Раздел договора ГП 13-17 17.01.2017

Раздел договора ГП 49-17 06.10.2017

Договор строительного ГП тест 1 25.09.201

ООО "Ленинское УТТ"

Договор строительного Фундамент ниже 0 ГП 28-16 29.11.201

ЗАО "Морпорт"

Договор строительного Арматура П ДС-23-16 15.09.201

Договор строительного Новый договор ГП 44-16 19.12.201

ООО "Автобус"

Договор строительного ГП 31-172 07.03.201

Добавляются договоры

Общие данные

Название документа Договор строительного подряда3

Обозначение ГП

Тип договора ГП

Номер документа 13-17

Дата составления 17.01.2017

Статус документа В работе

ФСтоимость 1 645 046,52

БСтоимость 2 848,4

Начало работ

Окончание работ

Статья расходов 4 Экспериза проекта

НДС без НДС

Подрядчик **ОАО "Комунна"**

Заказчик

Чей материал

Вид работ

Объект по ФАКТ КриоА3С-1

Указывается подрядчик

Контейнер вкладок

Работы Договор Счет КС-2 Реестр КС-2

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Физ. объемы	НДС	Стоимость по договору, руб.						Нарастающий
					ФЦена за	ФСтоимость	БЦена за	БСтоимость	Объем	ФСтоимость	
1	Итого					1 645 046,52	2 848,4				694
2	1 Договор строительного подряда3			без НДС		1 645 046,52	2 848,4				694
3	1.1 Раздел договора					1 311 102,47	2 848,4				694
4	1.1.1 Устройство герметизации деформационных швов гидроизоляционной шпонкой ДО-320/50-6/30. Норма расхода 1,02		13,18		1 288,75	16 985,73					
5	1.1.2 Устройство герметизации деформационных швов гидроизоляционной шпонкой ДО-320/50-6/30. Норма расхода 1,02		13,18		1 288,75	16 985,73	28	369,04			
6	1.1.3 Установка системы Инжекто в примыкание "Стена-ф.плита"										
7	1.1.4 Иньецирование системы Инжекто полиуретановым составом, Манопур 143 расход 0,3кг/м.п.										
8	1.1.5 Заделка ремонтным составом мест от шпилек материалом Стармекс РМ3, расход 0,3 кг/шт (снаружи и внутри)										
9	1.1.6 Устройство примыканий "стена-фундаментная плита", "стена -пол", материал Стармекс РМ3, расход 2,5 кг/м.п.		4 174,842		239,53	1 000 000	26	2 479,36			694
10	1.1.7 Обработка примыкания "стена-фундаментная плита", "стена -пол", материал Стармекс Сил Флекс расход 0,8 кг/м.п.		95,36		230,77	22 006,23					
11	1.1.8 Устройство холодных вертикальных швов, ремонтным составом Стармекс РМ3, расход 2,5 кг/ м.п.		15,69		239,53	3 758,23					
12	1.1.9 Обработка вертикальных швов, материал Стармекс Сил Флекс расход 0,8 кг/м.п.		15,69		230,77	3 620,78					
13	1.1.10 Устройство гидроизоляции стен (включая торец и вылет фундаментной плиты) , материал Стармекс Сил, расход 2,2 кг/м2		264,92		431,67	114 358,02					
14	1.1.11 Устройство гидроизоляции стен изнутри , материал Стармекс Сил, расход 2,2 кг/м2		69,25		431,67	29 893,15					

Назначаются работы и материалы

На вкладке «Договоры СМР» - основная информация для застройщика

Работы		Договор	Счет	КС-2	Реестр КС-2	Стоимость по договору, руб.			
№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Физ. объемы	НДС	ФЦена за	ФСтоимость	БЦена за	БСтоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Итого					1 645 046,52		2 848,4	
1	1 Договор строительного подряда			без НДС		1 645 046,52		2 848,4	
1.1	Раздел договора					1 311 102,47		2 848,4	
1.1.1	Устройство герметизации деформационных швов гидроизоляционной шпонкой ДО-320/50-6/30. Норма расхода 1,02		13,18		1 288,75	16 985,73			
1.1.2	Устройство герметизации деформационных швов гидроизоляционной шпонкой ДО-320/50-6/30. Норма расхода 1,02		13,18		1 288,75	16 985,73	28	369,04	
1.1.3	Установка системы Инжекто в примыкание "Стена-ф.плита"		25,65		339,27	8 702,28			
1.1.4	Инъектирование системы Инжекто полиуретановым составом, Манопур 143 расход 0,3кг/м.п.		25,65		336,64	8 634,82			
1.1.5	Заделка ремонтным составом мест от шпилек материалом Стармекс РМЗ, расход 0,3 кг/шт (снаружи и изнутри)		257		51,34	13 194,38			
1.1.6	Устройство примыканий "стена-фундаментная плита", " стена -пол", материал Стармекс РМЗ, расход 2,5 кг/м.п.		4 174,842		239,53	1 000 000	26	2 479,36	
1.1.7	Обработка примыкания "стена-фундаментная плита", " стена -пол", материал Стармекс Сил Флекс расход 0,8 кг/м.п.		95,36		230,77	22 006,23			
1.1.8	Устройство холодных вертикальных швов, ремонтным составом Стармекс РМЗ, расход 2,5 кг/ м.п.		15,69		239,53	3 758,23			
1.1.9	Обработка вертикальных швов, материал Стармекс Сил Флекс расход 0,8 кг/м.п.		15,69		230,77	3 620,78			
1.1.10	Устройство гидроизоляции стен (включая торец и вылет фундаментной плиты) , материал Стармекс Сил, расход 2,2 кг/м2		264,92		431,67	114 358,02			
1.1.11	Устройство гидроизоляции стен изнутри , материал Стармекс Сил, расход 2,2 кг/м2		69,25		431,67	29 893,15			
1.1.12	Устройство герметизации деформационного шва ЭПДМ мембраной (ЭПДМ мембрана , расход 0,3 м2/м.п. , п/у герметик,дюбель гвоздь, расход 10 шт/м.п., прижимной профиль, расход 2 м.п. /1 м.п.,оцинкованная сталь толщ. 0,5 мм ширина 0,3 м2/м.п.)		13,8		1 436,81	19 827,98			
1.1.13	Транспортные расходы 3%					4 768,62			

На вкладке «Работы» - рассчитанная стоимость по договору, разделам, итогов

№ п/п	Наименование видов работ	Нарастающий итог			Остаток			
		Объем	ФСтоимость	БСтоимость	Объем	ФСтоимость	ФСтоимость	БСтоимость
		10	11	12	13	14	15	16
1	Итого		694 681		950 365,52	950 365,52	2 848,4	
1	Договор строительного подряда3		694 681		950 365,52	950 365,52	2 848,4	
1.1	<i>Раздел договора</i>		694 681		616 421,47	616 421,47	2 848,4	
1.1.1	Устройство герметизации деформационных швов гидроизоляционной шпонкой ДО-320/50-6/30. Норма расхода 1,02				13,18	16 985,73	16 985,73	
1.1.2	Устройство герметизации деформационных швов гидроизоляционной шпонкой ДО-320/50-6/30. Норма расхода 1,02				13,18	16 985,73	16 985,73	369,04
1.1.3	Установка системы Инжекто в примыкание "Стена-ф.плита"				25,65	8 702,28	8 702,28	
1.1.4	Инъектирование системы Инжекто полиуретановым составом, Манопур 143 расход 0,3кг/м.п.				25,65	8 634,82	8 634,82	
1.1.5	Заделка ремонтным составом мест от шпилек материалом Стармекс РМ3, расход 0,3 кг/шт (снаружи и внутри)				257	13 194,38	13 194,38	
1.1.6	Устройство примыканий "стена-фундаментная плита", "стена-пол", материал Стармекс РМ3, расход 2,5 кг/м.п.		694 681		4 174,84	305 319	305 319	2 479,36
1.1.7	Обработка примыкания "стена-фундаментная плита", "стена-пол", материал Стармекс Сил Флекс расход 0,8 кг/м.п.				95,36	22 006,23	22 006,23	
1.1.8	Устройство холодных вертикальных швов, ремонтным составом Стармекс РМ3, расход 2,5 кг/ м.п.				15,69	3 758,23	3 758,23	
1.1.9	Обработка вертикальных швов, материал Стармекс Сил Флекс расход 0,8 кг/м.п.				15,69	3 620,78	3 620,78	
1.1.10	Устройство гидроизоляции стен (включая торец и вылет фундаментной плиты) , материал Стармекс Сил, расход 2,2 кг/м2				264,92	114 358,02	114 358,02	
1.1.11	Устройство гидроизоляции стен изнутри , материал Стармекс Сил, расход 2,2 кг/м2				69,25	29 893,15	29 893,15	
1.1.12	Устройство герметизации деформационного шва ЭПДМ мембраной (ЭПДМ мембрана , расход 0,3 м2/м.п. , п/у герметик,дюбель гвоздь, расход 10 шт/м.п., прижимной профиль, расход 2 м.п. /1 м.п.,оцинкованная сталь толщ. 0,5 мм ширина 0,3 м2/м.п.)				13,8	19 827,98	19 827,98	
1.1.13	Транспортные расходы 3%					4 768,62	4 768,62	

**Нарастающий
ИТОГ**

**Остаток =
Стоимость -
- нараст.итог**

№ п/п	Наименование видов работ	Сроки производства работ			2016 год								
		Начало	Окончание	Всего,	сентябрь			октябрь			ноябрь		
					Объем	ФСтоимость	БСтоимость	Объем	ФСтоимость	БСтоимость	Объем	ФСтоимость	БСтоимость
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Итого	24.07.2016	30.11.2016			23 395			142 576,16	200		701 620,64	250
1	Договор строительного подряда1	24.07.2016	30.11.2016			23 395			142 576,16	200		701 620,64	250
1.1	Разбираемые конструкции.												
1.2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	27.09.2016	30.09.2016		56	23 395				200			100
1.3	Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм												
1.4	Разборка утеплителя из газобетонных блоков	26.07.2016	27.10.2016										150
1.5	Вновь возводимые конструкции.	28.09.2016	30.11.2016		55								
1.6	Утепление покрытий плитами из Техно Руф Н насухо толщиной 200 мм	28.10.2016						788	140 324,13		100	701 620,64	
1.7	Утепление покрытий плитами из Техно Руф В насухо толщиной 50 мм												
1.8	Компьютер INTEL Core i3 2100 3.10 ГГц/RAM: 2x2 Gb/HDD: 1000Gb/SVGA	24.07.2016	30.07.2016										
1.9	Стол офисный	27.07.2016	28.10.2016					9	2 252,03				
1.10	Стул подъёмно-поворотный	28.11.2016	30.11.2016										
1.11	Аппарат настольный. масса до 0,015 т												

Рассчитывается стоимость по месяцам

Общие данные					
Название документа	Договор строительного подряда	ФСтоимость	6 805 905,94	Подрядчик	ООО "Лениногорское УТТ"
Обозначение	Фундамент ниже 0	БСтоимость	21 069,68	Заказчик	АО "Село"
Тип договора	ГП	Начало работ	01.09.2016	Чей материал	ООО "Грузовик"
Номер документа	28-16	Окончание работ	22.04.2017	Вид работ	
Дата составления	29.11.2016	Статья расходов	3 Проектирование	Объект по ФАКТ	КриоАЗС-1
Статус документа		НДС	без НДС	Объект по БУХ	КриоАЗС-1
Направление документа	Литер	Пользователь, создает	admin - Иванов Иван Иванович		

Указываются общие данные по договору

Выбирается статья расходов для договора

Общие данные					
Название документа	Договор строительного подряда	ФСтоимость	6 805 905,94	Подрядчик	ООО "Лениногорское УТТ"
Обозначение	Фундамент ниже 0	БСтоимость	21 069,68	Заказчик	АО "Село"
Тип договора	ГП	Начало работ	01.09.2016	Чей материал	ООО "Грузовик"
Номер документа	28-16	Окончание работ	22.04.2017	Вид работ	
Дата составления	29.11.2016	Статья расходов	3 Проектирование		
Статус документа		НДС			
Направление документа	Литер	Пользователь, создае			

Контейнер вкладок				
Работы	Договор	Счет	КС-2	Реестр КС-
	№ п/п	Наименование видов работ		
	1	Итого		
	2	1 Договор строительного подряда		

- 1 Геодезические работы
- 2 Инженерно-геологические изыскания
- 3 Проектирование**
- 4 Экспериза проекта
- 5 Разрешительные согласования
- 6 НС водоснабжения и водоотведения/Тех.присоединение
- 7 НС слаботочка/Тех.присоединение
- 8 НС тепло/Тех.присоединение
- 9 НС газопровод/Тех. Присоединение
- 10 НС электроснабжения/Тех.присоединение
- 11 Временная поставка ресурсов

Для каждого раздела выбирается статья расходов

Общие данные

Название документа Договор строительного подряда
Обозначение Фундамент ниже 0
Тип договора ГП
Номер документа 28-16
Дата составления 29.11.2016
Статус документа
Направление документа Литер

Контейнер вкладок

Работы

До

Паркинг

Счет

КС-2

№

Наимено

1

Итого

2

Договор строительного

x

**Выбирается
направление
документа**

Общие данные

Название документа Договор строительного подряда

Обозначение Фундамент ниже 0

Тип договора ГП

Номер документа

Дата составления

Статус документа

Направление документа

▶	ГП
	П
	НП
	ПОС
✕	

Выбирается тип договора

Контейнер вкладок

Договор

	Наименование документа	Номер	Дата составления	ФСтоимость	БСтоимость
1	Договор строительного подряда	28-16	29.11.2016	6 805 905,94	21 069,68
2	Дополнительное соглашение к договору	7-17	12.01.2017	31 611	
3	Раздел договора				
4	Подраздел договора				
5	Раздел П1	28-163	29.11.2016	6 020 663,99	133,24
6	Дополнительное соглашение к договору	25-17	25.01.2017		
7	Дополнительное соглашение к договору	28-16	29.11.2016	3 937 868,06	
8	Дополнительное соглашение к договору				
9	Раздел договора ДП1	28-162	29.11.2016	3 908 455,06	
10	Раздел договора ДП2	28-16	29.11.2016		
11	Раздел П2	28-16	29.11.2016	21 533,08	10 441
12	Раздел договора	28-161	29.11.2016	739,8	
13	Подраздел договора	28-16	29.11.2016	9 974,86	
14	Раздел договора	28-16	29.11.2016	90	99
15	Платежное поручение	1-16	20.09.2016		56

Вкладка «Договор» содержит краткий перечень договоров и стоимости

	№ п/п	Статус	Номер	Дата	Наименование	Стоимость по договору, руб.			
						ФЦена за	ФСтоимость	БЦена за	БСтоимость
♀	явс	явс	явс	=	явс	=	=	=	=
▶ 1					Итого		11 405 784,6		34 290,51
2 ▼	1				<u>ОАО "Комунна"</u>		1 645 046,46		2 848,4
3 ▼	1.1	В работе	13-17	17.01.2017	Договор строительного подряда3		1 645 046,46		2 848,4
4 ▶	1.1.1		13-17	17.01.2017	Раздел договора		1 311 102,44		2 848,4
20 ▶	1.1.2		49-17	06.10.2017	Раздел договора		333 944,02		
36	1.2		тест 2		Договор строительного подряда1				
37 ▶	1.3		тест1	25.09.2017	Договор строительного подряда4				
41	1.4		тест3		Договор строительного подряда2				
42 ▼	2				<u>ООО "Автобус"</u>		200		10 471,44
43 ▶	2.1		31-172	07.03.2017	Договор строительного подряда		200		10 471,44
49 ▶	3				<u>ООО "Лениногорское УТТ"</u>		6 805 166,14		20 970,67
140 ▶	4				<u>ЗАО "Морпорт"</u>		2 955 372		

В разделе «Выполнение СМР» отображается информация по договорам, сгруппированная различным образом, например, по организациям (вкладка «Договор»)

№ п/п	Статус	Номер	Дата	Наименование	Нарастающий итог			Остаток			Оплачено
					Объем	ФСтоимость	БСтоимость	Объем	ФСтоимость	БСтоимость	
			=		=	=	=	=	=	=	
1				Итого		9 306 468,79	98 834,71	2 099 315,81	-64 544,2		
2	1			<u>ОАО "Комунна"</u>		694 681		950 365,46	2 848,4	9 022	
3	1.1	В работе	13-17	17.01.2017		694 681		950 365,46	2 848,4	9 022	
4	1.1.1		13-17	17.01.2017		694 681		616 421,44	2 848,4		
20	1.1.2		49-17	06.10.2017				333 944,02			
36	1.2	тест 2									
37	1.3	тест1	25.09.2017								
41	1.4	тест3									
42	2			<u>ООО "Автобус"</u>		27 028,27	16 039	-26 828,27	-5 567,56	1 298	
43	2.1	31-172	07.03.2017			27 028,27	16 039	-26 828,27	-5 567,56	191	
49	3			<u>ООО "Лениногорское УТТ"</u>		5 795 513,14	82 244,71	1 009 653	-61 274,04	48 726,44	
140	4			<u>ЗАО "Морпорт"</u>		2 789 246,38	551	166 125,62	-551	981	

Происходит расчет итоговой стоимости по ВСЕМУ объекту

Год ▲ Месяц ▲ Подрядчик ▲

	Год ▲	Месяц ▲	Подрядчик ▲	Название документа	Обозначение	Тип договора	Номер КС	БСтоимость
	▼ 2016 (8 шт)							122 355,42
	▶ Сентябрь (2 шт)							199,00
	▶ Октябрь (2 шт)							112 913,42
	▼ Ноябрь (3 шт)							9 227,00
	▶ (1 шт)							0,00
	▼ ЗАО "Морпорт" (1 шт)							250,00
6	2016	Ноябрь	ЗАО "Морпорт"	КС-2, Акт о приемке выполненных работ			155-16	250
	▼ ООО "Ленинское УТТ" (1 шт)							8 977,00
7	2016	Ноябрь	ООО "Ленинское"	Новая КС-2		ГП		8 977
	▶ Декабрь (1 шт)							16,00
	▶ 2017 (5 шт)							0,00

На вкладке «КС-2» договоры сформированы по датам (месяц, год)

	Номер	Дата	Наименование	Обозначение	Тип	НДС	Стоимость по договору, руб.		Подрядчик	Заказчик	Чей материал
							ФСтоимость	БСтоимость			
♀	явс	=	явс	явс	явс	=	=	=	явс	явс	явс
1			Итого				8 450 987,46	23 918,08			
2	44-16	19.12.2016	Договор строительного подряда2	Новый договор	ГП		35		ЗАО "Морпорт"		
3	31-17	07.07.2017	Дополнительное соглашение		ГП			10 201,44	ООО "Автобус"	ОАО "КТС"	ООО "Строительс
4	28-16	29.11.2016	Договор строительного подряда	Фундамент ниже 0	ГП	без НДС	6 805 905,94	21 069,68	ООО "Лениногорск"	АО "Село"	ООО "Грузовик"
5	28-16 3	29.11.2016	Раздел Л1	Л1	ГП		6 020 663,99	133,24	ООО "Лениногорск"	АО "Село"	ООО "Грузовик"
9	28-16	29.11.2016	Раздел Л2	Л2	ГП		21 533,08	10 441	ООО "Лениногорск"	АО "Село"	ООО "Грузовик"
10	28-161	29.11.2016	Раздел договора		ГП		739,8		ООО "Лениногорск"	АО "Село"	ООО "Грузовик"
11	28-16	29.11.2016	Подраздел договора		ГП		9 974,86		ООО "Лениногорск"	АО "Село"	ООО "Грузовик"
12	28-16	29.11.2016	Раздел договора		ГП		90	99	ООО "Лениногорск"	АО "Село"	ООО "Грузовик"
13			Договор строительного подряда		ГП		200	270	ООО "Автобус"		
14	13-17	17.01.2017	Договор строительного подряда3		ГП	без НДС	1 645 046,52	2 848,4	ОАО "Комунна"		
17	ДС-23-1 6	15.09.2016	Договор строительного подряда1	Арматура	П		2 955 337		ЗАО "Морпорт"	АО "Село"	ЗАО "Морпорт"
18	тест 2		Договор строительного подряда1		ГП				ОАО "Комунна"		
19	тест3		Договор строительного подряда2		П				ОАО "Комунна"		
20	тест1	25.09.2017	Договор строительного подряда4		ГП				ОАО "Комунна"		

Вкладка «Краткий» содержит краткий обзор всех договоров по объекту (без указания работ)

						Стоимость по договору, руб.			
№	Номер	Дата	Наименование	Обозначение	Тип	НДС	ФСтоимость	БСтоимость	Подрядчик
▼	явс	=	явс	явс		=	=	=	явс
1			Итого				11 406 524,46	24 188,08	
2			ОАО "Комунна"				1 645 046,52	2 848,4	
3	13-17	17.01.2017	Договор строительного подряда3		ГП	без НДС	1 645 046,52	2 848,4	ОАО "Комунна"
4	13-17	17.01.2017	Раздел договора		ГП		1 311 102,47	2 848,4	ОАО "Комунна"
5	49-17	06.10.2017	Раздел договора		ГП		333 944,05		ОАО "Комунна"
6	тест 2		Договор строительного подряда1		ГП				ОАО "Комунна"
7	тест3		Договор строительного подряда2		П				ОАО "Комунна"
8	тест1	25.09.2017	Договор строительного подряда4		ГП				ОАО "Комунна"
12			ООО "Лениногорское УТТ"				6 805 905,94	21 069,68	
22			ЗАО "Морпорт"				2 955 372		
25			ООО "Автобус"				200	270	

Вкладка «К.Подрядчик» содержит краткий обзор всех договоров по подрядчикам (без указания работ)

№ п/п	Номер	Дата	Наименование	Обозначение	Тип	Ед. изм.	Физ. объемы	НДС	Стоимость по договору, руб.				Подрядчик	Заказчик	Чей материал
									ФЦена за	ФСтоимость	БЦена за	БСтоимость			
№	№	=	№	№	№	=	=	=	=	=	=	=	№	№	№
1			Итого							8 450 987,4		23 918,07			
2	1	44-16	19.12.2016	Договор строительного подряда2	Новый договор	ГП	54				35		ЗАО "Морпорт"		
7	2	31-17	07.07.2017	Дополнительное соглашение		ГП						10 201,44	ООО "Автобус"	ОАО "КТС"	ООО "Строительс"
10	3	28-16	29.11.2016	Договор строительного подряда	Фундамент ниже 0	ГП	8 без НДС			6 805 905,94		21 069,67	ООО "Ленингорс"	АО "Село"	ООО "Грузовик "
100	4			Договор строительного подряда		ГП				200		270	ООО "Автобус"		
102	5	13-17	17.01.2017	Договор строительного подряда3		ГП	без НДС			1 645 046,46		2 848,4	ОАО "Комунна"		
103	5.1	13-17	17.01.2017	Раздел договора		ГП				1 311 102,44		2 848,4	ОАО "Комунна"		
104	5.1.1	13-17	17.01.2017	Устройство герметизации деформационных швов		ГП	13,18		1 288,75	16 985,73			ОАО "Комунна"		
105	5.1.2	13-17	17.01.2017	Устройство герметизации деформационных швов		ГП	13,18		1 288,75	16 985,73	28	369,04	ОАО "Комунна"		
106	5.1.3	13-17	17.01.2017	Установка системы Инжекто в примыкание		ГП	25,65		339,27	8 702,28			ОАО "Комунна"		
107	5.1.4	13-17	17.01.2017	Инъектирование системы Инжекто полиуретановым		ГП	25,65		336,64	8 634,82			ОАО "Комунна"		
108	5.1.5	13-17	17.01.2017	Заделка ремонтным составом мест от шпилек		ГП	257		51,34	13 194,38			ОАО "Комунна"		
109	5.1.6	13-17	17.01.2017	Устройство примыканий "стена-фундаментная		ГП	4 174,842		239,53	1 000 000	26	2 479,36	ОАО "Комунна"		

Вкладка «Детальный» содержит подробный обзор всех договоров с указанием работ

№ п/п	Номер	Дата	Наименование	Нарастающий итог			Остаток			
				Объем	ФСтоимость	БСтоимость	Объем	ФСтоимость	БСтоимость	
явс	явс	=	явс	=	=	=	=	=	=	
1			Итого		6 490 239,14	82 329,71		1 960 748,33	-58 411,63	
2	1	44-16	19.12.2016	Договор строительного подряда2		45	85		-10	-85
7	2	31-17	07.07.2017	Дополнительное соглашение		27 028,27	16 039		-27 028,27	-5 837,56
10	3	28-16	29.11.2016	Договор строительного подряда		5 795 513,14	82 244,71		1 010 392,81	-61 175,03
100	4			Договор строительного подряда					200	270
102	5	13-17	17.01.2017	Договор строительного подряда3		694 681			950 365,52	2 848,4
103	5.1	13-17	17.01.2017	Раздел договора		694 681			616 421,47	2 848,4
104	5.1.1	13-17	17.01.2017	Устройство герметизации деформационных швов				13,18	16 985,73	
105	5.1.2	13-17	17.01.2017	Устройство герметизации деформационных швов				13,18	16 985,73	369,04
106	5.1.3	13-17	17.01.2017	Установка системы Инжекто в примыкание				25,65	8 702,28	
107	5.1.4	13-17	17.01.2017	Инъецирование системы Инжекто полиуретановым				25,65	8 634,82	
108	5.1.5	13-17	17.01.2017	Заделка ремонтным составом мест от шпилек				257	13 194,38	
109	5.1.6	13-17	17.01.2017	Устройство примыканий "стена-фундаментная		694 681		4 174,842	305 319	2 479,36
110	5.1.7	13-17	17.01.2017	Обработка примыкания "стена-фундаментная				95,36	22 006,23	

На вкладке «Детальный» также рассчитываются нарастающий итог и остаток

Оплата по бюджету

Подрядчик	Заказчик	Чей материал	НДС	Наименование работ	Планируемая	Оплата		Договоры		Выполнение	
						Оплачено	Остаток	Сумма по	Остаток	Выполнение	Остаток
					1 769 105	60 101,44	1 709 003,56	16 203 138,62	-14 434 033,62	11 937 109,7	4 266 028,92
				<u>ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</u>	1 154 041	59 910,44	1 094 130,56	14 557 857,1	-13 403 816,1	11 215 355,43	3 342 501,67
				Геодезические работы							
				Инженерно-геологические изыскания		1 107	-1 107	200	-200		200
ООО "Автобус"				Договор строительного подряда		1 107		200			200
				Проектирование	1 470	48 726,44	-47 256,44	6 891 946,59	-6 890 476,59	5 795 513,13	1 096 433,46
ООО "Ленинское УТТ"	АО "Село"	ООО "Грузовик"	без НДС	Договор строительного подряда		48 726,44		6 891 946,59		5 795 513,13	1 096 433,46
				Экспериза проекта	20 091	9 022	11 069	1 645 046,52	-1 624 955,52	694 681	950 365,52
ОАО "Комунна"			без НДС	Договор строительного подряда3		9 022		1 645 046,52		694 681	950 365,52
				Разрешительные согласования							
				НС водоснабжения и водоотведения/Тех.присоединение							
				НС слаботочка/Тех.присоединение							
				НС тепло/Тех.присоединение				6 020 663,99	-6 020 663,99	4 725 161,3	1 295 502,69
ООО "Ленинское УТТ"	АО "Село"	ООО "Грузовик"		Раздел Л1				6 020 663,99		4 725 161,3	1 295 502,69
				НС газопровод/Тех. Присоединение							

**Остаток =
Планируемая - Оплачено**

В разделе «Оплата по бюджету» возможно вносить оплаченные суммы и контролировать остаток

Наименование работ	Планируемая	Оплата		Договоры		Выполнение	
		Оплачено	Остаток	Сумма по	Остаток	Выполнение	Остаток
Башенный кран/Износ							
Башенный кран/Реализация							
<u>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС</u>	615 064	191	614 873	1 645 281,52	-1 030 217,52	721 754,27	923 527,25
Устройство наружных сетей	615 064	191	614 873	200	614 864	27 028,27	-26 828,27
Устройство внеплощадочных сетей водоснабжения, канализации	615 064	191	614 873	200	614 864	27 028,27	-26 828,27
НСвне водоснабжения/Стоимость услуг	615 064	191	614 873	200	614 864	27 028,27	-26 828,27
Договор строительного подряда		191		200		27 028,27	-26 828,27
НСвне водоснабжения/Стоимость материалов							

Позиции сгруппированы по наименованиям работ (статьям расходов)

Наименование работ	сентябрь			октябрь		
	Оплачено	ФСтоимость	БСтоимость	Оплачено	ФСтоимос	БСтоимость
Башенный кран/Износ						
Башенный кран/Реализация						
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС	191	3 028,27		12 000		8 000
Устройство наружных сетей	191	3 028,27		12 000		8 000
Устройство внеплощадочных сетей водоснабжения, канализации	191	3 028,27		12 000		8 000
НСвне водоснабжения/Стоимость услуг	191	3 028,27		12 000		8 000
Договор строительного подряда	191	3 028,27		12 000		8 000

Рассчитываются суммы по месяцам

№ п/п	Наименование работ	Планируемая	Оплата		Договоры		Выполнение	
			Оплачено	Остаток	Сумма по	Остаток	Выполнение	Остаток
		1 769 105	60 101,44	1 709 003,56	16 203 138,62	-14 434 033,62	11 937 109,7	4 266 028,92
статьи 1-15	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	1 154 041	59 910,44	1 094 130,56	14 557 857,1	-13 403 816,1	11 215 355,43	3 342 501,67
1	Геодезические работы							
2	Инженерно-геологические изыскания		1 107	-1 107	200	-200		200
	Договор строительного подряда		1 107		200			200
3	Проектирование	1 470	48 726,44	-47 256,44	6 891 946,59	-6 890 476,59	5 795 513,13	1 096 433,46

При расчете итогов по группе работ учитываются суммы по указанным статьям расходов

Бюджет

Задается
планируемая сумма

№ п/п	Наименование	Планируемая	Планируемый	На 1 м2	Литеры						
					Оплата		Договоры		Выполнение		БСтоимость
					Оплачено	Остаток	Сумма по	Остаток	Выполнение	Остаток	
		1 769 105	1 758 553	17,58	51 079,44	1 718 025,56	14 558 092,1	-12 799 539,1	11 242 428,7	3 315 663,4	98 496,71
статьи 1-15	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	1 154 041	1 143 489	11,43	50 888,44	1 103 152,56	12 912 810,58	11 769 321,58	10 520 674,43	2 392 136,15	82 372,71
1	Геодезические работы										
2	Инженерно-геологические изыскания				1 107	-1 107	200	-200		200	
	Договор строительного подряда				1 107		200			200	
3	Проектирование	1 470	489		48 726,44	-48 237,44	6 891 946,59	-6 891 457,59	5 795 513,13	1 096 433,46	82 244,71
	Договор строительного подряда				48 726,44		6 891 946,59		5 795 513,13	1 096 433,46	82 244,71
4	Экспертиза проекта	20 091	20 000	0,2		20 000		20 000			
	Договор строительного подряда										

В разделе «Бюджет» вводятся планируемые суммы бюджета, отдельно по направлениям

Бюджет

Задается
планируемая сумма

№ п/п	Наименование	Планируемая	Планируемый	На 1	Оплата		Договоры		Выполнение		БСтоимость
					Оплачено	Остаток	Сумма по	Остаток	Выполнение	Остаток	
		1 769 105	10 552	0,65	9 022	1 530	1 645 046,52	-1 634 494,52	694 681	950 365,52	
статьи 1-15	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	1 154 041	10 552	0,65	9 022	1 530	1 645 046,52	-1 634 494,52	694 681	950 365,52	
1	Геодезические работы										
2	Инженерно-геологические изыскания										
	Договор строительного подряда										
3	Проектирование	1 470	981	0,06		981			981		
	Договор строительного подряда										
4	Экспертиза проекта	20 091	91	0,01	9 022	-8 931	1 645 046,52	-1 644 955,52	694 681	950 365,52	
	Договор строительного подряда3				9 022		1 645 046,52		694 681	950 365,52	

Планируемые
суммы бюджета по направлению «Паркинг»

При вводе новых данных расчет происходит автоматически:

	№ п/п	Наименование	Планируемая	Планируемый
1			1 769 105	1 758 553
2	статьи 1-15	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	1 154 041	1 143 489
3	1	Геодезические работы		
4	2	Инженерно-геологические изыскания		
5		Договор строительного подряда		
6	3	Проектирование	1 470	2 000,00

Изменяем планируемый бюджет

	Планируемая	Планируемый
	1 769 105	1 758 553
ЦИО	1 154 041	1 143 489
ЯТИЯ		

3	1	Геодезические работы		
4	2	Инженерно-геологические изыскания		
5		Договор строительного подряда		
6	3	Проектирование	2 981	2 000

Автоматом рассчитывается планируемая сумма

При вводе новых данных расчет происходит автоматически:

Наименование работ	Планируемая	Оплата		Договоры	
		Оплачено	Остаток	Сумма по	Остаток
	1 769 105	60 101,44	1 709 003,56	16 203 138,62	-14 434 033,62
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	1 154 041	59 910,44	1 094 130,56	14 557 857,1	-13 403 816,1
Геодезические работы					
Инженерно-геологические изыскания				200	-200
Договор строительного подряда		1 107		200	
Проектирование	1 470	48 726,44	-47 256,44	6 891 946,59	-6 890 476,59

Планируемая сумма и итог до изменений

Наименование работ	Планируемая	Оплата		Договоры	
		Оплачено	Остаток	Сумма по	Остаток
	1 770 616	60 101,44	1 710 514,56	16 203 138,62	-14 432 522,62
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	1 155 552	59 910,44	1 095 641,56	14 557 857,1	-13 402 305,1
Геодезические работы					
Инженерно-геологические изыскания					-200
Договор строительного подряда		1 107		200	
Проектирование	2 981	48 726,44	-45 745,44	6 891 946,59	-6 888 965,59

Планируемая сумма и итог после изменений

Указывается площадь и количество машиномест


Общие данные

Площадь продаваемая (A)	100 000
Количество машиномест (B)	16 450
Итого стоимость объекта (C) = (сумма планируемая)	1 769 105
Итого стоимость за м2 (D) = (C/A)	17,69
Стоимость технических присоединений, нар. сетей на м2 (E) = ((1-12 и 16-20 статьи)/A)	6,37

Стоимость строительства за м2 (F) = D - E	11,32
Стоимость литеров с сетями на м2 (G) = Сумма план. по литер/A	17,59
Стоимость паркинга на м2 (H) = D - G	0,11
Стоимость паркоместа, шт (I) = сумма планируемая по паркингу/B	0,64
Стоимость литеров без сетей на м2 (J) = G - E	11,22

После указания технических данных происходит автоматический расчет стоимости по формулам

Исполнительная



Для объекта можно создать журнал работ

Исполнительная

Фильтр: введите слова д

16.11.2017

Обозначение

КриоАЗС-1

Общий журнал работ

Литер1

Литер2

Общий журнал работ

Общий журнал работ

Общий журнал работ

Титульный лист	Название документа	Общий журнал работ	Застройщик	ЗАО "Морпорт"
Застройщик	Номер журнала	7-17111111111	Заказчик	ООО "Грузовик"
Заказчик	Дата составления	28.06.2017	Генпроектировщик	ООО "Контакт-С"
Проектировщик	Статус журнала		Генеральный подрядчик	АО "Село"
Генподрядчик	Начало работ			
Разделы	Окончание работ			
2. Журналы	Объект капитального строительства			
3. Работы	Наименование объекта по разрешению на строительство	Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка.		
3.1. Документы о качестве				
3.2 Протоколы испытаний				
3.3 Исполнительные схемы				
6. Исполнительная (6 раздел)				
Реестры исполнительной				

Связанные организации

Сведения об объекте

Журнал содержит введенные ранее сведения об объекте

Фильтр: введите слова д

16.11.2017

Обозначение

КриоАЗС-1

Общий журнал работ

Литер1

Литер2

Общий журнал работ

Общий журнал работ

Общий журнал работ

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2 Протоколы испытаний

3.3 Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

Выбор юридического лица / ИП

ЗАО "Морпорт"

Юридическое лицо / ИП

Наименование организации

ИНН

КПП

ОГРН

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Телефон/факс

Номер и дата выдачи свидетельства о

Руководитель

ФИО

Занимаемая должность

Номер телефона

ЗАО "Морпорт"

8767787688

Краснодарский край, г. Сочи, 26 Бакинских Комиссаров ул. дом 78

Сведения об объекте сгруппированы по вкладкам

Объект	Проект	График	Объемы	Заявки	Накопительная	Договоры СМР	Договоры НЕСМР	Договоры Поставки	Выполнение СМР	Выполнение НЕСМР	Поставки оплаты	Оп. бю																																																															
<p>Фильтр по названию/номеру/строительному адресу</p> <p>Фильтр: введите слова для поиска</p> <p>Наименование объекта</p> <p>Адрес</p> <p>1 Новый объект: Адрес объекта</p> <p>2 Новый объект: Адрес объекта</p> <p>3 КриоАЗС-1 123, Уральский, тер. Байконур г, п. Тюра-Там, Байсеитова ул</p> <p>6 № 07-002. В название</p> <p>7 № 20. Кукур завод</p> <p>10 Объект тип</p> <p>11 вблизи уще</p> <p>15 Новый объект: Адрес объекта</p>																																																																											
<p>Название о КриоАЗС-1</p> <p>Данные</p> <p>Адрес почт Байконур г, п. Тюра-Там, Байсеитова ул</p> <p>Адрес стро 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23</p> <p>Статус обь Сдан</p> <p>Плановые даты строительства</p> <p>Начало пла 01.09.2016</p>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название организации</th> <th>Функция</th> <th>Нач</th> <th>Ок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ООО "Строительство заправок"</td> <td>заказчик</td> <td>08.06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ЗАО "Морпорт"</td> <td>застройщик</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ОАО "Комунна"</td> <td>генеральный под</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Название организации	Функция	Нач	Ок	ООО "Строительство заправок"	заказчик	08.06		ЗАО "Морпорт"	застройщик			ОАО "Комунна"	генеральный под																																																	
Название организации	Функция	Нач	Ок																																																																								
ООО "Строительство заправок"	заказчик	08.06																																																																									
ЗАО "Морпорт"	застройщик																																																																										
ОАО "Комунна"	генеральный под																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ФИО сотрудника</th> <th>Название организации</th> <th>Должность сотрудника</th> <th>Номер</th> <th>Дата выдачи</th> <th>Статус</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Иванов Иван Иванович</td> <td>ООО "Строительство заправок"</td> <td>архитектор</td> <td>13-51</td> <td>19.07.2017</td> <td>Действует</td> </tr> <tr> <td>Шевченко Анна Юрьевна</td> <td>ООО "Грузовик"</td> <td>начальник отдела</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Шевченко Дарья Сергеевна</td> <td>ООО "Такси быстро"</td> <td>Ведущий специалист</td> <td></td> <td>15.08.2017</td> <td>Действует</td> </tr> </tbody> </table>													ФИО сотрудника	Название организации	Должность сотрудника	Номер	Дата выдачи	Статус	Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство заправок"	архитектор	13-51	19.07.2017	Действует	Шевченко Анна Юрьевна	ООО "Грузовик"	начальник отдела				Шевченко Дарья Сергеевна	ООО "Такси быстро"	Ведущий специалист		15.08.2017	Действует																																							
ФИО сотрудника	Название организации	Должность сотрудника	Номер	Дата выдачи	Статус																																																																						
Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство заправок"	архитектор	13-51	19.07.2017	Действует																																																																						
Шевченко Анна Юрьевна	ООО "Грузовик"	начальник отдела																																																																									
Шевченко Дарья Сергеевна	ООО "Такси быстро"	Ведущий специалист		15.08.2017	Действует																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ФИО сотрудника</th> <th>Название</th> <th>Должность</th> <th>Номер</th> <th>Дата</th> <th>Дата</th> <th>Статус</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля</td> </tr> <tr> <td>Иванов Иван Иванович</td> <td>ООО "Строительство заправок"</td> <td>архитектор</td> <td>13-51</td> <td>19.07.2017</td> <td>28.09.2019</td> <td>Действует</td> </tr> <tr> <td>Шевченко Анна Юрьевна</td> <td>ООО "Грузовик"</td> <td>начальник отдела</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Шевченко Дарья Сергеевна</td> <td>ООО "Такси быстро"</td> <td>Ведущий специалист</td> <td></td> <td>15.08.2017</td> <td></td> <td>Действует</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Представитель лица, осуществляющего строительство</td> </tr> <tr> <td>Магонова Наталья Геннадьевна</td> <td>ЗАО "Морпорт"</td> <td>Ведущий специалист</td> <td>14-6</td> <td>12.07.2018</td> <td>12.07.2018</td> <td>Действует</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля</td> </tr> <tr> <td>Деревянко Алексей Анатольевич</td> <td>ООО "Стройформ"</td> <td>Заместитель генерального</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													ФИО сотрудника	Название	Должность	Номер	Дата	Дата	Статус	Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля							Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство заправок"	архитектор	13-51	19.07.2017	28.09.2019	Действует	Шевченко Анна Юрьевна	ООО "Грузовик"	начальник отдела					Шевченко Дарья Сергеевна	ООО "Такси быстро"	Ведущий специалист		15.08.2017		Действует	Представитель лица, осуществляющего строительство							Магонова Наталья Геннадьевна	ЗАО "Морпорт"	Ведущий специалист	14-6	12.07.2018	12.07.2018	Действует	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля							Деревянко Алексей Анатольевич	ООО "Стройформ"	Заместитель генерального				
ФИО сотрудника	Название	Должность	Номер	Дата	Дата	Статус																																																																					
Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля																																																																											
Иванов Иван Иванович	ООО "Строительство заправок"	архитектор	13-51	19.07.2017	28.09.2019	Действует																																																																					
Шевченко Анна Юрьевна	ООО "Грузовик"	начальник отдела																																																																									
Шевченко Дарья Сергеевна	ООО "Такси быстро"	Ведущий специалист		15.08.2017		Действует																																																																					
Представитель лица, осуществляющего строительство																																																																											
Магонова Наталья Геннадьевна	ЗАО "Морпорт"	Ведущий специалист	14-6	12.07.2018	12.07.2018	Действует																																																																					
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля																																																																											
Деревянко Алексей Анатольевич	ООО "Стройформ"	Заместитель генерального																																																																									

Сотрудники, указанные при описании объекта, попадают в список сотрудников в соответствующих разделах журнала

- Титульный лист
- Застройщик
- Заказчик
- Проектировщик
- Генподрядчик
- Разделы**
- 2. Журналы
- 3. Работы
- 3.1. Документы о качестве
- 3.2. Протоколы испытаний
- 3.3. Исполнительные схемы
- 6. Исполнительная (6 раздел)
- Реестры исполнительной

Фильтр: введите слова для поиска

	№ п/п	Наименование документа (Акт, схема)	Номер	Дата	Количество	ID записи в базе
▶ 1	1	Исполнительная геодезическая документация				224056
2	1.1	Арматура А500С Ø10 ГОСТ 52544-2006 сертификат качества	0003435	17.08.2017	1	30389
3	1.2	Арматура А500С Ø12 ГОСТ52544-206 сертификат качества	0001188	17.08.2017	1	30390
4	1.3	Арматура А500С Ø16 ГОСТ 52544-2006 сертификат качества	0000882	17.08.2017	1	30391
5	1.4	Арматура А500С Ø18 ГОСТ 52544-2006 сертификат качества	p658	17.08.2017	1	30392
6	1.5	Катанка В1 6,5 ГОСТ 30136-95 сертификат качества	7160	17.08.2017	1	30395
7	1.6	Уголок горячекатанный сертификат качества	130-40353	17.08.2017	1	30402
8	1.7	АОСР Бетонирование стен 1-го этажа на отм. -0,100 БС1, БС2 в/о 1с-19с/Ас-Ес	1.3-бет-П2	17.08.2017	1	30403
9	1.8	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства		05.07.2017	3	21463
10	1.9	Паспорт качества (Новое поступление ресурса по плану)			0	21387
11	1.10	Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности.				224067
12	1.10.1	Протокол испытаний (конструкции на отрыв со скалыванием)	845		0	21383
13	1.10.2	Акт освидетельствования скрытых работ			0	21402

При создании журнала на вкладке «Разделы» формируется стандартный список документации. Сюда же включены все акты по данному объекту.

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2. Протоколы испытаний

3.3. Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

	Наименование документа	Номер	Дата составления
1	Общий журнал работ	7-17111111111	28.06.2017
2	Журнал входного контроля материалов	3-17	14.11.2017
3	Журнал бетонных работ	4-17	16.12.2017

Вкладка «Журналы» содержит ссылки на созданные журналы работ

Титульный лист		Фильтр: введите слова для поиска		09.12.2017	23.12.2017			
№ п/п	Наименование работ, выполняемых в	Дата начала	Дата окончания работ	Этажи	Литер	Должность, фамилия,	Организация	
1	Группа работ							
2	1.1 Новая работа							
3	1.2 Новая работа123Тест					Федорова Р.И.	ООО "Автобус"	
4	1.3 Новая работа							
5	1.4 Новая работа123Тест					Федорова Р.И.	ООО "Автобус"	
6	1.5 Новая работа123Тест					Федорова Р.И.	ООО "Автобус"	
7	1.6 Новая работа123Тест					Федорова Р.И.	ООО "Автобус"	
8	2 Группа работ							
27	*Новая работа тест 2	13.09.2017	06.09.2017		Литер 1	Заместитель генерального директора Деревянко А.А.	ООО "Стройформ"	
28	*Новая работа	07.09.2017	16.09.2017			Ведущий специалист Шевченко Д.С.	ООО "Такси быстро"	
9	2.1 Новая работа							

На вкладке «Работы» перечислены все работы по объекту

Фильтр: введите слова для поиска									
09.12.2017 23.12.2017									
№ п/п	Наименование работ,	Дата начала	Дата окончания работ	Этажи	Литер	Должность,	Организация	Ш	
7	1.6	Новая работа123Тест				Федорова Р.И.	ООО "Автобус"		
8	2	Группа работ							
27	2.19	*Новая работа тест 2	13.09.2017	06.09.2017	Литер 1	Заместитель генерального директора Деревянко А.А.	ООО "Стройформ"	П 3	
28	2.20	*Новая работа	07.09.2017	16.09.2017		Ведущий специалист Шевченко Д.С.	ООО "Такси бустро"		
9	2.1	Новая работа							

Акты			
№	Наименование документа	Номер	Дата
1	*Акт освидетельствования скрытых	5-RT	06.09.2017
2	Акт о проведении испытаний		23.10.2017
3	Акт о проведении испытаний		06.09.2017
4	Акт о проведении промывки (продувки)		06.09.2017
5	Акт о проведении промывки (продувки)	15-BF	06.09.2017

Указанные даты окончания работ записываются в акт при его создании

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2 Протоколы испытаний

3.3 Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017

23.12.2017

	№ п/п	Наименование документа	-	Номер документа	Дата документа	Количество листов	Наименование строительных материалов, (изделий)
1	1	Глава					
2	1	Сертификат качества				0	
3	1	Паспорт качества				0	Новое поступление ресурса
4	2	Глава					
8	3	Глава					
229	4	Глава					
444	5	Глава					
446	6	Протокол испытаний		4172	17.08.2017	2	

Вкладка «Документы о качестве» позволяет загружать и хранить сертификаты и паспорта качества, связанные с объектом

Фильтр: введите слова для поиска 09.12.2017 23.12.2017

	№ п/п	Наименование документа	-	Номер документ	Дата документа	Количество	Наименование строительных	Тип, марка	Заводской номер	При
1	▶	1 Глава	▼		▼					
2	▶	1 Сертификат качества	▼		▼	0				
3		1 Паспорт качества	▼		▼	0	Новое			
4	▶	2 Глава	▼		▼					
8	▶	3 Глава	▼		▼					
229	▶	4 Глава	▼		▼					
444	▶	5 Глава	▼		▼					
446		6 Протокол испытаний	▼	4172	17.08.2017	▼	2			

Карточка № 1

Загруженные документы отображаются
в области просмотра

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2. Протоколы испытаний

3.3. Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017

23.12.2017

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Количество	Наименование испытываемой продукции,
1	1 Протокол испытаний	845		0	конструкции на о
2	2 Результаты испытаний			0	прочности бетона
3	3 Бетон В25 паспорт	645	03.11.2017	1	
4	4 Исполнительная схема	1/22	03.11.2017	1	
5	5 Глава				
11	6 Глава				

Карточка № 1

INVOICE

467

Вкладка «Протоколы испытаний» содержит документы протоколов

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2. Протоколы испытаний

3.3 Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017

23.12.2017

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Количество о листов	Наименование конструкций
1	Арматура 8 А-240 документ о	0005789	27.02.2017	1	
2	Арматура 10 А-500С	0038307	27.09.2017	1	
3	Арматура 12 А500С	0034488	01.09.2017	1	
4	Арматура 16 А500С	0022046	09.06.2017	1	
5	труба стальная ф57*3	83-20348	31.12.2016	1	
6	проволока вязальная 1,2	745315П	08.03.2017	1	
7	Глава				

Вкладка «Исполнительные схемы» содержит документы схем

Титульный лист		Фильтр: введите слова для поиска	09.12.2017	23.12.2017
№ п/п	Наименование исполнительной	Номер	Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц,	
1	1 Сертификат качества			
2	2 Акт освидетельствования скрытых работ (Новая работа123Тест)	2-RT	начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю. Магонова Н.Г. Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г.	
3	3 Паспорт качества (Новое поступление ресурса по плану)			
4	4 Протокол испытаний (конструкции на отрыв со	845		
5	5 Заявление на выдачу дубликата заключения о соответствии	18-BF	Шевченко А.Ю. начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю. Магонова Н.Г. Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г.	
6	6 Акт передачи проектно-сметной\проектно-конструкторской документации	19-BF	Шевченко А.Ю. Магонова Н.Г. начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю. Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г.	
7	7 Акт освидетельствования скрытых работ	14-BF		

Вкладка «Исполнительная» содержит список всех созданных в рамках журнала документов. Этот список нужен подрядчику для передачи застройщику.

Фильтр: введите слова для поиска 09.12.2017 23.12.2017

№ п/п	Наименование исполнительной	Номер	Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц,
1	Сертификат качества		
2	Акт освидетельствования скрытых работ (Новая работа123Тест)	2-RT	начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю. Магонова Н.Г. Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г.
3	Паспорт качества (Новое поступление ресурса по плану)		
4	Протокол испытаний (конструкции на отрыв со	845	
5	Заявление на выдачу дубликата заключения о соответствии	18-BF	Шевченко А.Ю. начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю. Магонова Н.Г. Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г.
6	Акт передачи проектно-сметной\проектно-конс трукторской документации	19-BF	Шевченко А.Ю. Магонова Н.Г. начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю. Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г.

Карточка № 1

Sertifikat-keramogranit

Документы вкладки «Исполнительная»,
имеющие текстовый файл,
можно просмотреть

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2. Протоколы испытаний

3.3. Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

Фильтр: введите слова для поиска



№ п/п	Наименование
1	ОАО "Комунна"
2	ООО "Лениногорское УТТ"
3	ЗАО "Морпорт"
4	ООО "Автобус"
4	Список

Фильтр: введите слова для поиска

Позиция записи в базе данных	№ п/п в разделе	Наименование документа	Номер	Дата
1	1	Акт		28.06.2017
2	2	АОСР	1-1	03.05.2017
3	3	Исполнительная		
4	4	Протокол	СА.У2	30.04.2017
5	5	1.11.26	Протокол	СА.У8 12.05.2017
6	6	Протокол	СА.У6	05.05.2017
7	7	Протокол	У130	09.10.2017
8	8	Протокол	У120	29.09.2017
9	9	Акт осмотра дна	7-БС1	06.04.2017
10	10	АОСР Устройство	1-2	29.07.2017
11	11	Бетон В7.5	26/07/Ю1	26.07.2017
12	12	Исполнительная	1/2	29.07.2017
13	13	Протокол	У67	19.07.2017
14	14	АОСР	1-3	31.07.2017

Вкладка «Реестры исполнительной» содержит перечень всей исполнительной документации, сгруппированный по организациям.

Перечень предоставляется подрядчиком, либо формируется из имеющейся документации



Перечень организаций
в «Реестрах
исполнительной»
включает подрядные
Организации, для которых
есть договор

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2. Протоколы испытаний

3.3. Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017 23.12.2017

№ п/п	Наименование работ,	Дата начала	Дата	Этажи	Литер	Должность,	Организаци	Ши
24	2.16 Новая работа							
25	2.17 Новая работа							
26	2.18 <u>Новая запись</u>							

Контекстное меню управления

- Добавить выбранные работы в новый акт скрытых работ
- Добавить выбранные работы в новый документ
- Добавить новую работу к журналу
- Добавить новую группу работ к журналу
- Добавить новую подгруппу работ к журналу
- Собрать реестр актов по выбранным работам
- Удалить запись для выбранной строки

Создать акт выполнения указанных работ

Работы добавляются в акт выполненных работ

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017 23.12.2017

№ п/п	Наименование работ,	Дата начала	Дата	Этажи	Литер	Должность,	Организаци	Ши
1	2.16 Новая работа							
1	2.17 Новая работа							
1	2.18 <u>Новая запись</u>							

Акты

	Наименование документа	Номер	Дата	Кол
1	Акт освидетельствования скрытых	14-B		3
2	Акт освидетельствования скрытых			3

Создается акт

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

Номер	Наименование	№ раздела	Дата создания
1	Исполнительная геодезическая документация		
1.1	Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности.		28.06.2017
1.2	Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений.	44	28.06.2017
	Литер 1	BF	
	Заголовок	RT	
	Заголовок		
	Тестовый		
8	Заголовок		
1.3	Исполнительные чертежи и профили		

37 37

Указывается заголовок, под которым разместить работы

2

Примечания

		Фильтр: введите слова для поиска			
		№ п/п	Наименование документа (Акт, схема)	Номер	Дата
Титульный лист					
Застройщик					
Заказчик					
Проектировщик					
Генподрядчик					
Разделы					
2. Журналы					
3. Работы					
3.1. Документы о качестве					
3.2. Протоколы испытаний					
3.3. Исполнительные схемы					
6. Исполнительная (6 раздел)					
Реестры исполнительной					
	31	1.11	Акт освидетельствования скрытых работ .16 (Новая работа123Тест)	12-BF	
	32	1.11	*Акт освидетельствования скрытых .17 работ (*Новая работа)	13-BF	16.09.2017
	33	1.11	Акт освидетельствования скрытых работ .18 (Новая запись)	14-BF	
	34		<u>Заголовок</u>	RT	
	35	1	Акт освидетельствования скрытых работ (Новая работа123Тест)	2-RT	
		1			
		1			
		1			
	36	1	Акт освидетельствования скрытых работ (*Новая работа)	8-RT	16.09.2017
		1			
		1			
		1	Акт освидетельствования скрытых работ (*Новая работа)	9-RT	
	37	1			16.09.2017

Созданный акт отображается на вкладке «Разделы»

Показать панель поиска | Создать новую запись | Сохранить изменения | Удалить запись | Информация о текущей записи | Обновить форму | Перезагрузить форму | Сформировать текстовый документ | Сохранить изменения и перейти на предыдущую форму

Общие данные 1

Объект капитального строительства: 07-001 КриоАЗС-1, адрес: 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23

Наименование объекта по разрешению на строительство: Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка.

Название документа: Акт освидетельствования скрытых работ

Номер документа: _____

Начало работ: _____

Окончание работ: _____

Дата акта (если отличается от даты окончания): _____

Количество экземпляров: 3

Разрешается производство последующих работ по: _____

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Выбор организации: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: _____

Должность: _____

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: _____

Иные представители

Наименование организации: ООО "Контакт-С"

ОГРН: _____

ИНН: _____

Представитель лица: Магонова Наталья Геннадьевна

Форма для заполнения полей акта

Связанные работы

	Дата начала	Дата окончания	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального	Оси, этажи	Литер	Должность, фамилия, инициалы, подпись	Шифр ПД
1			Новая запись				

Связанные документы

Иконки: Поиск, Обновить, Перезагрузить, Сформировать документ, Папки, Документы

Общие данные 1

Разрешается производство последующих работ по

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Выбор организации

ОГРН

ИНН

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Должность

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Иные представители

Наименование организации ООО "Контакт-С"

ОГРН

ИНН

Представитель лица Магонова Наталья Г

Должность ГИП

Представитель иных лиц Магонова Н.Г.

СНиП

Выбрать СНиП

Документы о качестве

Выбрать сертификат

Протоколы испытаний

Выбрать протокол

Исполнительные схемы

Выбрать схему

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

	Наименование	Содержание
1	<input type="checkbox"/> СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
2	<input checked="" type="checkbox"/> СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
3	<input type="checkbox"/> СП 14.13330.2014	Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (пересмотр СП 14.13330.2011)
4	<input type="checkbox"/> СП 17.13330.2011	Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
5	<input type="checkbox"/> СП 20.13330.2011	Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
6	<input type="checkbox"/> СП 22.13330.2011	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
7	<input type="checkbox"/> СП 24.13330.2011	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
8	<input checked="" type="checkbox"/> СП 28.13330.2012	Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

Выбор СНиП

Выбор и ввод перечня СНиП

Общие данные 1

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Выбор организации

ОГРН

ИНН

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Должность

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Иные представители

Наименование организации

ОГРН

ИНН

Представитель лица

Должность

Представитель иных лиц

СНИП

Выбрать СНИП

Документы о качестве

Выбрать сертификат

Протоколы испытаний

Выбрать протокол

Исполнительные схемы

Выбрать схему

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

№ п/п	Наименование документа	Но ме	Дата документа	К ол	Н ай	Ти п,	За во	П ри
1	1 Глава							
2	1 Сертификат			0				
3	1 Паспорт качества			0	Н			
4	2 Глава							
8	3 Глава							
229	4 Глава							
444	5 Глава							
	6 Протокол	41	17.09.2017	0				

446

Карточка № 1

Sertifikat-keramogranit

Выбор и ввод перечня документов о качестве

Общие данные 1

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Выбор организации

ОГРН

ИНН

Представитель лица выполнившего работы,
подлежащие освидетельствованию

Должность

Представитель лица, выполнившего работы,
подлежащие освидетельствованию

Иные представители

Наименование организации

ООО "Ко

ОГРН

ИНН

Представитель лица

Магонов

Должность

ГИП

Представитель иных лиц

Магонов

СНиП

СНиП 12

СП 28.13

Выбрать СНиП

Документы о качестве

Выбрать сертификат

Новые п

Протоколы испытаний

Выбрать протокол

Исполнительные схемы

Выбрать схему

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

№ п/п	Наименование документа	Номер докум	Дата документа	Ко ли	Наименование
1	1 Протокол испытаний	845		0	конс
2	2 Результаты испытаний			0	проч
3	3 Бетон В25 паспорт	645	03.11.2017	1	
4	4 Исполнительная схема	1/22	03.11.2017	1	
5	5 Глава				
6	6 Глава				

11

Выбор и ввод перечня протоколов испытаний

Общие данные 1

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

Выбор организации

ОГРН

ИНН

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Должность

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Иные представители

Наименование организации

ООО "К

ОГРН

ИНН

Представитель лица

Магоно

Должность

ГИП

Представитель иных лиц

Магоно

СНИП

Выбрать СНИП

СНИП 1

СП 28.1

Документы о качестве

Выбрать сертификат

Новое

Протоколы испытаний

Выбрать протокол

Проток

Исполнительные схемы

Выбрать схему

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017 23.12.2017

№ п/п	Наименование документа	Номер документ	Дата документа	Количество	Наименование конструкций
7	7 Глава				
8	7.2 Исполнительная схема			0	КонструкцияТест
9	7.1 Дополнительная глава				
10	7 Исполнительная схема	854	09.08.2017	0	

10

Выбор и ввод перечня исполнительных схем

Общие данные 1

Лицо, выполняющее работы, подлежащие освидетельствованию


Выбор организации	
ОГРН	
ИНН	
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	
Должность	
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	
Иные представители	
Наименование организации	ООО "Контакт-С"
ОГРН	
ИНН	
Представитель лица	Магонова Наталья Геннадьевна
Должность	ГИП
Представитель иных лиц	Магонова Н.Г.
СНиП	
Выбрать СНиП	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
Документы о качестве	
Выбрать сертификат	Новое поступление ресурса по плану - Паспорт качества от 01.01.00
Протоколы испытаний	
Выбрать протокол	Протокол испытаний конструкции на отрыв со скалыванием №845 от 01.01.00
Исполнительные схемы	
Выбрать схему	Исполнительная схема КонструкцияТеста2 от 01.01.00

Список приложений

	Наименование документа
1	Паспорт качества
2	Исполнительная схема
3	Протокол испытаний

Диспетчер файлов

Карточка № 1



Sertifikat-keramogranit

Перечень указанных документов отображается
в списке приложений

Объект	Проект	График	Объемы	Заявки	Накопительная	Договоры СМР	Договоры НЕСМР	Договоры Поставки	Выполнение СМР																																																							
Фильтр по названию/номеру/строительному адресу Фильтр: введите слова для поиска				Название объекта: КриоАЗС-1																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование объекта</th> <th>Адрес</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Новый объект: Объект</td> <td>Адрес объекта</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Новый объект: Объект</td> <td>Адрес объекта</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>КриоАЗС-1</td> <td>123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>№ 07-002. Введите название</td> <td>г. Санкт-Петербург, Российская ул. дом 11</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>№ 20. Кукурузный завод</td> <td>с. Терёмушки</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Объект титульный</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>вблизи ущель</td> <td>Вологодская область, Кадуйский р-н, д. Кумсара, ул. Первая, дом 3</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Новый объект: Объект</td> <td>Адрес объекта</td> </tr> </tbody> </table>				№	Наименование объекта	Адрес	1	Новый объект: Объект	Адрес объекта	2	Новый объект: Объект	Адрес объекта	3	КриоАЗС-1	123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23	6	№ 07-002. Введите название	г. Санкт-Петербург, Российская ул. дом 11	7	№ 20. Кукурузный завод	с. Терёмушки	10	Объект титульный		11	вблизи ущель	Вологодская область, Кадуйский р-н, д. Кумсара, ул. Первая, дом 3	15	Новый объект: Объект	Адрес объекта	<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Данные</td> </tr> <tr> <td>Адрес почтовый</td> <td>Байконур г, п. Тюра-Там, Байсеитова ул</td> </tr> <tr> <td>Адрес строительный</td> <td>123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23</td> </tr> <tr> <td>Статус объекта</td> <td>Сдан</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Плановые даты строительства</td> </tr> <tr> <td>Начало плановое</td> <td>01.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Окончание плановое</td> <td>22.04.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Фактические (прогнозируемые) даты строительства</td> </tr> <tr> <td>Начало фактическое</td> <td>10.12.2016</td> </tr> <tr> <td>Окончание фактическое</td> <td>16.12.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ответственный за объект:</td> </tr> <tr> <td>Ответственный за объект</td> <td>Иванов Иван Иванович</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование объекта</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка. </div> </td> </tr> </tbody> </table>						Данные		Адрес почтовый	Байконур г, п. Тюра-Там, Байсеитова ул	Адрес строительный	123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23	Статус объекта	Сдан	Плановые даты строительства		Начало плановое	01.09.2016	Окончание плановое	22.04.2020	Фактические (прогнозируемые) даты строительства		Начало фактическое	10.12.2016	Окончание фактическое	16.12.2020	Ответственный за объект:		Ответственный за объект	Иванов Иван Иванович	Наименование объекта		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка. </div>	
№	Наименование объекта	Адрес																																																														
1	Новый объект: Объект	Адрес объекта																																																														
2	Новый объект: Объект	Адрес объекта																																																														
3	КриоАЗС-1	123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23																																																														
6	№ 07-002. Введите название	г. Санкт-Петербург, Российская ул. дом 11																																																														
7	№ 20. Кукурузный завод	с. Терёмушки																																																														
10	Объект титульный																																																															
11	вблизи ущель	Вологодская область, Кадуйский р-н, д. Кумсара, ул. Первая, дом 3																																																														
15	Новый объект: Объект	Адрес объекта																																																														
Данные																																																																
Адрес почтовый	Байконур г, п. Тюра-Там, Байсеитова ул																																																															
Адрес строительный	123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23																																																															
Статус объекта	Сдан																																																															
Плановые даты строительства																																																																
Начало плановое	01.09.2016																																																															
Окончание плановое	22.04.2020																																																															
Фактические (прогнозируемые) даты строительства																																																																
Начало фактическое	10.12.2016																																																															
Окончание фактическое	16.12.2020																																																															
Ответственный за объект:																																																																
Ответственный за объект	Иванов Иван Иванович																																																															
Наименование объекта																																																																
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка. </div>																																																																

Основная форма
Объекты
Акт освидетельствования скрытых работ

Показать панель поиска

Поиск

Создать новую запись

Сохранить изменения

Удалить запись

Команды создания

Информация о текущей записи

Обновить форму

Перезагрузить форму

Сформировать текстовый документ

Команды управления

Сохранить изменения и перейти на предыдущую форму

Заккрыть форму

Общие данные 1

Объект капитального строительства	07-001 КриоАЗС-1, адрес: 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23
Наименование объекта по разрешению на строительство	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка. </div>
Название документа	Акт освидетельствования скрытых работ
Номер документа	8-RT
Начало работ	07.09.2017
Окончание работ	16.09.2017

Наименование объекта попадает в акт из раздела «Объект»

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017 23.12.2017

№ п/п	Наименование работ,	Дата начала	Дата	Этажи	Литер	Должность,	Организация	Ш
2.20	*Новая работа	07.09.2017	16.09.2017			Ведущий специалист Шевченко Д.С.	ООО "Такси быстро"	
2.1	Новая работа							
2.2	Новая работа							
2.3	Новая работа123Тест					Федорова Р.И.	ООО "Автобус"	
2.4	Новая работа							
2.5	Новая работа1							

Акты

№	Наименование документа
1	Акт освидетельствования
2	*Акт освидетельствования
3	Акт освидетельствования
4	Акт освидетельствования
5	Акт освидетельствования
6	*Акт освидетельствования

Основная форма | Объекты | **Акт освидетельствования скрытых раб** x

Показать панель поиска | Создать новую запись | Сохранить изменения | Удалить запись | Информация о текущей записи | Обновить форму | Перезагрузить форму | Сформировать текстовый документ | Сохранить изменения и перейти на предыдущую форму


Поиск | Команды создания | Команды управления | Закрыть форму

Общие данные 1

Объект капитального строительства
 Объект капитального строительства
 Наименование объекта по разрешению на строительство
 Название документа
 Номер документа
 Начало работ
 Окончание работ

07-001 КриоАЗС-1, адрес: 123, Уральский, тер. Гараж 3, Ушкинский, дом 2, кор. 3, кв. 23
 Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболаева, 95. Корректировка.
 Акт освидетельствования скрытых работ
 8-R
 07.09.2017
 16.09.2017

Даты начала и окончания работ - указанные в разделе «Исполнительная» на вкладке «Работы»



The screenshot shows a software window titled "Общие данные 1" (General Data 1). The main content area displays the following information:

Объект капитального строительства	
Объект капитального строительства	07.001 КривоАЗС-1, с
	квартирные
	иной автост
	видительсти
Номер документа	8-RT
Начало работ	07.09.2017
Окончание работ	16.09.2017

A context menu is open over the "Объект капитального строительства" field, with the following options:

- Сформировать текстовый документ для журнала (Create text document for the journal) - This option is highlighted with a red underline.
- Сформировать текстовый документ для журнала (Create text document for the journal)

On the left side of the window, there are three icons: a printer (highlighted with a red box), a floppy disk, and a refresh/circular arrow icon.

Заполненный акт можно экспортировать
в текстовый документ и напечатать

Объект капитального строительства Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка.

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик

ООО "Грузовик", ИНН 4345345344

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства

, СРО 40-17 от 15.08.17

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулирующей организации его выдавшей ¹,

*почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)*

Лицо, осуществляющее строительство

АО "Село", ИНН 8787878787

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства

, СРО 1-17 от 08.05.17

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулирующей организации его выдавшей ¹,

*почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)*

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ООО "Контакт-С"

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства

, СРО 6-17 от 12.05.17

о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулирующей организации его выдавшей ²,

*почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)*

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

ООО "Такси быстро", ИНН 23432312123

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи

свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

Вологодская область, г. Череповец, Батюшкова ул, дом 7, офис 4

Текстовый документ для акта

Объект капитального строительства Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик или технический заказчик ООО "Грузовик", ИНН 4345345344
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

СРО 40-17 от 15.08.17
в документе к выдаче работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации его выдавшей¹,

(полное наименование, наименование – для юридических лиц и индивидуализирующее предприятие/фирма; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Лицо, осуществляющее строительство АО "Село", ИНН 8787878787
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

СРО 1-17 от 08.05.17
в документе к выдаче работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации его выдавшей¹,

(полное наименование, наименование – для юридических лиц и индивидуализирующее предприятие/фирма; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО "Контакт-С"
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

СРО 6-17 от 12.05.17
в документе к выдаче работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации его выдавшей²,

(полное наименование, наименование – для юридических лиц и индивидуализирующее предприятие/фирма; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию ООО "Такси быстро", ИНН 23432312123
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства)

свидетельства в документе к выдаче работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации его выдавшей¹,

Вологодская область, г. Череповец, Батушкова ул, дом 7, офис 4
(наименование, полное наименование, наименование – для юридических лиц и индивидуализирующее предприятие/фирма; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ 8-RT 16.09.2017
Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. от 15.08.17
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа и подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г. Приказ №14-6 от 12.07.17
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа и подписи)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю.Магонова Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа и подписи)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С. от 15.08.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа и подписи)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа и подписи)
произвели осмотр работ, выполненных ООО "Такси быстро"
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполняющего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы *Новая работа, .
(наименование скрытых работ)

+

2. Работы выполнены по проектной документации Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка ООО "Контакт-С" ГИП, Магонова Н.Г.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку разделов проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены _____
(наименование строительных материалов, изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(наименование схемы и чертежа, результаты испытаний, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ 07.09.2017
окончания работ 16.09.2017

6. Работы выполнены в соответствии с _____
(наименование нормативных, типовых документов)

(технические регламенты, нормы технических правил, актов, правил проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по _____
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения _____

Акт составлен в 3 экземплярах.

Приложения: _____

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство Ведущий специалист ЗАО "Морпорт" Магонова Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля начальник отдела ООО "Грузовик" Шевченко А.Ю.Магонова Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)


Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Ведущий специалист ООО "Такси быстро" Шевченко Д.С.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

¹ В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

² В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.



Выбранный акт можно добавить в реестр

12.2017 23.12.2017 Акты

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

№ п/п	Наименование
1	ОАО "Комунна"
2	ООО "Лениногорское УТТ"
3	ЗАО "Морпорт"
4	ООО "Автобус"
4.1	Список

Наименование документа

- Акт освидетельствования
- *Акт освидетельствования
- Акт освидетельствования
- Акт освидетельствования
- Акт освидетельствования
- *Акт освидетельствования

6

Примечания


Указывается раздел реестра, в который нужно
включить акт

Фильтр: введите слова для поиска

№ п/п	Наименование
1	ОАО "Комунна"
2	ООО "Лениногорское УТТ"
3	ЗАО "Морпорт"
4	ООО "Автобус"
4.1	Список

Фильтр: введите слова для поиска

Позиция записи в базе данных	№ п/п в разделе	Наименование документа	Номер	Дата	Количество	Примечания
1	85	1.11.16	Акт	11-BF	3	
2	3	1.10.1	Протокол	845	0	
3	3	4.2.2	Сертификат	123	08.08.2017	0



Акт включен в реестр

Фильтр: введите слова для поиска

№ п/п	Наименование	Позиция записи в базе данных	№ п/п в разделе	Наименование документа	Номер	Дата	Количество	Примечания
1	ОАО "Комунна"	1	85	Акт	11-BF		3	
2	ООО "Лениногорское УТТ"	2	3	Протокол	845		0	
3	ЗАО "Морпорт"	3	3	Сертификат	123	08.08.2017	0	

4.1 Список

Форма выбора данных

Фильтр: введите слова для поиска

№	Номер	Наименование	№ раздела
1	1	Исполнительная геодезическая документация	
2	1.1	Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности.	
3	1.2	Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений.	44
4		Литер 1	BF
5		Заголовок	RT
6		Заголовок	
7		Тестовый	
8		Заголовок	
9	1.3	Исполнительные чертежи и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения.	
10		Заголовок	

37 37

Документы из реестра можно добавить в разделы исполнительной документации




	Позиция записи в базе данных	№ п/п в разделе	Наименование документа	Номер	Дата	Количество	Примечания
1	<input type="checkbox"/>	85	1.11.16	Акт	11-BF	3	
2	<input type="checkbox"/>	3	1.11.3	Протокол	845	0	
3	<input type="checkbox"/>	3	4.2.2	Сертификат	123	08.08.2017	0

Номера документов в разделе

При добавлении в разделы документам присваиваются номера

	Позиция записи в базе данных	№ п/п в разделе	Наименование документа	Номер	Дата	Количество	Примечания
1	<input type="checkbox"/>	85	1.11.16	Акт	11-BF	3	
2	<input type="checkbox"/>	3	1.11.3	Протокол	845	0	
3	<input type="checkbox"/>	3	4.2.2	Сертификат	123	08.08.2017	0

> Редактирование типа документа

-  Назначить документ как "Документ о качестве"
-  Назначить документ как "Протоколы испытаний"
-  Назначить документ как "Исполнительные схемы"

Документам в реестре можно указать назначение

Фильтр: введите слова для поиска

Фильтр: введите слова для поиска

№ п/п	Наименование
1	ОАО "Комунна"
2	ООО "Лениногорское УТТ"
3	ЗАО "Морпорт"
4	ООО "Автобус"
4.1	Список


Позиция записи в базе данных	№ п/п в разделе	Наименование документа	Номер	Дата	Количество	Примечания
1	85	1.11.16	Акт	11-BF	3	
2	3	1.11.3	Протокол	845	0	
3	3	4.2.2	Сертификат	123	08.08.2017	0

Форма выбора данных

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Количество листов	Примечания
1	Глава				
2	Глава				
3	Глава				
4	Глава				
5	Глава				

Указывается глава, в которой будет виден документ

	Позиция записи в базе данных	№ п/п в разделе	Наименование документа	Номер	Дата	Количество	Примечания
1	<input type="checkbox"/>	85	1.11.16	Акт	11-BF		3
2	<input type="checkbox"/>	3	1.11.3	Протокол	845		0
			Акфикат	123	08.08.2017		0



Добавить выбранные записи из реестра в Исполнительную

Добавить выбранные записи из реестра в Исполнительную

Записи из реестра можно добавить в перечень исполнительной документации

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

3. Работы

3.1. Документы о качестве

3.2. Протоколы испытаний

3.3. Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

Фильтр: введите слова для поиска

09.12.2017 23.12.2017

№	Наименование	Названи	Оси	Литера	Номер	Дата
2	Акт освидетельствования скрытых работ					16.12.2017

Связать документы

Пользовательский Административный

Фильтр: введите слова для поиска

	Содержание
1	<input type="checkbox"/> Акт освидетельствования скрытых работ
2	<input type="checkbox"/> Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
3	<input type="checkbox"/> Акт освидетельствования ответственных конструкций
4	<input checked="" type="checkbox"/> Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
5	<input type="checkbox"/> Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности
6	<input type="checkbox"/> Акт освидетельствования и приемки котлована
7	<input type="checkbox"/> Акт технической готовности электромонтажных работ

Документы исполнительной можно связать.
При формировании текстового документа будут
указаны связанные документы.

	№	Наименование	Названи	Оси	Литера	Номе	Дата ▲
▶ 1	2	Акт освидетельствования скрытых работ					16.12.201
1	1	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения					16.12.201

Документы связаны

Фильтр: введите слова для поиска

16.11.2017 16.12.2017

Обозначение

КриоАЗС-1

Общий журнал работ

Литер1

Литер2

Сформировать текстовый документ для журнала

Сформировать текстовый документ для журнала

Общий журнал работ

Общий журнал работ

Титульный лист

Застройщик

Заказчик

Проектировщик

Генподрядчик

Разделы

2. Журналы

Работы

1. Документы о качестве

3.2 Протоколы испытаний

3.3 Исполнительные схемы

6. Исполнительная (6 раздел)

Реестры исполнительной

После заполнения всех полей формируется текстовый документ журнала, включающий всю указанную информацию

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 7-17111111111

по _____
(указать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт)

, по адресу: _____
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик: ЗАО "Морпорт", ИНН: 8767787688, юридический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, 26 Бакинских Комиссаров ул, дом 78

(наименование застройщика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
Магонова Наталья Геннадьевна	Ведущий специалист		

Заказчик: ООО "Грузовик", ИНН: 4345345344

(наименование заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество заказчика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
Деревянко Алексей Анатольевич	Заместитель генерального директора		

Сведения о выданном разрешении на строительство:

(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "Контакт-С"

(наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющих подготовку проектной документации, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации:

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора):

Наименование лица, осу-	Фамилия, имя, отчество,	Наименование, дата, но-	Подпись

ООО "Строительство за- правок"	Иванов Иван Иванович, архитектор		
ООО "Такси быстро"	Шевченко Дарья Серге- евна, Ведущий специа- лист		
ЗАО "Морпорт"	Магонова Наталья Ген- надьевна, Ведущий спе- циалист		
ООО "Контакт-С"	Магонова Наталья Ген- надьевна, ГИП		

Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

(номер, дата заключения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство:

АО "Село", ИНН: 8787878787

(наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющих подготовку проектной документации, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство:

Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
Магонова Наталья Геннадьевна			
Шевченко Анна Юрьевна	начальник отдела		
Шевченко Анна Юрьевна			

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля:

Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
Деревянко Алексей Анатольевич	Заместитель генерального директора		

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись

Раздел 3

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
0		Новая работа	
0		Новая работа	
0		Новая работа123Тест	Федорова Р.И.
0		Новая работа	
0		Новая работа1	
0		Новая работа1	
0		Новая работа	
0		Новая работа	
0		Новая работа1	
0		Новая работа	
0		Новая работа	
0		Новая работа123Тест	Федорова Р.И.
0		Новая работа	
0		Новая работа123Тест	Федорова Р.И.
0		Новая работа	
0		Новая работа123Тест	Федорова Р.И.
0		Новая работа123Тест	Федорова Р.И.
0		Новая работа123Тест	Федорова Р.И.
0		Новая работа	
9	14.06.2017	Новая работа	Ведущий специалист Деревянко А.А.
10	28.06.2017	Новая работа22	Ведущий специалист Деревянко А.А.
11	30.06.2017	Новая работа22	Ведущий специалист Деревянко А.А.

Страница журнала с перечнем работ



Благодарим за Внимание!