

# **Система позиционирования персонала и транспорта на месторождениях ТОО «Корпорация Казпхмыс»**

**г. Жезказган 2021г**

№	Наименование предприятия	Наименование профессии	План	Факт	Необходимость в отношении			
1	ВЖР	Количество подземных рабочих	1300	1352	850	Количество раций	Требует дополнительное обеспечение рациями	Примечание
		ИТР (Линейный персонал)	280	285	280			
		Подземные повременщики	291	271	120			
		Вспомогательные подземные участки	180	166	90			
		Поверхностные рабочие	163	156	28			
		Аппарту управления	110	104	32			
		<b>Всего:</b>	<b>2324</b>	<b>2334</b>	<b>1400</b>	<b>618</b>	<b>242</b>	

**Согласовано**

Директор ДРИТ Службы директора по ИТ  
 ТОО "Корпорация Казахмыс"

 Аблай Т.С.  
 " " 2021

**Утверждаю**

Директор по ИТ

ТОО "Корпорация Казахмыс"  
 А.Ю. Гревцев  
 " " 2021

**План-график работ по проекту «Модернизация и организация системы подземной радиосвязи и позиционирования на шх.55 ВЖР, пр.2021г.»**

2	Исполнение проекта	Срок	Исполнитель	Примечание
2.3	Подготовка и согласование Технической спецификаций	с 01.06.2021	Служба директора по ИТ ДРИТ, АО "KazTransCom" Байсымаков Н.К., Култасова А.	
2.4	Подача заявки в Коммерческую Службу на заключение договора	с 15.06.2021	Служба директора по ИТ Байсымаков Н.К., Култасова А.	
2.5	Поставка оборудования, приемка оборудования на склад	с 15.09.2021	Торговый Дом, ТОО "DigiBased", склад предприятия Култасова А., Хан А.В.	
2.6	Монтажные и пуско-наладочные работы	с 25.10.2021	АО "KazTransCom", ТОО "DigiBased", Байсымаков Н.К.	
2.7	Ввод в опытную эксплуатацию	30.12.2021	АО "KazTransCom", ТОО "DigiBased", Байсымаков Н.К.	
3	Завершение договорных обязательств по договору включая гарантию на оборудование	20.01.2022	АО "KazTransCom", ТОО "DigiBased"	
3.1	Подготовка и утверждение финального отчета. Подписание акта ввода в промышленную эксплуатацию.	15.02.2022	АО "KazTransCom", ТОО "DigiBased", Кожамуратова А.	

**Разработано:**

Начальник ОРив АСУТП УРИМИТИ ДРИТ Службы директора по ИТ



З.Ш. Аймышева

№	Рудник	Шахта	Стационарная радиостанция на технике			
			Рабочая	Не рабочая	Не установлено	Необходимо
1	ВЖР	Анненская	12	5	12	17
2	ВЖР	№57	6	11	15	26
3	ВЖР	№55	8	11	9	20
<b>ВСЕГО</b>			<b>26</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>63</b>

ИН	Наименование ТМЦ	Ед.изм.	Кол-во	Цена, тг.	Сумма, тг.	Примечание
0950920616	ПОРТАТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ РАЦИЯ БЕЗ DTMF	шт.	268	90 524,00	24 260 432,00	С учетом на одну технику закрепить по две радиостанции

Расчеты систем подземной радиосвязи и позиционирования МСБ “FlexCom” и “Волновая сеть”

№	Шахта/рудник	Существующий эксплуатируемый объем, м.	Средняя годовая Динамика ГПР, м.	1-вариант Развитие на базе МСБ "FlexCom", тг.			2-вариант Развитие на базе системы "Волновой сети", тг.		Источник финансирования
				Затраты по радиосвязи (с 2013 года)	Потребности по радиосвязи	Потребности на позиционирование	Потребности по радиосвязи	Потребности на позиционирование	
3	шх.55 ВЖР	15 865	5 600	155 365 114	49 610 235	258 720 000	178 520 017	41 285 000	Инвестиция СДИТ
5	шх.Анненская ВЖР	31 837	3 700	156 586 760	70 605 477	280 819 000	146 777 144	41 285 000	Не определен
6	шх.57 ВЖР	41 303	5 750	233 982 405	55 291 459	320 166 000	251 349 747	41 285 000	Не определен
	<b>Итого</b>	<b>89 005</b>	<b>15 050</b>	<b>545 934 279</b>	<b>175 507 171</b>	<b>859 705 000</b>	<b>576646908</b>	<b>123 855 000</b>	

# Текущий статус: ВЖР – информация директора ИТ.

