



Анализ результатов версии 10.1

Статистика количества ошибок после выпуска версии 10.1 (в сравнении с версиями 10.0, 9.3 и 9.1)



Подсистема	Количество багов по инцидентам, после выпуска 10.0		Количество багов по инцидентам, после выпуска 9.3		Количество багов по инцидентам, после выпуска 9.0	
	Всего	Из них, блокеров	Всего	Из них, блокеров	Всего	Из них, блокеров
Реестр контрактов	107	53	118	35	26	9
223	92	56	60	36	96	50
ПРИЗ	62	39	27	21	29	13
Открытая часть	46	21	38	11	10	4
Реестр планов-графиков 2020	22	15	15	8	0	0
БО	14	8	7	3	4	2
ЕРУЗ	15	6	31	11	53	43
ППА	15	11	14	7	4	2
Контроль по ч.5 ст.99	13	6	12	6	7	3
Техподдержка	8	4	2	1	0	0
Проекты электронных контрактов	8	3	9	6	3	2
Контрольные реестры	7	1	4	4	0	0
КТРУ	6	6	9	4	5	1
Отчеты заказчиков	6	4	3	1	11	5
Реестр договоров ППРФ 615	5	5	4	3	0	0
НСИ	4	2	5	2	3	0
Реестр планов-графиков	3	1	26	12	18	10
Интеграция (шина, СМЭВ-Адаптер)	3	1	2	0	1	1
Запрос цен	2	2	1	1	0	0
ЛК Оператора	2	2	0	0	0	0
ООКЗ	2	1	0	0	1	1
РПНЗ	2	2	1	0	1	0
Реестр планов закупок	2	2	12	7	8	4
БТК	1	0	0	0	1	1
РБГ	1	0	4	1	0	0
Общий итог	448	251	404	180	281	151

РР по установке версии



Этап	Выявленные проблемы, предложения по решению
Подготовка к РР	<ul style="list-style-type: none">• По инфраструктуре – нет претензий/замечаний;• По предварительному тестированию – нет претензий/замечаний;• По подготовке интеграционных пакетов для тестовых организаций - нет претензий/замечаний;• Предлагается дополнительно на рисках обсуждать скрипты, которые нужно выполнить во время РР.
Проведение РР	<ul style="list-style-type: none">• не оптимальное исполнение плана РР. Работы по инф-ре и БД можно параллелить сокращая время РР (повторное замечание к Онланте);• на ответственный блок работ по БД (при мажорных релизах) необходимо участие специалистов с гарантированной квалификацией (повторное замечание к Онланте);• затруднения и проблемы при выполнении задач по плану РР не сопровождаются звонком дежурному менеджеру (повторное замечание к Онланте);• для синхронизации активностей в ходе РР нужно предусмотреть информирование по промежуточным статусам работ с БД (ДКС совместно с Онлантой);• невыполнение задачи (FCSSUP-41279) в период РР привело к проблемам на ПАК. Причина - нарушение порядка оформления задачи на стороне ДКС. Решение – все скрипты на РР должны проходить через ДБА;• несмотря на предварительную подготовку пакетов по тестовым организациям, всё равно возникают проблемы при загрузке пакетов из-за различия в справочниках. Решение – проверять перед РР такие поля в пакетах.
После РР	<ul style="list-style-type: none">• положительный опыт проактивных действий на выходных и в понедельник с утра, предлагаем этот опыт использовать в дальнейшем;

Причины основных проблем после версии



Причина	Количество	Процент
Проблема не воспроизводится на тестовом стенде	8	44%
Пропущенный дефект	4	22%
Доработка функционала	5	28%
Дефект был найден, но не поправлен до выпуска версии	1	6%

РР по установке версии



Номер	Подсистема	Доработка	Описание
FCSNF-10807	ПРИЗ	ПРИЗ. Изменения ПРИЗ_AK_0000_1050	При отправке на контроль извещения с СОП "Закрытый аукцион с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ" без использования ППГ срабатывал неправомерный контроль обязательности установления связи с позицией плана-графика
FCSNF-10797	РК	Изменить автоконтроль АК АРК_0000_0494 "Цена контракта не может быть 0", чтобы при наличии связи с ПЗК этот контроль не вызывался.	
FCSNF-10827	РК	Понижение уровня контроля АРК_0000_0709 до предупреждающего	
FCSNF-10820	РПГ	Для контроля АРПГ_10057_0001 необходимо добавить условие вызова - контроль должен срабатывать только для ппг и особых закупок в статусе "Новая"	
FCSNF-10850	ПРИЗ	ПРИЗ. Доработка контроля основания признания закупки несостоявшейся для итоговых протоколов	