



## Эта неделя:

### • Геология и геофизика

- Геологическое сопровождение бурения скв. 11026 к 11.2 и скв. 11036 к.11.1.
- Сопровождение операций ГДК на скв. 11026 к 11.2 и скв. 11036 к.11.1.
- Подготовка презентационных материалов для геологического обзора;
- Анализ результатов промыслового эксперимента с фильтром с обвязкой на скв. 89;
- Сопровождение закупочных процедур:
  - ГИС ПРМ: подготовка заключения обоснования цены;
  - Круглосуточное геол.сопровождение бурения – согласование ТЗ с ИГиРГИ;
  - ГИС спец.методы: формирование НМЦ;
  - Исследование керна ПК1: согласование с ДРМ исполнителя работ;
  - Лаб. тесты скважинных фильтров: загрузка на ТЭК-торг;

### • Технология разработки пластов

- Расчет и согласование программы ГТМ и сетевой добычи на июль;
- Формирование файла расчета уровней добычи и закачки системы ППД(потенциал запусков/остановок/закачки ППД);
- Сбор и анализ ТКП сервисных организаций в рамках договора на подбор технологий РИР для ПК1;
- Формирование дополнительной программы ОПИ РИР в ГС ПК-1 на 2020 год (скважины №№ 9, 81, 111, 71);
- Расчет профиля добычи и NPV для варианта строительства скважин Д-140 SAS с вторичным заканчиванием Д-102 AICV;
- Реализация РИР в ГС по технологии установки 2-х пакерной компоновки CUP-to-CUP (компоновка спущена и установлена в интервале прорыва воды; монтаж/спуск ЭЦН – 08.05.2020; запущена в коллектор – 16.06.2020; вывод на режим);
- Подготовка скважины №9 для проведения ПГИ на скважинном тракторе;
- Адаптация текущей версии полномасштабной гидродинамической модели ПК1;
- Подготовка и расчет бизнес-плана добычи нефти и газового конденсата на 2021-2025 года;
- Сопровождение закупочных процедур:
  - Договор на ВПП (подготовка и согласование закупочной документации, 26.06.2020 загрузка на ТЭК-торг);
  - Договор на трассерные исследования (подготовка и согласование закупочной документации, 26.06.2020 загрузка на ТЭК-торг).