

Особенности управления проектами в образовании Китая

Выполнила: Чин-Фю Н.С.,
студент группы М-СДРП-20

- ▶ Особенности управления проектами в образовании Китая, которое пришло в КНР в 60-е гг. после его появления в военной сфере, связанной с разработкой ядерного оружия и спутников, проявляются в том, что его начало было положено в сфере профессионального образования. Так, в 1992 г. были приняты меры по администрированию квалификаций проектных менеджеров в строительстве, а в 1995 г. был разработан документ «Процесс по администрированию квалификаций проектных менеджеров в строительстве», разработаны программы обучения менеджеров и изданы 6 книг для обучения проектному менеджменту в Китае.

- ▶ Управление проектами в Китае не ограничивается строительной сферой, а находит применение во многих экономических секторах КНР. Сообщество исследователей, чиновников и профессоров дали начало проекту по запуску документа, с помощью которого можно было бы найти общий язык в содружестве менеджеров проектов в КНР при взаимодействии с иностранными сотрудниками. Документ может применяться как руководство к сертификации для опытных специалистов в управлении проектами.

- ▶ В провинции Шанхай в июне 1991 г. был организован Исследовательский комитет проектного менеджмента, его идеей было продвижение профессионального управления в проектах, внедрение подходящих данных. Комитету разрешалось проводить IPMP-сертификацию в КНР, для чего была даже создана отдельная компания. С 2001 г. прошли сертификацию примерно 10 тыс. менеджеров, были созданы Национальные стандарты для профессионалов проектного управления, что является основой сертификации CPMS.

- ▶ В конце 2003 г. проводился первый тест на СРМР-сертификацию, желающие были обязаны также пройти дневной цикл обучения и потом пятичасовую сертификацию СРМР. Ее особенности заключались в четырехуровневой системе, где проходивший тестирование в зависимости от знаний и опыта мог быть определен как «старший профессионал проектного менеджмента», «профессионал проектного менеджмента», «ассистент проектного менеджмента» или «клерк проектного менеджмента».

- ▶ Основные причины адаптации западных методов ведения проектов в Китае: различия в языках и культуре, институты финансов, вмешательства государства, логистическая инфраструктура и защита интеллектуальной собственности. Крупнейшие иностранные фирмы, работающие на территории Китая, понимают, что результативное управление проектами и есть основополагающее для бизнес-стратегии. Это является причиной их активного повышения квалификации специалистов, а также открытие филиалов иностранных университетов в Китае, предоставляющих высшее образование в сфере проектного управления.