

**ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА,  
КОРРЕКТИРОВКИ СМЕТЫ КОНТРАКТА В СВЯЗИ С  
СУЩЕСТВЕННЫМ РОСТОМ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.**

**Положения постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 применяются в отношении контрактов:**

-на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия;

-заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения федеральных нужд\*;

-заключенных до 1 июля 2021 г. и обязательства, по которым на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

-заключенных заказчиками, перечень которых приведен в Приложении к постановлению.

## При изменении цены контракта учитывается, что:

- физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не должны изменяться;

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств\*, и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Минстроя России от 21 июля 2021 г. № 500/пр;

- корректировка цены контракта, размер которого составляет или превышает 100 млн. рублей, осуществляется по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации;

- изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения

\*В случае, если новая цена контракта превысит лимиты бюджетных обязательств изменение цены контракта осуществляется после принятия решения Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации.

\*\*В случае, если цена контракта превысит стоимость ОКС, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

- внесения изменений в решение об осуществлении капитальных вложений;
- проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности

## Последовательность действий сторон, при изменении цены контракта:

1. Подрядчик оценивает возможность исполнения контракта по определенной в контракте цене.
2. В случае невозможности исполнения контракта, в связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов, подрядчик выполняет расчет в порядке, утвержденным приказом Минстроя России от 21 июля 2021 г № 500/пр и направляет заказчику предложение изменить цену контракта (и сроки при необходимости), с приложением расчетных обоснований.
3. Заказчик рассматривает расчетные обоснования с учетом следующего:
  - 3.1. В случае если в результате корректировки цена контракта превысит 100 млн.рублей, заказчик (либо уполномоченное им лицо) направляет пересчитанную сметную документацию для проведения государственной экспертизы проектной документации (в части проверки достоверности определения сметной стоимости).
  - 3.2. Если откорректированная цена контракта не превышает 100 млн. рублей заказчик самостоятельно проверяет расчетные обоснования.
  - 3.3. Если расчет учитывает изменение видов или объемов работ, либо увеличение превышает 30% от первоначальной цены, то такие расчеты возвращаются подрядчику для корректировки.
4. Если в результате корректировки цена контракта не превысила лимитов бюджетных обязательств по объекту заказчик подготавливает дополнительное соглашение к контракту об изменении его существенных условий (цена и сроки).
5. Если в результате корректировки цена контракта превысила лимиты бюджетных обязательств, то дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта заключается после принятия решения Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

## Алгоритм расчете величины изменения цены контракта для объектов стоимостью менее 30 млн. рублей\*

Этап 1. Определяется перечень ценообразующих материалов и оборудования. Выделяются позиции, цена которых по данным подрядчика претерпела значительное изменение.

Этап 2. Осуществляется подбор документов, обосновывающих ценовые показатели материалов и оборудования в уровнях цен на дату заключения контракта и дату выполнения расчетов.

Этап 3. Определяется разница между стоимостью строительных материалов и (или) оборудования на дату заключения контракта и стоимостью на дату выполнения расчета (Сдоп).

Этап 4. Осуществляется расчет коэффициента увеличения стоимости работ (Кув). Выполняется пересчет остатков работ по смете контракта.

Этап 5. Определяется новая цена контракта. Расчеты направляются заказчику.

\*Все расчеты выполняются в соответствии с алгоритмом и формулами, установленными приказом Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр

## Алгоритм расчете величины изменения цены контракта для объектов стоимостью более 30 млн.рублей

Этап 1. Определяется сметная стоимость всех работ, предусмотренных проектной документацией, используемой при определении НМЦК в уровне цен на дату выполнения Расчета. Стоимость определяется с использованием индексов Минстроя России и Минэкономразвития России, действующих на дату определения НМЦК и индексов Минстроя России действующих на дату выполнения Расчета.

Этап 2. При определении сметной стоимости на Этапе 1 по решению подрядчика в отношении строительных материалов и (или) оборудования, стоимость которых в сметной документации определена по прайсам, осуществляется пересчет цены с учетом проведения нового конъюнктурного анализа.

Этап 3. Осуществляется расчет коэффициента корректировки контракта (Ккор). Выполняется пересчет остатков работ по смете контракта.

Этап 4. Определяется новая цена контракта. Расчеты направляются заказчику. Если цена контракта превышает 100 млн. рублей сметная документация направляется заказчиком для проведения государственной экспертизы проектной документации (в части проверки достоверности определения сметной стоимости

\*Все расчеты выполняются в соответствии с алгоритмом и формулами, установленными приказом Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр

# Алгоритм расчета для контрактов, цена которых составляет до 30 млн.руб.

## Этап 1. Определение перечня ценообразующих материалов и оборудования.

Выделение позиций, цена которых по данным подрядчика претерпели значительное изменение

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Объем строительных ресурсов	Стоимостная оценка строительных ресурсов в базисном уровне цен, на 01.01.2000		Удельный вес, %
					на единицу измерения, руб.	на весь объем, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Материалы</b>							
<b>Ценообразующие материалы</b>							
1	04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1 017,00	665,00	676 305,00	327,08%
2	07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	21,70	7 712,00	167 350,40	80,94%
3	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	127,00	1 752,60	222 580,20	107,65%
4	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	156,00	519,80	81 088,80	39,22%
5	06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная одно тонная без завала	м2	670,00	108,12	72 440,40	35,03%
		<b>Итого ценообразующие материалы</b>	<b>руб.</b>			<b>1 219 764,80</b>	<b>80,52%</b>
		<i>Прочие материальные ресурсы</i>	<i>руб.</i>			295 170,00	19,48%
		<b>Итого Материалы</b>				<b>1 514 934,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Оборудование</b>							
<b>Ценообразующее оборудование</b>							
1	67.1.01.03-0004	Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935x1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг	компл	1,00	166 517,38	166 517,38	80,53%
		<i>Итого ценообразующие материалы</i>	<i>руб.</i>			166 517,38	<b>80,53%</b>
		<i>Прочие материальные ресурсы</i>	<i>руб.</i>			40 250,00	19,47%
		<b>Итого Материалы</b>				<b>206 767,38</b>	<b>100,00%</b>

На основании сметной документации, использованной при определении НМЦК

Позиции, цена которых по данным подрядчика претерпела значительное изменение

\* Все данные на слайде приведены условно

## Этап 2. Подбор документов, обосновывающих ценовые показатели материалов и оборудования

Не менее трех документов по каждой позиции

№ п/п	Код ресурса по КСР	Наименование	Ед. изм.	Стоимость на единицу измерения по обосновывающим документам						
				на дату заключения действующего контракта			на дату проведения расчета			
				Прайс 1	Прайс 2	Прайс 3	Прайс 1	Прайс 2	Прайс 3	
<b>Материалы</b>										
<b>Ценообразующие материалы</b>										
1	23.63.10.000.04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3 580,00	<b>3 500,00</b>	3 650,00	<b>4 025,00</b>	4 100,00	4 250,00	
2	25.11.23.119.07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	68 000,00	67 400,00	<b>65 300,00</b>	140 000,00	<b>137 130,00</b>	138 130,00	
3	23.32.11.110.06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	<b>6 300,00</b>	6 450,00	6 600,00	8 000,00	7 200,00	<b>6 741,00</b>	
<b>Оборудование</b>										
<b>Ценообразующее оборудование</b>										
1	28.22.16.111.67.1.01.03-0004	Лифт пассажирский ПШ-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935x1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг	компл	3 400 000,00	<b>3 387 969,25</b>	3 490 000,00	4 200 000,00	4 180 000,00	<b>4 065 563,10</b>	

\* Все данные на слайде приведены условно

Минимальное значение стоимости



### Этап 3. Определение разницы между стоимостью на дату заключения контракта и стоимостью на дату выполнения расчета (Сдоп)

Стоимость по договору (Сущ.цена), руб. с НДС	Ценообразующие строительные материалы и (или) оборудование, закупка которых не осуществлена					Стоимость за единицу измерения, указанную в столбце 5, руб. с НДС		Отклонение стоимости на дату проведения расчета от стоимости на дату		Изменение стоимости по договору	
	№ п/п	код КСР	наименование	ед.изм.	кол-во	на дату заключения контракта	на дату проведения расчета	руб. с НДС	%	руб. с НДС	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10=9/7	11=6x9	12=11/1
25 295 014,00	<b>Строительные материалы</b>										
	1	23.63.10.000.04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1 017,00	3 500,00	4 025,00	525,00	15%	533 925,00	2,1%
	2	25.11.23.119.07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	21,70	65 300,00	137 130,00	71 830,00	110%	1 558 711,00	6,2%
	3	23.32.11.110.06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	127,00	6 300,00	6 741,00	441,00	7%	56 007,00	0,2%
	<b>Оборудование</b>										
1	28.22.16.111.67.1.01.03-0004	Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935x1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, тип Е30 грузоподъемность 400 кг	компл	1,00	3 387 969,25	4 065 563,10	677 593,85	20%	677 593,85	2,7%	
<b>Итого, общее увеличение стоимости (Сдоп)</b>										<b>2 826 236,85</b>	<b>11%</b>

\* Все данные на слайде приведены условно

## Этап 4. Осуществляется корректировка сметы контракта

Осуществляется пересчет остатков работ по смете контракта путем умножения показателя цены работ на единицу измерения сметы контракта по оставшимся работам на коэффициент увеличения стоимости работ (Кув) по формуле:  $Кув = 1 + \frac{(Сдоп/Сост)}{Кув} = 1 + (2\,494\,912,47 / 2\,826\,236,85) = 1,1328$

N п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ <1>	Ед. изм.	Количество (объем работ)		Цена, руб.			
			Первоначальный	с учетом корректировки	первоначальная		с учетом корректировки (Кув)	
					на ед. изм.	всего	на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Земляные работы	м3	5 00,00	5 00,00	450,00	225 000,00	509,76	254 880,00
2	Устройство ленточных фундаментов	м3	3 50,00	3 50,00	6 500,00	2 270 500,00	7 363,20	2 577 120,00
3	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Итого							
	Цена контракта без НДС							
	НДС							
	Твердая цена контракта с НДС <3>					<b>25 295 014</b>		<b>28 121 251</b>

## Этап 5. Определение новой цены контракта

$$C_{\text{н.цена}} = C_{\text{сущ.цена}} + C_{\text{доп}}$$

$C_{\text{н.цена}}$  – цена работ по новой (откорректированной) смете контракта в уровне цен исполнения контракта;

$C_{\text{сущ.смета}}$  – цена работ по действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта;

$C_{\text{доп}}$  – величина возрастания стоимости строительных ресурсов, закупка которых еще не была осуществлена подрядчиком, выявленная в процессе исполнения контракта, которую нельзя было предусмотреть при заключении контракта.

$$C_{\text{н.цена}} = 25\,295\,014 + 2\,826\,237 = \mathbf{28\,121\,251 \text{ руб.}}$$

## Алгоритм расчета для контрактов, цена которых от 30 до 100 млн.руб.

**Этап 1.** Осуществляется расчет коэффициента корректировки цены контракта ( $K_{кор}$ ) по формуле:  $K_{кор} = \frac{Ц_{нов}}{(Ц_{нмцк} \times I_{деф})}$

### 1. Расчет коэффициента корректировки цены контракта

№ пп	Вид затрат	Сметная стоимость объекта в базисном уровне цен (01.01.2000), в том числе: тыс. руб	Индексы Минстроя России на дату определения НМЦК,	**Сметная стоимость объекта в уровне цен на дату определения НМЦК, с учетом индексов Минстроя России на дату определения НМЦК и индексов-дефляторов МЭР РФ на дату выполнения расчетов, в том числе, тыс. руб	Индексы Минстроя России на дату выполнения расчетов (принято по 3 кварталу 2021 г)	Сметная стоимость объекта в уровне цен на дату выполнения расчетов с учетом индексов Минстроя России, в том числе: тыс. руб
1	2	3	4	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы (без учета «прайсовых» позиций)	282 437,23	7,38	2 136 496,43	8,55	2 414 838,32
2	Стоимость оборудования	0,00	4,32	0,00	4,91	0,00
3	Стоимость материалов и оборудования по «прайсовым» позициям	1 693,77		12 500,00		23 500,00
4	Стоимость прочих работ и затрат	15 528,23	6,38	78 885,00	7,28	85 329,77
5	в том числе ПИР	10 578,53	4,29	46 516,44	4,66	49 295,95
	ИТОГО	297 965,46		2 227 881,43		2 523 668,08
	НДС	59593,092		445576,2861		504733,6165
	ВСЕГО	357 558,55		2 673 457,72		3 028 401,70
	<b>Коэффициент корректировки цены контракта (Kкор)</b>	<b>1,1328</b>				

Примечание:  
по контрактам свыше 100 млн. рублей расчет выполняется аналогично и направляется на гос. экспертизу

## Этап 2. Подбор документов, обосновывающих ценовые показатели материалов и оборудования принятых в сметной документации по прайсам (при необходимости)

Не менее трех документов по каждой позиции

№ п/п	Код ресурса по КСР	Наименование	Ед. изм.	Стоимость на единицу измерения по обосновывающим документам						
				на дату заключения действующего контракта			на дату проведения расчета			
				Прайс 1	Прайс 2	Прайс 3	Прайс 1	Прайс 2	Прайс 3	
<b>Материалы</b>										
<b>Ценообразующие материалы</b>										
1	23.63.10.000.04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3 580,00	<b>3 500,00</b>	3 650,00	<b>4 025,00</b>	4 100,00	4 250,00	
2	25.11.23.119.07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	68 000,00	67 400,00	<b>65 300,00</b>	140 000,00	<b>137 130,00</b>	138 130,00	
3	23.32.11.110.06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	<b>6 300,00</b>	6 450,00	6 600,00	8 000,00	7 200,00	<b>6 741,00</b>	
<b>Оборудование</b>										
<b>Ценообразующее оборудование</b>										
1	28.22.16.111.67.1.01.03-0004	Лифт пассажирский ПШ-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935x1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг	компл	3 400 000,00	<b>3 387 969,25</b>	3 490 000,00	4 200 000,00	4 180 000,00	<b>4 065 563,10</b>	

\* Все данные на слайде приведены условно

Минимальное значение стоимости

## Этап 2. Осуществляется корректировка сметы контракта

Осуществляется пересчет остатков работ по смете контракта путем умножения показателя цены работ на единицу измерения сметы контракта по оставшимся работам на коэффициент корректировки цены контракта (Ккор).

N п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ <1>	Ед. изм.	Количество (объем работ)		Цена, руб.			
			Первоначальный	с учетом корректировки	первоначальная		с учетом корректировки (Ккор 1,1328)	
					на ед. изм.	всего	на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Земляные работы	м3	5 000,00	5 000,00	450,00	2 250 000,00	509,76	2 548 800,00
2	Устройство ленточных фундаментов	м3	3 500,00	3 500,00	6 500,00	22 750 000,00	7 363,20	25 771 200,00
3	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Итого							
	Цена контракта без НДС					1 552 451 895,95		1 758 617 507,73
	НДС					310 490 379,19		351 723 501,55
	Твердая цена контракта с НДС <3>					1 862 942 275,14		2 110 341 009,28

**Этап 3. Осуществляется расчет новой цены контракта по формуле:**

$$C_{н.цена} = C_{вып.р} + (C_{сущ.ц} - C_{вып.р1} - C_{вып.р2}) \times K_{кор} + C_{в.р.нов}$$

Цена работ по действующему контракту (определяется по контракту)	Выполнено работ на дату осуществления расчета (определяется по накопительной ведомости)	Остаток работ по действующему контракту (определяется как разница между графой 1 и 2)	Увеличение остатков работ в связи с ростом цен на строительные ресурсы (определяется как произведение графы 3 на Kкор)	Увеличение цены контракта (определяется как разница граф 4 и 3)	Новая цена контракта (определяется как сумма граф 1 и 4)
1	2	3	4	5	6
2 596 673 200,00	733 730 924,86	1 862 942 275,14	2 110 277 456,65	247 335 181,51	2 844 008 381,51

Примечание: Пересчет стоимости работ, выполненных в период от даты выполнения Расчета до даты заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта работ, осуществляется по формуле:

$$C_{в.р.нов} = C_{ед.акт} \times K_{кор} \times V_{вып}$$

# ШАГ 1

Для контрактов, цена которых

не превышает 30 млн.руб.

от 30 млн.руб. до 100 млн.руб.

составляет или превышает 100 млн.руб.

Алгоритм № 1 (п. 14.1 Изменений в методику)

Алгоритм № 2 (п. 14.2 Изменений в методику)

Алгоритм № 3 (п. 14.2 Изменений в методику)

## ПОДРЯДЧИК

Определение перечня ценообразующих материалов и (или) оборудования

Выделение позиций, по которым произошло увеличение цены

Подбор обосновывающих документов, подтверждающих ценовые показатели ресурсов

Выполнение расчета по методике по Алгоритму 1

Пересчет сметной документации, определяющей сметную стоимость всех работ, предусмотренных проектной документацией по объекту строительства, без изменения объемов работ, конструктивных и иных решений, предусмотренных проектной документацией, с применением действующих на момент пересчета индексов Минстроя России и проведением конъюнктурного анализа по ресурсам, отсутствующих в сметно-нормативной базе и ценовые показатели которых по данным подрядчика претерпели существенное изменение

Выполнение расчета по методике по Алгоритму 2

**НАПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКУ** (в том числе документов, обосновывающих увеличение цены материалов и (или) оборудования: прайс-листы, коммерческие предложения, данные торговых площадок, договоры поставки и иные документы)

**ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКОМ** (3 -10 дней)

**МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА**

**ШАГ 2** (только для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн.руб.)  
(п. 14.3 Изменений в методику)


**ШАГ 3**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ**




## ШАГ 2

Для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн.руб.

Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости. Состав представляемых материалов определен постановлением ПРФ № 145	не более 14 рабочих дней
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------




Выполнение расчета в части распределения подтвержденной стоимости по смете контракта в соответствии с методикой 841/пр	1 день
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------



## ШАГ 3

### ШАГ 3




### ШАГ 4

Заключение дополнительного соглашения об изменении условий контракта


## ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для выделения средств из резервного фонда Правительства РФ требуются отдельные поручения Председателя Правительства РФ по каждому мероприятию




Определить общий лимит средств резервного фонда на удорожание, распределить его по ГРБС и выпустить поручение о выделении средств этим ГРБС без указания конкретных объектов и мероприятий (детализируются распоряжением)

Все предложения по увеличению финансирования федеральных и национальных проектов должны утверждаться проектными комитетами и Президиумом Совета при Президенте (до 1 месяца доп. времени)




Оперативно внести изменения в Положение о проектной деятельности, установить, что по удорожанию изменения росписи вносятся до изменений в паспорта, а паспорта приводятся в соответствие в 2-месячный срок (прецедент есть – для сдачи средств в резервный фонд)

Согласование предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись Минфином России и Минэкономразвития России занимает длительный срок, имеются случаи недостаточно обоснованного отклонения




Дать поручение М.Ш. Хуснуллина Минэкономразвития России и Минфину России рассматривать предложения в суточный срок, установить запрет на их отклонение – только «согласовано» или «согласовано с замечаниями» (на решение Штаба)

Заочные голосования Штаба по комплексным запросам проходят не чаще 1 раза в неделю, что может увеличивать сроки утверждения перераспределений




Проводить заочные голосования Штаба по рассмотрению комплексных запросов два раза в неделю

Экономия по торгам субсидий на софинансирование региональных объектов не может быть сохранена субъекту РФ на удорожание (допускается ее направление только на увеличение результатов фед. проектов или в резервный фонд)



Дать поручение Минфину России внести изменения в п. 7 Постановления № 2050, а также иное бюджетное законодательство, определив ускоренный порядок оборота средств экономии субсидий субъектам РФ, предусмотрев перераспределение на контракты, предметом которых является строительство, реконструкция и капитальный ремонт

В 2021 году даже при наличии источника невозможно увеличить субсидию субъекту РФ, размер которой утвержден законом о бюджете



Дать поручение Минфину России определить механизм по увеличению размера субсидий субъектам РФ