



Эта неделя:

- **Геология и геофизика**
 - Геологическое сопровождение бурения скв.11026 к.11.2 и скв.11037 к.11.1;
 - Сопровождение ПР к ЗБС на скв.3901;
 - Оценка возможности бурения МЗС на ЗБС пластов БП6-3, БП3-2
 - Подбор кандидатов на ЗБС пластов БП6-3, БП3-2
 - Планирование бурения и заканчивания МЗГС на скв.11038/11.1
 - Сопровождение закупочных процедур:
 - ГИС ПРМ: заключение договора с победителем закупки;
 - Техническая и экспертная поддержка высокотехнологичных ГИС (ООО "Башнефть-ПЕТРОТЕСТ")– согласование ТЗ;
 - ГИС спец.методы: формирование НМЦ;
 - Исследование керна ПК1: согласование с ПАО «НК «Роснефть» продолжения работ в ЦИК ООО «ТННЦ»;
 - Лаб. тесты скважинных фильтров: проведение итогового ЗК и заключение договора.
- **Технология разработки пластов**
 - Запуск в ППД скважины №69 после ОПЗ (увеличение Кприем с 18 до 45 м3/сут/атм.);
Проведение ПТИ на скважинном тракторе на скважине №11033, согласование плана работ на проведение РИР (SSD).
 - Сбор и анализ ТКП сервисных организаций в рамках договора на подбор технологий РИР для ПК1;
 - Согласование в ООО «СКН» дополнительной программы ОПИ РИР в ГС ПК-1 на 2020 год (скважины №№ 9, 81, 111, 71);
 - Расчет профиля добычи и NPV для скважины Д-140 SAS с вторичным заканчиванием Д-102 AICV, подготовка пакета материалов в ДРМ;
 - Проработка вопроса высадки водозаборных кустовых площадок (оценка координат и