Петербургский государственный университет путей сообщения



Строительство и эксплуатация инфраструктуры высокоскоростных железных дорог

Организационнотехнологическая подготовка к строительству

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ

матистралей

«Строительство дорог транспортного комплекса»

к.т.н. А.А. Конон





















1. Введение

Строительство ВСМ выполняется в течение трех периодов:

- подготовительный,
- основной,
- заключительный.

Организационно-техническая подготовка к строительству позволяет соблюдать проектный темп и сроки строительства.





1. Введение

- •Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ
 - •Предстроительная подготовка
 - •Деятельность заказчика
 - •Деятельность подрядчика
 - •Производственно-технологическая подготовка
 - •Техническая подготовка
 - •Инженерно-производственная подготовка
 - •Строительные работы подготовительного периода





- 2. Предстрои пре
 - Выбор проекти-ровщика. Выдача задания на проекти-рование
 - Оформление ИРД для разработки ПД и проведения изысканий
 - Обеспечение строи-тельства ПД
 - Оформле-ние документов на земельные участки
 - Решение имущест-венно-правовых вопросов
 - Составле-ние титульных списков
 - Обеспече-ние строительства технологи-ческим оборудова-нием
 - Оформле-ние финанси-рования строи-тельства
 - Деятель-ность подряд-чика
 - Производственно-технологическая подготовка
 - Техническая подготовка
 - Инженерно-производственная подготовка
 - Строительные работы подготовитель-ного периода





1. Введение


- •Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ
- •Предстроительная подготовка
- •Деятельность заказчика
- •Выбор проекти-ровщика. Выдача задания на проекти-рование
- Оформление ИРД для разработки ПД и проведения изысканий
- Деятель-ность подрядчика
- Производственно-технологическая подготовка
- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка
- Строительные работы подготовительного периода





2. Предстроительная подготовка

Важной и трудоемкой задачей заказчика является сбор исходно-разрешительной документации (ИРД) для проектирования.







2. Предстроительная подготовка


- •Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ
- •Предстроительная подготовка
- •Деятельность заказчика
- Выбор проекти-ровщика. Выдача задания на проекти-рование
- Оформление ИРД для разработки ПД и проведения изысканий
- Ознакомление подрядчика с ПД
- Оформление документов на земельные участки
- Деятель-ность подрядчика
- Производственно-технологическая подготовка
- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка
- Строительные работы подготовительного периода





2. Предстроительная подготовка

Заказчик выполняет согласование проектной документации и оформляет правоустанавливающие документы по отводу земельных участков для строительства.





2. Предстром редны в подготовка к строительству всм

- •Предстроительная подготовка
- •Деятельность заказчика
 - Выбор проекти-ровщика. Выдача задания на проекти-рование
 - Оформление ИРД для разработки ПД и проведения изысканий
 - Ознакомление подрядчика с ПД
 - Оформление документов на земельные участки
- Решение имущест-венно-правовых вопросов
- Составление титульных списков
- Деятель-ность подряд-чика
- Производственно-технологическая подготовка
- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка
- Строительные работы подготовитель-ного периода





2. Предстроительная подготовка

«УТВЕРЖДАЮ	130

«	 20r.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫХ СТРОЕК НА 20_г.

Наименование						
Местонахождение стройки						
Заказчик						
Источник финансирования Федеральный бюджет			00/07			
Кем, когда утверждена проектно-сметная документация			Сроки строительства Начало: квартал 20 г Окончание: квартал 20 г.			
			Объем инвестиций на 20_г млн.руб.			
Наличие рабочих чертежей име	PROT CR			1111/11/11/11		
Проектная организация			Подрядная организация - определяется по итогам торгов			
(дата, № договора)			(дата, № договора)			
ПОКАЗАТЕЛИ СТРОЙКИ	Единица измерения до	По проектно-сметной	Задание			
		документации (СМР по результатам торгов)	2015 r.	2016r.	2017 г.	
1	2	3	4	5	6	
Ввод мощностей	EM M ² .	-				
Основные фонды	млн. руб.					
Капиталовтожения	млн. руб.					
В том числе СМР	млн. руб.					
Не завершен ное производство	млн. руб.					

СОГЛАСОВАНО:

(заказчик)

Пример формы титульного списка





2. Предстроитанивациянию деконовкая подготовка к строительству ВСМ •Предстроительная подготовка

- Деятельность заказчика
- •Деятельность подрядчика
 - •Участие в конкурсе на право заключения контракта
 - •Заключение договоров субподряда
 - •Приемка и рассмотрение ПД
 - •Формиро-вание годовых и текущих планов работ
 - •Разработка ПОР подготовительного периода
- •Разработка плана материаль-но-техни-ческого обеспе-чения строи-тельства
- •Формиро-вание подразде-лений

- Производственно-технологическая подготовка
- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка
- Строительные работы подготовительного периода





2. Предстроительная подготовка

- •Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ
- •Предстроительная подготовка
- •Деятельность заказчика
- •Деятельность подрядчика
- •Производственно-технологическая подготовка
 - Техническая подготовка
- •Инженерно-производственная подготовка
- •Строительные работы подготовительного периода
- Отвод земель в натуре под строительство
- Заключение договоров подряда на строительство
- Обеспечение строительства подъездными путями, водой, энергией, связью, теплоснабжением





- •Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ
- Предстроительная подготовка
- Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика
- •Производственно-технологическая подготовка
 - •Техническая подготовка
 - •Обследование района строительства
 - •Разработка РД. Составление плана поступления РД на объекты строительства
 - Инженерно-производственная подготовка
- Строительные работы подготовительного периода





В рамках технической подготовки на основе утвержденной документации стадии «проект» разрабатывают рабочую документацию.




Схема разработки и согласования рабочей документации на строительство





•Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ

- Предстроительная подготовка
- Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика

•Производственно-технологическая подготовка

- •Техническая подготовка
 - •Обследование района строительства
 - •Разработка РД. Составление плана поступления РД на объекты строительства
 - •Разработка ПОР основного периода
 - •Разработка ППР на отдельные объекты и виды работ
- Инженерно-производственная подготовка
- Строительные работы подготовительного периода





- •Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ
- Предстроительная подготовка
- Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика


•Производственно-технологическая подготовка

- Техническая подготовка
- •Инженерно-производственная подготовка
 - Получение разрешения на строительство
 - Изучение ПД, РД и особенностей района строительства
 - Организация звеньев и бригад рабочих
 - Обеспечение бригад ППР
 - Комплек-тование средств механизации
- Восста-новление и закрепление трассы
- Строительные работы подготовительного периода





В рамках инженерно-производственной подготовки выполняют вынос и закрепление трассы ВСМ.



Вынос прямых и углов поворота трассы




Схема закрепления трассы ВСМ:

а – выноски пикетов, вершин углов, осей водопропускных сооружений;

б – репер; 1 – грунтовый курган над закрепляемой точкой; 2 – металлический стержень с приваренной к нему планкой с информацией; 3 – выносные точки; I – расстояние между пикетом и первым колышком





3. Производеры и вышения подготовка в подгот

- Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика

•Производственно-технологическая подготовка

- Техническая подготовка
- •Инженерно-производственная подготовка
 - Получение разрешения на строительство
 - Изучение ПД, РД и особенностей района строительства
 - Организация звеньев и бригад рабочих
 - Обеспечение бригад ППР
 - Комплек-тование средств механизации
 - Восста-новление и закрепление трассы
 - Переба-зирова-ние подраз-делений
 - Оборудо-вание площадок укрупни-тельной сборки конструк-ций





- •Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ
- Предстроительная подготовка
 - Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика
- •Производственно-технологическая подготовка
 - Техническая подготовка
 - Инженерно-производственная подготовка
- •Строительные работы подготовительного периода
 - Освоение территории строительства





При освоении территории строительства выполняют работы по:

- расчистке полосы отвода, срезка кустарника, рубка леса и корчевка пней;
- осушению территории,
- сносу и переносу существующих зданий, сооружений и коммуникаций.








График производства работ по подготовке территории строительства: а – полоса отвода; б – график производства работ; 1 – рубка леса; 2 – очистка деревьев от ветвей, штабелирование; 3 – корчевка пней; 4 – утилизация пней; 5 – осушение территории; 6 – срезка кустарника и мелколесья; 7 – собирание в бунты; 8 – перетряхивание валов и сжигание; 9 – снос и перенос строений





•Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ

- Предстроительная подготовка
 - Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика

•Производственно-технологическая подготовка

- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка

•Строительные работы подготовительного периода

- Освоение территории строительства
- Строительство притрассовой автомобильной дороги






Календарный план-график производства работ по строительству притрассовой автомобильной дороги:

а – продольный профиль; б – ситуационный план; в – календарный график производства работ;1 – подготовительные работы;2 – монтаж

1 – подготовительные работы; 2 – монтаж водопропускных труб (лотков); 3 – металлические низководные мосты; 4 – отсыпка земляного полотна бульдозером; 5 – экскаваторные работы; 6 – устройство дорожного покрытия (дорожной одежды);

7 – отделочные работы; 8 – резервы; 9 – грунтовые карьеры







•Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ

- Предстроительная подготовка
- Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика

•Производственно-технологическая подготовка

- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка

•Строительные работы подготовительного периода

- Освоение территории строительства
- Строительство притрассовой автомобильной дороги
- Строительство временных зданий и сооружений








Разновидности временных зданий:

а – передвижные здания (вагоны); б – здания контейнерного типа (одиночные и блокируемые); в – сборноразборные здания; г – рубленые или брусчатые дома











Схема размещения временных поселков на трассе строящейся железной дороги: 1 — постоянный поселок; 2 — базовый поселок строителей; 3 — приобъектный поселок; 4 — вахтовый поселок; 5 — поселок пионерного типа, преобразуемый после укладки пути в базовый

Схема размещения поселков на участковой станции:

1 – станция; 2 – постоянный поселок; 3, 4 – временные поселки строителей и работников других ведомств; 5, 6 – производственные базы; 7 – производственная база постоянная







План вахтового поселка на 25 человек:

1 — электростанция; 2— административное здание; 3— помещения для занятий по технике безопасности; 4— столовая на 12 мест; 5— баня с прачечной; 6 — квартира на семью из 2—3 человек; 7— общежитие на 6 человек; 8— санузел и мусоросборник; 9— спортивная площадка; 10 — стоянка автомобилей; 11 — хозяйственная площадка; 12 — разворотная



Общий вид крупного вахтового поселка



•Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ

- Предстроительная подготовка
- Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика

•Производственно-технологическая подготовка

- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка

•Строительные работы подготовительного периода

- Освоение территории строительства
- Строительство притрассовой автомобильной дороги
- Строительство временных зданий и сооружений
- Строительство временных инженерных сетей








График производства работ по устройству строительной связи: 1 — местная телефонная связь; 2 — радиорелейная связь; 3 — радиосвязь; 4— разбивка воздушной линии связи; 5— развозка материалов; 6— установка опор; 7— раскатка проводов; 8 — подвеска проводов; 9— диспетчерская связь; 10— работа комплектовочной базы





•Организационно-техническая подготовка к строительству ВСМ

- Предстроительная подготовка
- Деятельность заказчика
- Деятельность подрядчика

•Производственно-технологическая подготовка

- Техническая подготовка
- Инженерно-производственная подготовка

•Строительные работы подготовительного периода

- Освоение территории строительства
- Строительство притрассовой автомобильной дороги
- Строительство временных зданий и сооружений
- Строительство временных инженерных сетей
- Создание производственной базы строительства








График организации работ подготовительного периода:

П — подготовка территории строительства (1 — рубка леса; корчевка пней; 2 — срезка кустарников; 3 — осушение территории строительства); II — строительство притрассовой автомобильной дороги (1 — подготовительные работы; 2 — монтаж водопропускных труб (лотков); 3 — металлические низководные мосты; 4 — отсыпка земляного полотна бульдозером; 5 — экскаваторные работы; 6 — устройство дорожного покрытия (дорожной одежды);

7 – отделочные работы; 8 – резервы; 9 – грунтовые карьеры; III — строительство воздушной линии связи (1 — местная телефонная связь; 2 — радиорелейная связь; 3 — радиосвязь;

4— разбивка воздушной линии связи; 5— развозка материалов; 6— установка опор; 7— раскатка проводов; 8
— подвеска проводов; 9— диспетчерская связь; 10— работа комплектовочной базы); 4— временный

