HAWKING BROTHERS

Работы	Дизайн (ч.)		Верстка (ч.)		Программирование (ч.)		Тестирование (ч.)		Менеджмент (ч.)		Итого (ч.)	
	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До
Переработка главной страницы и добавление карты	36	44	28	34	8	10	8	10	8	10	**88**	**108**
Переработка страницы "О наболевшем"	8	10	7	9	5	6	4	5	3	4	**27**	**34**
Установка виджета с картами в раздел "Где купить"	6	8	2	3	12	15	3	4	3	4	**26**	**34**
Итого по этапам	**50**	**62**	**37**	**46**	**25**	**31**	**15**	**19**	**14**	**18**	**141**	**176**
Работы	**Дизайн (руб.)**		**Верстка (руб.)**		**Программирование (руб.)**		**Тестирование (руб.)**		**Менеджмент (руб.)**		**Итого (руб.)**	
	От	**До**	**От**	**До**	**От**	**До**	**От**	**До**	**От**	**До**	**От**	**До**
Переработка главной страницы и добавление карты	43 200	52800	28 000	34000	11 200	14000	6400	8000	8000	10000	**96 800**	**118800**
Переработка страницы "О наболевшем"	9 600	12000	7 000	9000	7 000	8400	3200	4000	3000	4000	**29 800**	**37400**
Установка виджета с картами в раздел "Где купить"	7 200	9600	2 000	3000	16 800	21000	2400	3200	3000	4000	**31 400**	**40800**
Итого по этапам	**60 000**	**74400**	**37 000**	**46000**	**35 000**	**43400**	**12000**	**15200**	**14000**	**18000**	**158 000**	**197000**