Паспорт проекта

Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков»

«Формирование каталога сТЕ для Портал поставщиков»

по состоянию на 19.07.2019 г. **период актуализации: *ежемесячно*** **плановая дата следующей актуализации: 20.08.2019 г.**	**Руководитель проекта:** **Гиняев Булат Рустемович**

Аналитический центр города Москвы

Генеральный директор ГБУ «Аналитический центр»	М.В. Иванов

Цели и задачи проекта

Основание:

Постановление Правительства Москвы N 1292-ПП от 24 октября 2018 г. «Об автоматизированной информационной системе "Портал поставщиков».

Регламент ведения Портала Поставщиков, утвержденный приказом Департамента города Москвы по конкурентной политике от 28.06.2019 г. № 70-01-119/19.

Соглашение о передаче отдельных функций уполномоченного органа, осуществляющего координацию информационного наполнения автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» от 19.04.2019 г.

Цель: *Реализация механизмов единой классификации, учета и аналитики товаров, работ, услуг, закупаемых заказчиками города Москвы.*

Задачи:

- *Создание актуального справочника товаров, работ, услуг, которые могут закупаться для нужд Заказчиков*
- *Формирование единого справочника характеристик и обмен характеристик между ЕАИСТ и ПП*
- *Формирование в электронном магазине перечня СТЕ (корзины СТЕ) для использования в конкурентных процедурах*
- *Формирование контракта со структурированной спецификацией на основе СТЕ по типовому шаблону для заказчиков ЕАИСТ и переход от формата СТЕ по комплексным работам, услугам к котировочным сессиям.*

Состав проектной команды

Заказчик проекта: Тетушкин Дмитрий Николаевич

Руководитель проекта: Гиняев Булат Рустемович

Исполнители:

Начальник отдела, сотрудники отдела администрирования и информационного наполнения автоматизированных информационных систем Проектного офиса № 5 "Администрирование, ведение и сопровождение информационных ресурсов".

Эксперты:

Мероприятия проекта

Мероприятия проекта

Мероприятия проекта

№ п/п	Дата реализации	Наименование мероприятия	ФИО ответственного
1		**Формирование единого справочника характеристик и обмен характеристик между ЕАИСТ и ПП**	ДИТ, PRO IT, Аптайм-24
1.1	Июль	Ожидание готовности на стороне ЕАИСТ сервиса по передаче эталонных характеристик в УАС	ДИТ, PRO IT
1.2	08.08.2019	Сервис передачи новых характеристик из Портала поставщиков в ЕАИСТ	ДИТ, Аптайм-24
1.3	15.08.2019	Забор характеристик из сервиса ЕАИСТ на Портал поставщиков (по факту готовности п. 1.1)	ДИТ, PRO IT, Аптайм-24
1.4	15.08.2019	Настройка функциональности для модераторов при работе с эталонными характеристиками: - действия модераторов - переход характеристик по статусам - настройка работы с синонимами характеристик	ДИТ, Аптайм-24
1.5	15.08-19.08	Совместное тестирование обмена характеристик между ЕАИСТ и Порталом поставщиков	ДИТ, PRO IT, Аптайм-24, ГБУ «АЦ»
1.6	19.08.2019	Реализация журналирования на стороне Портала поставщиков	ДИТ, Аптайм-24
1.7	19.08-22.08	Совместное тестирование полного цикла бизнес-процесса между ЕАИСТ и ПП	ДИТ, PRO IT, Аптайм-24, ГБУ «АЦ»

Мероприятия проекта (продолжение)

№ п/п	Дата реализации	Наименование мероприятия	ФИО ответственного
2	25.07.2019	Функциональность модератора Справочника СТЕ по блокировке прикрепления оферт к дублирующим СТЕ. Опция для автоматического запланирования архивирования дублирующих СТЕ после истечения срока публикации последней оферты.	ДИТ, Аптайм-24, ГБУ «АЦ»
3	31.07.2019	Согласование постановки задачи на функционал формирования в электронном магазине перечня СТЕ (корзины СТЕ) для использования в конкурентных процедурах	ДЭПиР, ДКП, ГКУ, ГБУ «АЦ», PRO IT, Аптайм-24
4	31.07.2019	Проработка вопроса размещения на Портале Поставщиков тарифных (атомарных) СТЕ (структура, вид, оценка сроков реализации)	ДИТ, Аптайм-24, ГБУ «АЦ»
5	31.07.2019	Определение методов работы с СТЕ по работам и услугам (переход от формата СТЕ по комплексным работам, услугам к КС).	ДЭПиР, ДКП, ГКУ, ГБУ «АЦ»
6	01.08.2019	Обновление блока реестра товаров на главной странице Портала поставщиков	ДИТ, Аптайм-24
7	01.08.2019	Импорт из ЕМИАС данных по лекарственным средствам и создание на основе этих данных СТЕ. Постоянная актуализация справочника лекарственных средств на Портале поставщиков.	ДИТ, Аптайм-24
8	Реализовано	Возможность купить оферту из СТЕ	ДИТ, Аптайм-24
9	08.08.2019	Реализация возможности сформировать корзину закупок без авторизации	ДИТ, Аптайм-24

Мероприятия проекта (продолжение)

№ п/п	Дата реализации	Наименование мероприятия	ФИО ответственного
10	15.08.2019	**Формирование требований к инструментам по инвентаризации и нормализации каталога СТЕ**: • Снижение рисков по созданию дублей со стороны поставщика (использование подсказок и автоматических предложений) • Работа с дублями СТЕ (инструменты модератора и формирование уведомлений наоболее похожих дублей) • Работа с офертами (контроль референтной цены, валидация цен для новых оферт в СТЕ)	ДИТ, Аптайм-24, ГБУ «АЦ»
11	15.08.2019	**Возможность множественной привязки СТЕ к нескольким категориям**	ДИТ, Аптайм-24
12	16.09.2019	**Редизайн заглавной страницы каталога и страницы категории, редизайн раздела управления офертами и СТЕ для поставщиков**	ДИТ, Аптайм-24
13	30.09.2019	**Формирование контракта со структурированной спецификацией на основе СТЕ по типовому шаблону для заказчиков ЕАИСТ и запрет прикрепления файлов к котировочной сессии**	ДИТ, PRO IT, Аптайм-24, ГБУ «АЦ»