Спортивно-эстетический комплекс для детей и подростков в п. Краснояка «Сказка»

Проблема

Очень не хватает детской площадки.

Большая проблема в п.Красноярка с игровым оборудованием и детской площадкой, с его населением **1812** человек при этом детей 580 чел.

В поселке располагается лесное предприятие возникает высокая концентрация ДТП с участием детей, и вызывает большую угрозу для детей, играющих на обочине дороги. Нет возможности детям и молодым родителям гулять с колясками, общаться между собой, одновременно присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Проблема

Цель:

- Создание спортивно-эстетического комплекса для детей и подростков («Сказка») в п.Краснояка
- Создание условий для укрепления физического развития и улучшения условий травмобезопасности детей, организации активного отдыха.
- Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей дошкольного возраста, личного роста младшего школьного возраста, формирование активной жизненной позиции.



Задачи

- Разработка комплексного проекта площадки.
- Поиск источников финансирования проекта.
- Установить и благоустроить прилегающею к площадке территорию..
- Пропаганда социально - приемлемого поведения молодого поколения.
- Развитее патриотизма с ранних лет жизни ребенка.
- Пропаганда и привлечение населения к здоровому образу жизни и семейным ценностям.
- Формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях.
- Формирование у населения практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.
- Обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей, посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения.
- Формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков детей и подростков.

Варианты площадки



План реализации

1 этап Июнь –Сентябрь 2018г.)

-Разработка комплексного проекта;

-расчет сметы;

-разработка этапов работы проекта;

-поиск соисполнителей проекта.

-поиск источников финансирования.

2 этап (Октябрь- Март 2018-2019 года)

-согласование проекта с необходимыми инстанциями;

-Заключение договоров на изготовление, доставку и установку спортивного детского оборудования, качелей, карусели и мини футбольного поля;

-подготовка территории к реализации проекта.

3 этап (Март –Август 2019 года)

-установка ограждения вокруг площадки;

-установка мини футбольного поля;

-создание детской площадки;

-создание комфортной зоны для отдыха молодых родителей и их детей, создание цветников на территории площадки;

-установка металлических урн и скамеек;

-торжественное открытие площадки;

Ресурсное обеспечение проекта.

Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта составит

- Предполагается привлечь средства с местного бюджета и областного бюджета.
- Предполагается привлечь спонсорскую помощь с предприятия ООО «Лесной Урал»
- Привлечь спонсорскую помощь от ПАО «Надежденский металлургический завод»





Ожидаемый Результат

Каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться.

Организация досуга детей.

Привлечение детей из неблагополучных семей.

Привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей.

Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию

Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей дошкольного и младшего школьного, подросткового возраста.

появится культурный объект в поселке, привлекательно эстетически оформленный;