Горно- Металлургическая Компания «Тимир»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕДВРИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

ОАО «Г М К «Т и м и р»



ОАО «Г М К «Т и м и р»

СОЗДАНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТОВ НА БАЗЕ ТАРЫННАХСКОГО и ТАЁЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

ТАРЫННАХСКИЙ ГОК

Проектная мощность – 23 млн. тн. руды; 7,3 млн. тн. концентрата;

6,8 млн. тонн окатышей в год

ТАЁЖНЫЙ ГОК

Проектная мощность – 9 млн. тн. руды;

4,1 млн. тонн концентрата в год

ОАО «Г М К «Т и м и р»

БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ



ОАО «Г М К «Т и м и р»

Экспорт ЖРС в АТР (млн. т.)

Общий экспорт в 2007 г. составил 555,3 млн. т

ОАО «Г М К «Т и м и р»

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Наименование этапов лицензий	2009 - 2010	2011 – 2012	2013	2014	2015	2016	2018	2020
Подготовка, согласование, утверждение проекта, проведение экспертизы, начало разведки								
Завершение разведки, гос. экспертиза запасов								
Согласование и утверждение технического проекта, начало строительства объектов инфраструктуры								
Начало строительства меткомбината								
Ввод в эксплуатацию 1-й очереди предприятия								
Выход на проектную мощность предприятия (не менее 10-15 млн. тонн руды в год)								
Ввод в эксплуатацию в соответствии с проектом								

ОАО «Г М К «Т и м и р»

ОСНОВНЫЕ СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА, млн. руб.

Капитальные вложения Таежный ГОК		**41 309**
Геологоразведочные работы по Таежному Гоку		132
Разработка технического задания и технического проекта Таежного ГОКа		1 601
Строительство объектов Таежного Гока, в том числе:		39 576
Рудник (Таежный, Десовский)	8 378	
Обогатительная фабрика с хвостохранилищем	9 487	
Капитальные вложения Тарыннахский ГОК		**73 689**
Геологоразведочные работы по Тарыннахскому Гоку		401
Разработка технического задания и технического проекта Тарыннахского ГОКа		2 525
Строительство объектов Тарыннахского Гока, в том числе:		55 068
Рудник (Тарыннахский, Горкитский)	20 138	
Обогатительная фабрика с хвостохранилищем	27 240	
Разработка технического проекта фабрики окомкования		944
Строительство фабрики окомкования (Тарыннахского Гока)		14 750
Капитальные вложения Меткомбинат		**213 698**
Проектные работы по меткомбинату		1 770
Строительство металлургического комбината		211 928
Прочие		**20 503**
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		**349 199**

ОАО «Г М К «Т и м и р»

Предварительная оценка потребности в инвестициях по годам

млн. руб.

Виды работ по годам	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
Затраты и вложения по Таежному ГОКу	22	594	1 754	4 948	15 210	18 781
Затраты и капвложения по Тарыннахскому ГОКу	15	200	600	937	6 453	19 386
Затраты и капвложения по меткомбинату	-	-	-	-	2 575	25 593
ИТОГО по проекту, в т.ч. прочие	37	794	2 354	5 885	28 288	66 810
Содержание дирекции по строительству	10	38	50	60	80	85
ИТОГО инвестиций (млн. руб.)	47	827	2 404	5 945	28 368	66 895

Виды работ по годам	2 015	2 016	2 017	2 018	итого
Затраты и вложения по Таежному ГОКу	-	-	-	-	41 309
Затраты и вложения по Тарыннах-му ГОКу	25 271	20 827	-	-	73 689
Затраты и вложения по меткомбинату	39 650	49 250	49 880	46 750	213 698
ИТОГО по проекту, в т.ч. прочие	68 974	73 327	53 930	48 800	349 199
Содержание дирекции по строительству	90	90	90	90	683
ИТОГО инвестиций (млн. руб.)	69 064	73 417	54 020	48 890	349 882
ИТОГО млн. $ (32 руб. = 1 $)					$ 10 934

ОАО «Г М К «Т и м и р»

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ПО ЖЕЛЕЗОРУДНОМУ ПРОЕКТУ

	тыс. руб.
Затраты, формирующие стоимость лицензий:	**5 403 321**
- Сбор за участие в конкурсе	524
- ТЭО для конкурса	2 351
- Анализ месторождений	9 465
- Разработка технико-экономического предложения	940
- Разовый платеж за пользование недрами	5 390 040
Выполнение лицензионного соглашения:	**21 501**
- Оценка фонового состояния окружающей среды	11 037
- Разрешение на предоставление в пользование геологической информации	175
- Копирование геологической информации	979
- Оценка степени геологической изученности месторождений	1 000
- Составление ПСД по геологическому доизучению	6 894
- Разработка ТЭО очередности освоения месторождений	1 416
Всего:	**5 424 823**

ОАО «Г М К «Т и м и р»

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ДО КОНЦА 2009 ГОДА

тыс. руб.

	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	III кв.	IV кв.	Всего:
1.	**Текущая деятельность**	**5 047**	**5 251**	**10 298**
2.	**Инвестиционная деятельность**	**12 447**	**24 854**	**37 302**
	- Проектно-изыскательские работы	-	17 872	17 872
	- Геолого-разведочные работы	11 447	5 981	17 429
	- Регулярные платежи недропользователя	-	-	-
	- Оплата услуг финансового консультанта	1 000	1 000	2 000
ВСЕГО:		**17 495**	**30 105**	**47 600**

ОАО «Г М К «Т и м и р»

Здание Административно-Бытового Комплекса в г. Нерюнгри

- Здание АБК приобретено АК «АЛРОСА» 7 июля 2008г. стоимостью 21,9 млн. руб.;
- Общая полезная площадь – 1 156,4 кв.м.;
- Составлен проект капитального ремонта здания Институтом «НерюнгриПроект» ;
- Заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ с ОАО «Якутуглестрой»;
- Финансирование ремонтных работ осуществляет АК «АЛРОСА» через Якутское Представительство;
- Общая стоимость строительно-монтажных работ с НДС – 46,3 млн. руб.;
- На 01.09.2009г. выполнены работы на сумму – 17,7 млн. руб. или 38% от стоимости СМР;
- Планируемое финансирование:
  - на 2009г – 10,0 млн. руб. (не производилось);
  - на 2010г – 18,6 млн. руб.
- Исходя из текущего финансирования сдача объекта планируется в 2010 году.