Проект - это

временное предприятие, имеющее своей целью создание некоего уникального продукта, услуги или достижение конкретного результата в заданные сроки, в рамках указанного бюджета, с определенными затратами.

Ситуация, проблема
Цель
Задачи
Структура проекта
Деятельност, стратегии, методы
Ресурсы
Оценка
Ожидаемые результаты
Продолжение проекта

1. характеристика проекта – ЕГО ОГРАНИЧЕННОСТЬ

- Этапы и конкретные сроки их реализации;
- Четко поставленные задачи всего проекта и отдельных этапов

Ограниченность проекта означает

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА – ЕГО ЦЕЛОСТНОСТЬ



3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА – ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ

Идея и проблема появилась НЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА – КОМПЕТЕНТНОСТЬ АВТОРОВ ПРОЕКТА



ПРОЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОДЕРЖИТ В СВОЕЙ ОСНОВЕ ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ ТОГО, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА – НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РАЗВИТИЕ

Жизненный цикл проекта

Четыре типовые фазы жизненного цикла проекта

I Определения → II Планирование → III Выполнение → IV Завершение

Определение	Планирование	Выполнение	Завершение
Цели, спецификации, обязательства, команды, ТЗ	БФЦП, ТФЦП, бюджет затрат, ресурсы, персонал, риски	Физическая реализация, мониторинг, перепланирование, измерение, оценки	Поставки, оформление завершения, обучение, освобождение ресурсов, архивация документации

Разработка проекта

Название проекта

✔БРОСКИМ

✔СРАЗУ ПРИКЛЕКАЛО ВНИМАНИЕ

✔КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА!

Проектная идея

- ✔КОРОТКО
- ✔СОДЕРЖАТЕЛЬНО
- ✔БЕЗ ЛИШЕЙ «ВОДЫ»
- ✔ВЫЙТИ ИЗ «СКОРЛУПЫ» СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ

Обоснование необходимости проекта

- Сформулируйте основную проблему, решаемую в ходе проекта, а также целевые группы, их потребности.
- Докажите, что проект актуален для города / вуза.

- Покажите серьезность проблемы
- Кого затрагивает проблема
- Используйте ссылки на авторитетные мнения, статистику, проблемные публикации в прессе.

Актуальность - соответствие проекта основным направлениям работы

Цели и задачи

Цель должна быть:

- ✔ ЯСНОЙ И ТОЧНОЙ
- ✔ ИЗМЕРИМОЙ
- ✔ ДОСТИЖИМОЙ
- ✔ НЕПРОТИВОРЕЧИВОЙ
- ✔ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО СРОКАМ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Задачи должна быть:

- ✔ КОНКРЕТНЫ
- ✔ РЕАЛИСТИЧНЫ
- ✔ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ

1) Студенческое самоуправление в образовательной организации
2) Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений
3) Молодые семьи
4) Международное и межрегиональное сотрудничество
5) Молодежь, нуждающаяся в помощи государства
6) Карьера и профессиональная траектория
7) Творчество
8) Орловский край – богатые традиции
9) Молодежные медиа
10) Добровольчество
11) Здоровый образ жизни и спорт
12) Патриотическое воспитание
13) Инновации и научно-техническое творчество
14) Взаимодействие с общественными организациями и объединениями
15) Молодежь, находящаяся в социально опасном положении
16) Программы по обучению лидеров молодежных и детских общественных объединений.

Участники проектов

Участники проекта – это лица или организации, либо активно участвующие в проекте, либо на чьи интересы могут повлиять результаты исполнения или завершения проекта.

Команда управления проектом должна выявить участников проекта, определить их требования и ожидания и, насколько это возможно, управлять их влиянием в отношении требований, чтобы обеспечить успешное завершение проекта.

Рабочий план

- **Календарный план является документом, где перечисляются ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ, предусмотренные по проекту.**
- **Избегайте лишних слов и описательности составления плана.**
- **В графе «Исполнитель» указывайте не фамилию, А ДОЛЖНОСТЬ.**
- ***Если Вы не можете точно указать срок проведения мероприятия – обозначайте период или приблизительный срок.***

Конкретные ожидаемые результаты

- ✔ Позволяет оценить проект с точки зрения его результативности.
- ✔ Необходимо для включения конкретных обстоятельств автора проекта в договор

- ✔ Не забудьте о главном
- ✔ НЕ ПИШИТЕ ЛИШНЕГО



Система оценки проекта

- Эксперт не всегда ориентируется в содержательной специфике проекта, ваши рекомендации помогут ему понять по каким критериям возможно в дальнейшем **оценить успешность реализации проекта**

!

НЕ ЗАБУДЬТЕ, что оценка бывает КОЛИЧЕСТВЕННОЙ и КАЧЕСТВЕННОЙ.

Дальнейшее развитие

- ИНВЕСТОРУ важно понять, ВКЛАДЫВАЕТ ОН СРЕДСТВА в *краткосрочный проект* или в проект, имеющий *дальнейшую перспективу*

Бюджет

- Проверьте, все ли события, предусмотренные календарным планом имеют финансирование или обеспечены ресурсами.

Дополнительные приложения

- ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ;
- ПУБЛИКАЦИИ;
- ФОТОМАТЕРИАЛЫ, ПЛАНЫ,СХЕМЫ
- ПРАЙС-ЛИСТЫ

Успей урвать кусок с грантового конкурса