
1. Привести в порядок информацию о стендах и точек доступа. Отв. Куликов – 25.04.21
2. Добавить напоминания сроков действия используемых сертификатах для работы с 

СУДИС. Отв. Куликов – 25.04.21
3. Определить регламент обновления стендов (uat\dev\predprod). Отв. Фурсов – 25.04.21
4. Улучшить качество тестирования (привлечение тестировщика). Отв. Фурсов – 25.04.21
5. Zabbix мониторинг для предпрода и uat стендов (возможно настройка за счет внешней 

команды инфраструктуры). Отв. Куликов – 10.06.21
6. Актуализировать описание стека и архитектуры на проекте, особенности в разработке. 

Отв. Шипилов – 20.05.21
7. Точки отсечки для выделения release branch (релизных веток). Отв. Колчанов\Шипилов 

– 20.04.21

Итоги архивации ГИСМУ 2-й, 3-й этап
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