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Подготовка:
границ

отвода по 
предварител

ьным
Материалам

Срок 1 
неделя 

Подготовка:
Обоснования 
цели, вида и 

срока
использован
ия лесного 

участка.
Срок 1 
неделя С
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со
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е 
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не
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С
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Получение:
1. закл. о наличии отс. 
ОКН;
2. письма о наличии отс. 
ТТП;
3. выписки из гос. лесного 
реестра.
Срок 1 месяц.

Землеустроительные работы на землях лесного фонда (по предпроектным решениям), минимум 9 месяцев 

Согласование схемы 
расположения объектов с 
главами родовых угодий.
Срок 1 – 3 месяца.

Проектная 
документа

ция 
лесного 
участка:

Разработка
, 

согласован
ие, 

получение 
решения 

об 
утвержден

ии
Срок 2 
месяца

Постановка 
на 

кадастровы
й учет 

земельного 
участка. 
Срок 1 
месяц.

Приказ «о 
предоставл

ении в 
аренду». 
Срок 1 
месяц

Заключени
е договора 

аренды.
Срок 1 
месяц

Регистраци
я договора 

аренды. 
Срок 1 
месяц.

Задачи ОАО 
«ТомскНИПИнефть»

Задачи ООО «РН-
Юганскнефтегаз»

Получение 
ГПЗУ для 

площадочных 
объектов. Срок 

1 месяц
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Землеустроительные работы на землях лесного фонда (по проектным решениям), минимум 9 месяцев 

под площадочные объекты 

Подготовка:
границ

отвода по 
проектным

Материалам
Срок 1 
неделя 

Подготовка:
Обоснования 
цели, вида и 

срока
использован
ия лесного 

участка.
Срок 1 
неделя С

ог
ла

со
ва

ни
е 

гр
ан

иц
. С
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1 
не
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Получение:
1. закл. о наличии отс. 
ОКН;
2. письма о наличии отс. 
ТТП;
3. выписки из гос. лесного 
реестра.
Срок 1 месяц.

Согласование схемы 
расположения объектов с 
главами родовых угодий.
Срок 1 – 3 месяца.

Проектная 
документа

ция 
лесного 
участка:

Разработка
Утвержден

ие
Срок 2 
месяца

Постановка 
на 

кадастровы
й учет 

земельного 
участка. 
Срок 1 
месяц.

Заключени
е договора 

аренды.
Срок 1 
месяц

Регистраци
я договора 

аренды. 
Срок 1 
месяц.

Получение 
ГПЗУ

Задачи ОАО 
«ТомскНИПИнефть»

Задачи ООО «РН-
Юганскнефтегаз»

Приказ о 
предоставл
ении ЗУ в 
аренду. 
Срок 1 
месяц
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под линейные объекты 

Подготовка:
границ

отвода по 
проектным

материалам
Срок 1 
неделя 

Подготовка:
Обоснования 
цели, вида и 

срока
использован
ия лесного 

участка.
Срок 1 
неделя С

ог
ла

со
ва

ни
е 

гр
ан

иц
. С
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1 
не
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С
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Получение:
1. закл. о наличии отс. 
ОКН;
2. письма о наличии отс. 
ТТП;
3. выписки из гос. лесного 
реестра.
Срок 1 месяц.

Согласование схемы 
расположения объектов с 
главами родовых угодий.
Срок 1 – 3 месяца.

Проектная 
документация 

лесного 
участка:

Разработка
Утверждение

Срок 2 
месяца

Постановка 
на 

кадастровый 
учет 

земельного 
участка. Срок 

1 месяц.

Заключени
е договора 

аренды.
Срок 1 
месяц

Регистраци
я договора 

аренды. 
Срок 1 
месяц.

Согласовани
е ДПТ с 
лесничество
м. Срок 1 
месяц

Приказ о подготовке 
документации по 
планировке территории. 
Срок 1 месяц

Разработк
а ДПТ. 
Срок 1 
месяц

Утверждени
е ДПТ. Срок 
1 месяц

Задачи ОАО 
«ТомскНИПИнефть»

Задачи ООО «РН-
Юганскнефтегаз»

Землеустроительные работы на землях лесного фонда (по проектным решениям), минимум 9 месяцев 

Приказ о 
предоставл
ении ЗУ в 
аренду. 
Срок 1 
месяц
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Землеустроительные работы на землях запаса, промышленности и населенных пунктов, сельско-хозяйственного назначения  
(по проектным решениям), 6 месяцев для земель промышленности,  до 11 месяцев для земель запаса , промышленности, 

сельско-хозяйственного назначения 

Подготовка:
границ

отвода по 
проектным

материалам
Срок 1 
неделя 

Подготовка 
схемы 

расположен
ия 

земельного 
участка 
(СРЗУ). 
Срок 1 
неделяС

ог
ла

со
ва

ни
е 

гр
ан

иц
. С

ро
к 

1 
не

де
ля

Получение:
1. закл. о наличии отс. 
ОКН;
2. письма о наличии 
отс. ТТП;

Межевание. 
Срок 1 месяц

Заявление о 
предоставлении ЗУ 

в аренду, 
изменение 
категории 

земельного участка  
Срок 1 месяц.

Заключени
е договора 

аренды.
Срок 1 
месяц

Регистраци
я договора 

аренды. 
Срок 1 
месяц.

Проведение 
общественн
ых 
слушаний. 
Срок 1-3 
месяцев

Приказ о 
подготовке 
документаци
и по 
планировке 
территории. 
Срок 1 месяц

Разрабо
тка ДПТ. 
Срок 1 
месяц

Ут
ве

рж
де

ни
е 

Д
П

Т.
 

С
ро

к 
1 

м
ес

яц

Задачи ОАО 
«ТомскНИПИнефть»

Задачи ООО «РН-
Юганскнефтегаз»

Получение 
постановлений: 
1. 
об 
образовании 
земельного 
участка;
2. О 
предварительн
ом 
согласовании 
предоставлени
я 
Срок 1-3 
месяца

Получение 
ГПЗУ для 

площадочных 
объектов. Срок 

1 месяц

Площадочный объект

Линейный объект

Постановка на 
кадастровый 

учет 
земельного 

участка. Срок 1 
месяц.

Заявление о 
предоставлении 

ЗУ в аренду, 
изменение 
категории 

земельного 
участка, 

внесение изм в 
ЕГРН…  Срок 3 

месяц.

Заключение 
договора 
аренды.
Срок 1 
месяц

Регистра
ция 

договора 
аренды. 
Срок 1 
месяц.

Постановка 
на 

кадастровый 
учет 

земельного 
участка. Срок 

1 месяц.

Внесение 
изменений в ЕГРН 

и 
получение выписки. 
Для земель запаса 

и сельхоз. 
назначения

Срок 2 месяц.


