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Начальная фаза жизненного цикла проекта

Фаза «жизни» проекта Описание задач Результат

Выполнение комплекса 
предпроектных работ и 
подготовка соответствующей 
документации

- Формулировка генеральной 
концепции проекта, цели 
его разработки и задач для 
ее достижения;

- Составление бизнес-плана с 
оценкой жизнеспособности 
проекта;

- Представление 
архитектурно-
художественного образа 
объекта.

Предпроектная документация



Проектная фаза

Фаза «жизни» проекта Описание задач Результат

Период решения 
организационных вопросов и 
разработки проектной 
документации, необходимой 
для строительства объекта

- Назначение менеджера 
проекта;

- Распределение видов 
(разделов) работы между 
исполнителями;

- Установление бюджета 
проекта;

- Определение сроков 
разработки проекта в целом 
и по отдельным разделам;

- Разработка проектно-
сметной документации.

- Пояснительная записка;
- Чертежи; 
- Смета расходов.



Фаза реализации объекта в строительстве

Фаза «жизни» проекта Описание задач Результат

Реализация проекта в 
строительстве

- Оценка всех видов ресурсов, 
необходимых для 
воплощения проекта;

- Подготовка строительной 
площадки;

- Контроль за ходом 
выполнения строительных и 
отделочных работ.

Готовый к сдаче в 
эксплуатацию архитектурный 
объект



Фаза завершения проекта

Фаза «жизни» проекта Описание задач Результат

Завершение проекта - Оценка степени 
удовлетворенности 
заказчика по показателям 
сроков, затраты средств и по 
качеству;

- Анализ «уроков», 
полученных во время 
воплощения проекта;

- Расформирование 
проектной команды.

Отчет о завершении проекта



Структурная схема распределения затрат временных и 
материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла 

архитектурного проекта


