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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА 
ПРОЕКТА

Цель проекта: 
Создание условий для увековечения памяти жительницы Майского 
сельского поселения  Белгородского района  Р.Я. Пупыниной к марту 
2017 года

Результат проекта:

Разработано Положение о проведении открытого районного фестиваля 
народной песни имени Р.Я. Пупыниной и утверждено   Начальником 
Управления культуры администрации Белгородского района Калашник 
Ю.В.; установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр 
развития туризма и народных ремесел Белгородского района»

Требования к 
результату: 

1.Изданы методические рекомендации для работников культуры по 
материалам этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной тиражом 50 
штук;
2. Проведен открытый районный фестиваль народной песни имени Р.Я. 
Пупыниной (дата проведения: 28.02.2017 на базе АУК «Майский Дворец 
культуры»);
3. Установлена памятная доска на фасаде здания МБУК «Центр развития 
туризма и народных ремесел Белгородского района»;
4. Проведен  вечер – портрет имени  Р.Я. Пупыниной (дата проведения: 
28.02.2017 на базе МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел 
Белгородского района»);
5. Опубликовано 5 статей на сайте Управления культуры администрации 
Белгородского района 
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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА 
ПРОЕКТА

Координирующий орган:
Вобликова Елена Владимировна, директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития туризма и народных ремесел 
Белгородского района»

Куратор проекта: Кулабухова Наталья Александровна, заместитель главы администрации 
Белгородского района — руководитель комитета социальной политики

Руководитель проекта: Калашник Юлия Васильевна, начальник  Управления культуры 
администрации Белгородского района Белгородской области 

Статус реализации 
проекта: Проект реализован успешно
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ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ 
ПРОЕКТА

№ 
п/п Наименование работы Начало Оконча

ние

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Бюджетные 
источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва 

хоз. суб.
заемные 
средства

прочие

1.

Подача документов 
Председателю Муниципального 
совета Белгородского района 
для увековечения памяти 
жительницы майского сельского 
поселения Р.Я. Пупыниной

21.06.2016 30.11.2016 0 0 0 0 0 0

2.
Изготовление памятной доски   
жительнице Майского сельского 
поселения Р.Я. Пупыниной 20.09.2016 28.02.2017 0 0 25 0 0 0

2.1. Подготовка эскиза  и текста 
памятной  доски 20.09.2016 10.11.2016 0 0 0 0 0 0

2.2.
Подготовка пакета документов 
для запроса котировок на 
оказание услуг

20.09.2016 10.11.2016 0 0 0 0 0 0

2.3.

Проведение торгов на оказание 
услуг «изготовление и 
установление памятной доски» 04.10.2016 01.12.2016 0 0 0 0 0 0
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ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ 
ПРОЕКТА

№ п/п Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва 

хоз. суб.
заемные 
средства

прочие

2.4.
Изготовление и крепление 
памятной доски 01.12.2016 09.12.2016 0 0 25 0 0 0

2.5. Торжественное открытие 
памятной доски  07.12.2016 28.02.2017 0 0 0 0 0 0

3.
Проведение вечера-портрета 
памяти жительницы Майского 
сельского поселения 
Р.Я. Пупыниной 

07.12.2016 28.02.2017 0 0 0 0 0 0

4.
Проведение открытого 
районного фестиваля  
народной песни имени Р.Я. 
Пупыниной 

11.01.2017 28.02.2017 0 0 0 0 0 0

4.1.

Разработка  и утверждение 
Положения о  проведении  
открытого районного  
фестиваля народной песни 
имени Р.Я. Пупыниной

11.01.2017 01.02.2017 0 0 0 0 0 0

4.2. Сбор заявок для участия в 
фестивале 01.02.2017 07.02.2017 0 0 0 0 0 0
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ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ 
ПРОЕКТА

№ 
п/п Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва 

хоз. суб.
заемные 
средства

прочие

4.3. Формирование  реестра 
участников фестиваля 09.02.2017 10.02.2017 0 0 0 0 0 0

4.4. Проведение фестиваля 14.02.2017 28.02.2017 0 0 0 0 0 0

5.

Издание методических 
рекомендаций для работников 
культуры по материалам 
этнографических экспедиций 
Р.Я. Пупыниной

20.09.2016 28.02.2017 0 0 0 0 0 0

5.1.
Подготовка  материала для 
составления методических 
рекомендаций

20.09.2016 25.01.2017 0 0 0 0 0 0

6. Информационное 
сопровождение проекта 01.12.2016 23.03.2017 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 25 0 0 0
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА
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 В результате реализации проекта «Увековечение памяти жительницы Майского 
сельского поселения Р.Я. Пупыниной»  на фасаде здания МБУК «Центр развития туризма и 
народных ремесел Белгородского района» установлена мемориальная доска в честь Р.Я. 
Пупыниной, проведен вечер-портрет, на котором присутствовало более 50 человек. А 
также были изданы методические рекомендации для работников культуры по материалам 
этнографических экспедиций Р.Я. Пупыниной в количестве 50 штук, в блокнотном 
переплете с ламинированной обложкой. Данные методические рекомендации содержат 
фотографии, нотно-песенный материал по итогам этнографических экспедиций, которые 
предназначены для работы специалистов в культурно-досуговых учреждениях района.
     
       В рамках проекта был проведен открытый районный фестиваль народной песни имени 
Р.Я. Пупыниной, в котором приняло участие более 20 разновозрастных ансамблей и 
хоровых коллективов. 

  Результаты информационного сопровождения данного проекта: опубликовано 5 статей на 
сайте МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел Белгородского района», на 
сайте Управления культуры Белгородского района, в социальной сети АИС ЕИПСК и 
представлен информационный материал о реализации проекта для Белгородской 
районной газеты «Знамя».



ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

№ 
п/п Наименование риска проекта Последствия Предпринятые 

действия

1 Нехватка финансовых ресурсов, 
предназначенных для публикации 
методических рекомендаций

Не наступал

2 Низкая активность коммерческих 
организаций, перенос процедуры  
проведения торгов

Не наступал

3
Отсутствие заинтересованности 
населения в участии в открытом районном 
фестивале народной песни имени Р.Я. 
Пупыниной 

Не наступал
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